



UBA
Universidad de Buenos Aires



Facultad de Odontología
Hospital Odontológico Universitario

CUDAP: EXP-UBA: 51633/2016

BUENOS AIRES, 16 JUN 2017

VISTO la nota presentada por el Departamento Técnico de la Coordinación de Servicios Generales a fs. 4469, por la que solicita un adicional a la obra relacionada con la Obra Pública – Licitación Pública n° 4/16, realizada para la remodelación integral de la Cátedra de Anatomía, Cátedra de Odontología Legal y Forense y Curso de Asistentes Dentales, en el piso 16°, sectores A-B de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 4404/4407 obra la Resolución (D) N° 1206 de fecha 1° de diciembre de 2016, mediante la cual se adjudicó la obra mencionada en el visto de la presente a la empresa KIR S.R.L.;

Que a fs. 4470 el Departamento requirente adjunta un presupuesto de la firma adjudicataria, por un importe total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y UNO CENTAVOS (\$ 1.452.662,71);

Que a fs. 4471 la Secretaría de Hacienda y Administración por disposición del señor Decano, accede al adicional requerido e incorpora la solicitud al expediente de referencia;

Que a fs. 4480 obra un nuevo presupuesto presentado por la firma KIR S.R.L. con actualización de importes por un total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.594.155,83) y a fs. 4481 la empresa solicita una prórroga de treinta (30) días al plazo original de la obra;

Que a fs. 4482 y 4483 obran las planillas del plan de trabajo y de la curva de inversiones, respectivamente, presentadas por la misma empresa;

Que a fs. 4485 Departamento Técnico de la Coordinación de Servicios Generales considera necesario otorgar la prórroga de acuerdo con el plan de trabajo y de la curva de inversiones presentadas por la firma KIR S.R.L.

Que a fs. 4486 la Secretaría de Hacienda y Administración autoriza la ampliación conforme al presupuesto actualizado;

Que a fs. 4487 obra Dictamen de Evaluación N° 15 de fecha 31 de mayo de 2017, donde sugiere contratar a la empresa KIR S.R.L., para realizar el adicional requerido, con un plazo de ejecución de (treinta) 30 días, para la obra de remodelación integral de la Cátedra de Anatomía, Cátedra de Odontología Legal y Forense y Curso de Asistentes Dentales y a fs. 4488/4489 consta la correspondiente notificación a la empresa interviniente;

Que se ha verificado la disponibilidad presupuestaria según constancia de fs. 4491;

//.-

ES COPIA FIEL
DELIA BEATRIZ AYALA
DIRECTORA DE COMPRAS
Y LICITACIONES