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‭PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES‬

‭Las‬ ‭presentes‬ ‭disposiciones‬ ‭del‬ ‭Pliego‬‭de‬‭Condiciones‬‭Particulares‬‭(P.C.P)‬‭complementan‬‭o‬‭modifican‬
‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭del‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Bases‬ ‭y‬ ‭Condiciones‬ ‭Generales‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Contratación‬ ‭y‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬
‭Obras‬ ‭Públicas‬‭(P.C.G).‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭conflicto,‬‭las‬‭disposiciones‬‭aquí‬‭contenidas‬‭prevalecerán‬‭sobre‬‭las‬
‭del (P.C.G.)‬

‭Se‬ ‭modifican‬ ‭o‬ ‭complementan‬ ‭las‬ ‭siguientes‬ ‭cláusulas‬ ‭o‬ ‭numerales‬ ‭del‬ ‭PCG:‬ ‭(Cláusula‬ ‭o‬
‭Numeral modificado o complementado)‬

‭1 - (Cláusula 1 del P.C.G.): DISPOSICIONES GENERALES‬

‭1.1‬ ‭- Objeto del pliego.‬

‭La‬‭FACULTAD‬‭DE‬‭ODONTOLOGÍA‬‭DE‬‭LA‬‭UNIVERSIDAD‬‭de‬‭BUENOS‬‭AIRES‬‭llama‬‭a‬‭OBRA‬‭PÚBLICA‬
‭MENOR‬ ‭-‬ ‭CONTRATACIÓN‬ ‭DIRECTA‬ ‭Nº‬ ‭04/25‬‭–‬ ‭por‬ ‭ajuste‬ ‭alzado‬ ‭-‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭de‬
‭arquite‬‭ctura‬‭“Impermeabilización‬‭de‬‭terraza‬‭piso‬‭7”‬‭-‬‭ubicada‬‭en‬‭Piso‬‭7°‬‭–‬‭Sector‬‭B‬‭-‬ ‭Facultad‬‭de‬
‭Odontología‬‭–‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires”‬‭.‬ ‭y‬‭conforme‬‭a‬‭lo‬‭normado‬‭en‬‭los‬‭Arts.‬‭1,‬‭5‬‭Inc‬‭b),‬‭9‬‭a)‬‭y‬
‭b)‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭de‬‭Obra‬‭Pública‬‭13.064‬‭y‬‭en‬‭los‬‭Art.‬‭1,‬‭Art.‬‭2‬‭Inc.‬‭a),‬‭Art.‬‭3,‬‭Art.‬‭7,‬‭Art.‬‭9‬‭Inc.‬‭c),‬‭Art.‬‭10‬‭Inc.‬
‭b)‬ ‭y‬ ‭11‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭Nº‬ ‭1861/2010‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭modificatorias‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Art.‬ ‭1‬ ‭y‬ ‭Anexo‬ ‭IB‬ ‭de‬ ‭la‬
‭RESOH-2024-621-E-UBA-SHA‬ ‭del‬ ‭Secretario‬ ‭de‬ ‭Hacienda‬ ‭y‬ ‭Administración‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬
‭Buenos Aires.‬

‭El sector a impermeabilizar abarca una terraza con una superficie de‬‭117m2‬

‭La‬‭nueva‬‭construcción‬‭está‬‭emplazada‬‭en‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬‭T.‬
‭de Alvear 2.142 – Piso 7° - Sector B.‬

‭1.2‬ ‭– Marco Jurídico:‬

‭La‬ ‭presente‬ ‭Contratación‬ ‭se‬ ‭rige‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭Artículos‬ ‭1,‬ ‭2‬ ‭Inc.‬ ‭a),‬ ‭3,‬ ‭7,‬ ‭9‬ ‭Inc.‬ ‭c),‬ ‭10‬ ‭Inc.‬ ‭b)‬ ‭y‬ ‭11‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭No‬ ‭1861/10,‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭adecuaciones‬ ‭del‬ ‭Art.‬ ‭1‬ ‭y‬ ‭Anexo‬ ‭IB‬ ‭de‬ ‭la‬
‭RESOH-2024-621-E-UBA-SHA‬ ‭del‬ ‭Secretario‬ ‭de‬ ‭Hacienda‬ ‭y‬ ‭Administración‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬
‭Buenos‬ ‭Aires;‬ ‭Arts.‬‭1,‬‭5‬‭Inc‬‭b),‬‭9‬‭a)‬‭y‬‭b)‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭13.064‬‭de‬‭Obra‬‭Pública;‬‭por‬‭el‬‭Título‬‭I‬‭del‬‭Decreto‬
‭PEN‬ ‭N°‬ ‭1023/01‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭oponga‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭normas‬‭anteriormente‬‭citadas;‬‭por‬‭el‬‭Decreto‬‭PEN‬‭N°‬
‭691/2016,‬ ‭modificado‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭DECNU-2023-490-APN-PTE‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭N°‬ ‭8296/2017,‬ ‭Nº‬
‭1074/2018‬ ‭y‬ ‭REREC-2024-382-UBA-REC‬ ‭“ad‬ ‭referéndum”‬ ‭ratificada‬ ‭por‬ ‭RESCS-2024-348-UBA-REC‬
‭CÓDIGO.UBA‬ ‭Libro‬ ‭1‬ ‭Normas‬ ‭Generales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires ‬ ‭Título‬ ‭54‬ ‭Régimen‬ ‭de‬
‭Contratación‬ ‭de‬ ‭Obras‬‭,‬ ‭Pliego‬ ‭de‬‭Bases‬‭y‬‭Condiciones‬‭Generales‬‭para‬‭la‬‭Contratación‬‭y‬‭Ejecución‬‭de‬
‭Obras‬‭Públicas‬‭–‬‭Anexo‬‭I‬‭Res.‬‭(CS)‬‭No‬‭1861/10;‬‭por‬‭el‬‭Pliego‬‭de‬‭Especificaciones‬‭Técnicas‬‭Generales‬‭–‬
‭Anexo‬‭II‬‭Res.‬‭(CS)‬‭N°‬‭1861/10;‬‭por‬‭el‬‭Régimen‬‭de‬‭Obras‬‭Menores‬‭–‬‭Anexo‬‭V‬‭Res.‬‭(CS)‬‭N°‬‭1861/10;‬‭por‬
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‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬ ‭Particulares‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Contratación‬ ‭y‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas‬
‭Complementario‬ ‭del‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬ ‭Generales,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Especificaciones‬ ‭Técnicas‬
‭Particulares‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭contratación‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭supletoria‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭principios‬ ‭del‬ ‭derecho‬
‭administrativo,‬ ‭aplicándose‬‭asimismo,‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭silencio‬‭analógicamente‬‭las‬‭disposiciones‬‭del‬‭Código‬
‭Civil y los principios generales del derech‬‭o.‬

‭1.3‬ ‭-  Presupuesto Oficial.‬

‭El‬‭Presupuesto‬‭Oficial‬‭establecido‬‭para‬‭la‬‭presente‬‭licitación‬‭es‬‭de‬‭pesos‬‭veintidós‬‭millones‬‭seiscientos‬
‭once‬‭mil‬‭setecientos‬‭veinticinco‬‭con‬‭setenta‬‭y‬‭un‬‭centavos‬‭($22.611.725,71)‬‭valores‬‭correspondientes‬‭al‬
‭mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.‬

‭1.4‬ ‭– Adquisición de los Pliegos:‬

‭Los‬ ‭interesados‬ ‭en‬ ‭formular‬ ‭propuestas‬ ‭deberán‬ ‭adquirir‬ ‭los‬ ‭Pliegos‬ ‭de‬ ‭la‬‭Contratación‬‭en‬‭la‬
‭Dirección‬‭de‬‭Compras‬‭y‬‭Licitaciones‬‭de‬‭esta‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA,‬‭sita‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬
‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142‬‭(‬‭Piso‬‭Bajo,‬‭sector‬‭A-B‬‭)‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭desde‬‭el‬‭28/02/25‬
‭hasta el 10/03/25  de 9 a 13 horas y el 11/03/25 de 9 a 10:30 horas.‬
‭El‬ ‭precio‬ ‭de‬ ‭venta‬‭del‬‭Pliego‬‭de‬‭Contratación‬‭es‬‭de‬‭pesos‬‭veintidos‬‭mil‬‭seiscientos‬‭once‬‭($22.611),‬‭no‬
‭reembolsables‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭efectivo‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Tesorería‬ ‭de‬ ‭esta‬ ‭Facultad‬ ‭o‬ ‭mediante‬
‭transferencia‬‭bancaria‬‭a‬‭la‬‭cuenta‬‭del‬‭Banco‬‭Santander‬‭Río,‬‭Cuenta‬‭Corriente‬‭N°‬‭438-000002198,‬‭CBU‬
‭0720438220000000021986.‬

‭1.5‬ ‭– Lugar de presentación de las Propuestas:‬

‭Las‬ ‭Propuestas‬ ‭serán‬ ‭presentadas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Compras‬ ‭y‬ ‭Licitaciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA,‬‭sita‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142‬‭(Piso‬‭bajo‬‭-‬ ‭Sector‬‭A-B)‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬
‭Autónoma de Buenos Aires‬‭hasta las 11.00 horas del‬‭día 19 de marzo de 2025.‬

‭No‬‭se‬‭aceptarán,‬‭bajo‬‭ningún‬‭concepto,‬‭las‬‭propuestas‬‭que‬‭sean‬‭presentadas‬‭o‬‭que‬‭lleguen‬‭por‬‭correo‬‭o‬
‭por‬ ‭cualquier‬ ‭otro‬ ‭medio,‬ ‭con‬ ‭posterioridad‬ ‭al‬ ‭día‬ ‭y‬ ‭hora‬ ‭de‬ ‭apertura,‬ ‭aunque‬ ‭se‬ ‭justifique‬ ‭por‬ ‭el‬
‭matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.‬

‭1.6‬ ‭– Plazo de Ejecución / Forma de pago:‬

‭1.6.1‬‭-‬ ‭El‬‭plazo‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭SESENTA‬‭(60)‬‭días‬‭corridos‬‭contados‬‭a‬‭partir‬
‭de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.‬

‭1.6.2‬‭-‬ ‭La‬‭forma‬‭de‬‭pago‬‭será‬‭por‬‭certificación‬‭mensual.‬‭Se‬‭establece‬‭que‬‭se‬‭efectuarán‬‭DOS‬‭(2)‬‭pagos‬
‭conforme a certificaciones según avance de obra y plan de trabajo.‬

‭1‬‭.7 – Anticipo Financiero:‬

‭Está‬‭previsto‬‭un‬‭anticipo‬‭financiero‬‭del‬‭veinte‬‭por‬‭ciento‬‭(20%)‬‭del‬‭monto‬‭contractual‬‭(Numeral‬‭6.13‬‭del‬
‭P.C.G.),‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭firmado‬ ‭el‬‭contrato‬‭el‬‭Contratista‬‭solicitará‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭no‬‭mayor‬‭a‬‭DIEZ‬‭(10)‬‭días,‬‭el‬
‭pago‬‭del‬‭anticipo‬‭financiero‬‭acompañando‬‭a‬‭tal‬‭fin‬‭la‬‭contragarantía‬‭por‬‭el‬‭monto‬‭total‬‭del‬‭anticipo.‬‭Esta‬
‭garantía‬ ‭podrá‬ ‭constituirse‬ ‭en‬ ‭cualquiera‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭formas‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Numeral‬ ‭4.11‬ ‭del‬ ‭P.C.G.‬
‭exceptuando el pagaré.‬
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‭Si‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭integrara‬ ‭la‬ ‭garantía‬ ‭mencionada,‬ ‭el‬‭Licitante‬‭no‬‭efectivizará‬‭el‬‭Anticipo,‬‭y‬‭esto‬‭no‬
‭constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos por parte del Contratista imputable al Licitante.‬
‭El anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado.‬

‭1.8‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭los‬ ‭fines‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭Contratación,‬ ‭el‬ ‭Licitante‬ ‭y‬ ‭el‬‭Comitente‬‭es‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires – Facultad de Odontología.‬

‭2 (Cláusula 2 del P.C.G.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS:‬

‭2.1 (Numeral 2.1 del P.C.G.): Tipo de Licitación.‬

‭La‬‭presente‬‭convocatoria‬‭es‬‭de‬‭carácter‬‭Nacional,‬‭y‬‭el‬‭procedimiento‬‭de‬‭selección‬‭se‬‭realiza‬‭sin‬‭precio‬
‭tope y es de etapa única.‬

‭2.2 (Numeral 2.3 del P.C.G.): Circulares con o sin consulta.‬

‭Los‬ ‭interesados‬ ‭podrán‬ ‭solicitar,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭al‬ ‭Licitante‬ ‭cualquier‬ ‭aclaración‬ ‭o‬ ‭efectuar‬ ‭cualquier‬
‭consulta‬ ‭que‬ ‭sea‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭preparación‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭oferta‬ ‭hasta‬ ‭CINCO‬ ‭(5)‬ ‭días‬ ‭hábiles‬
‭administrativos‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭la‬‭Licitación.‬‭La‬‭fecha‬‭que‬‭se‬‭tomará‬‭en‬‭cuenta‬‭para‬
‭computar‬‭este‬‭plazo‬‭será‬‭la‬‭de‬‭la‬‭efectiva‬‭recepción‬‭del‬‭requerimiento‬‭de‬‭aclaración‬‭o‬‭consulta‬‭por‬‭parte‬
‭del‬ ‭Licitante.‬ ‭Los‬ ‭pedidos‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭presentados‬‭en‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Compras‬‭y‬‭Licitaciones‬‭de‬‭esta‬
‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭UBA,‬ ‭sita‬‭en‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142,‬‭(piso‬‭bajo‬‭sector‬‭A-B),‬‭Ciudad‬
‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭en‬‭el‬‭horario‬‭de‬‭9:00‬‭a‬‭13:00‬‭horas,‬‭y‬‭simultáneamente,‬‭enviadas‬‭vía‬‭mail‬‭a‬
‭(‬‭compras@odontologia.uba.ar‬‭) para facilitar las respuestas.‬
‭La‬‭respuesta‬‭a‬‭estos‬‭pedidos‬‭se‬‭realizará‬‭mediante‬‭Circulares‬‭con‬‭Consulta‬‭hasta‬‭TRES‬‭(3)‬‭días‬‭hábiles‬
‭administrativos‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭ofertas.‬ ‭Dentro‬ ‭del‬ ‭mismo‬ ‭plazo‬ ‭el‬ ‭Licitante,‬ ‭si‬ ‭lo‬ ‭juzga‬
‭necesario,‬ ‭podrá‬ ‭también‬ ‭formular‬ ‭aclaraciones‬ ‭de‬ ‭oficio‬ ‭mediante‬ ‭Circulares‬ ‭sin‬ ‭Consulta‬ ‭que‬ ‭no‬
‭modifiquen sustancialmente la documentación licitaria.‬
‭Las‬‭comunicaciones‬‭se‬‭cursarán‬‭a‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭interesados‬‭que‬‭hayan‬‭adquirido‬‭la‬‭documentación‬
‭y‬ ‭serán‬ ‭publicadas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭página‬ ‭web‬ ‭oficial‬ ‭del‬ ‭Licitante.‬ ‭Las‬ ‭notificaciones‬ ‭se‬ ‭realizarán‬ ‭por‬ ‭medio‬
‭fehaciente.‬
‭Todas‬ ‭las‬ ‭aclaraciones‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭remitan‬ ‭llevarán‬ ‭numeración‬ ‭corrida‬ ‭y‬ ‭pasarán‬ ‭a‬ ‭formar‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬
‭documentación.‬

‭2.3 – Visita de obra:‬

‭La‬‭visita‬‭de‬‭obra‬‭estará‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Departamento‬‭Técnico‬‭de‬‭esta‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA,‬
‭sito‬‭en‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142‬‭(‬‭1er‬‭Piso‬‭-‬‭Sector‬‭A)‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭el‬‭día‬‭11‬‭de‬
‭marzo de 2025 a las 11 horas‬‭, será grupal entre todos‬‭los oferentes.‬

‭2.4 (Numeral 2.9 del P.C.G.): Sistema de contratación por ajuste alzado.‬

‭La‬‭Contratación‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭hará‬‭por‬‭el‬‭sistema‬‭de‬‭Ajuste‬‭alzado‬‭con‬‭presupuesto‬‭oficial,‬‭de‬‭acuerdo‬
‭con el Numeral 2.9 del P.C.G.‬

‭2.5 (Numeral 2.12 del PCG): Cotizaciones en moneda extranjera.‬

‭No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera.‬
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‭3 (Cláusula 3 P.C.G): DE LOS OFERENTES‬

‭3.1 (Numeral 3.1 del P.C.G.): Capacidad Legal.‬
‭Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse.‬

‭3.2 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad Técnica‬

‭La capacidad técnica se establecerá:‬
‭A-‬ ‭Mediante‬ ‭los‬ ‭antecedentes‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭registren‬ ‭ante‬ ‭el‬ ‭Licitante.‬ ‭El‬ ‭oferente‬ ‭deberá‬ ‭tener‬
‭experiencia‬‭como‬‭Contratista‬‭en‬‭la‬‭construcción,‬‭remodelación,‬‭refacción,‬‭o‬‭restauración‬‭de‬‭edificios‬‭de‬
‭salud,‬ ‭especialmente‬ ‭remodelaciones‬ ‭de‬ ‭clínicas‬ ‭odontológicas‬ ‭y‬ ‭quirófanos,‬ ‭que‬ ‭contemplen‬ ‭tareas‬
‭similares‬‭a‬‭las‬‭del‬‭objeto‬‭de‬‭la‬‭licitación.‬‭La‬‭empresa‬‭proponente‬‭deberá‬‭tener‬‭una‬‭antigüedad‬‭no‬‭inferior‬
‭a 5 años en la ejecución de obras similares a la del objeto de la licitación.‬

‭B-‬ ‭Deberán‬‭presentar‬‭los‬‭certificados‬‭que‬‭acrediten‬‭dichos‬‭antecedentes‬‭y‬‭que‬‭han‬‭ejecutado‬‭en‬‭forma‬
‭satisfactoria‬ ‭trabajos‬ ‭análogos‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭licitados,‬‭especialmente,‬‭si‬‭presentan‬‭antecedentes‬‭de‬‭realización‬
‭de‬ ‭clínicas‬ ‭odontológicas.‬ ‭Si‬ ‭el‬ ‭oferente‬ ‭declara‬ ‭como‬ ‭antecedentes‬ ‭obras‬ ‭en‬ ‭ejecución,‬ ‭las‬ ‭mismas‬
‭deberán‬ ‭acreditar‬ ‭un‬ ‭avance‬ ‭superior‬ ‭al‬ ‭50%.‬ ‭Los‬ ‭oferentes‬ ‭deberán‬ ‭agregar‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭propuesta‬ ‭la‬
‭documentación‬‭respaldatoria‬‭(Contrato‬‭de‬‭obra,‬‭Certificación,‬‭Actas‬‭de‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭o‬‭Definitiva)‬
‭que‬ ‭permita‬ ‭verificar‬ ‭la‬ ‭experiencia‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭declarada.‬ ‭La‬ ‭Documentación‬ ‭respaldatoria‬ ‭presentada‬
‭deberá estar certificada por escribano o autoridad competente designada por el Licitante.‬
‭El oferente deberá presentar la declaración jurada conforme a los anexos IV y V del P.C.P.‬

‭C‬ ‭–‬ ‭El‬ ‭representante‬ ‭técnico‬ ‭propuesto‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭oferente‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭Ingeniero‬ ‭Civil‬ ‭o‬ ‭Arquitecto,‬
‭matriculado‬ ‭y‬ ‭habilitado,‬ ‭con‬ ‭por‬ ‭lo‬ ‭menos‬ ‭diez‬ ‭(10)‬ ‭años‬ ‭de‬ ‭experiencia‬ ‭profesional‬ ‭en‬ ‭ejecución‬‭de‬
‭obras‬‭de‬‭naturaleza‬‭y‬‭magnitud‬‭similares.‬‭A‬‭tal‬‭fin‬‭deberá‬‭presentar‬‭el‬‭Curriculum‬‭Vitae,‬‭antecedentes‬‭de‬
‭las‬ ‭obras‬ ‭efectuadas‬ ‭y‬ ‭copia‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭matrícula‬ ‭correspondiente‬ ‭del‬ ‭colegio‬ ‭respectivo‬ ‭de‬ ‭C.A.B.A.‬ ‭El‬
‭representante‬‭técnico‬‭deberá‬‭estar‬‭permanentemente‬‭en‬‭la‬‭obra.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭ausencia‬‭ocasional‬‭deberá‬
‭disponer‬ ‭la‬ ‭presencia‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭profesional‬ ‭con‬ ‭al‬ ‭menos‬ ‭igual‬ ‭calificación‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭reemplazo,‬ ‭previa‬
‭aceptación del Licitante.‬

‭D-‬‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭designar‬‭a‬‭un‬‭responsable‬‭en‬‭Seguridad‬‭e‬‭Higiene‬‭con‬‭título‬‭habilitante‬‭a‬‭tal‬‭fin.‬
‭Deberá presentar curriculum vitae respectivo y acreditar experiencia profesional en obras similares.‬

‭3.3 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad financiera:‬

‭La‬‭capacidad‬‭financiera‬‭resultará‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭que‬‭presente‬‭el‬‭oferente‬‭y‬‭de‬‭la‬‭información‬‭por‬
‭ellos‬ ‭brindada‬ ‭respecto‬ ‭a‬ ‭establecimientos‬ ‭bancarios‬‭y/o‬‭comerciales‬‭con‬‭los‬‭que‬‭operen,‬‭indicando‬‭la‬
‭nómina‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Bancos,‬ ‭especificando‬ ‭nombre,‬ ‭sucursal,‬ ‭tipo‬ ‭y‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭cuenta,‬ ‭saldo‬ ‭al‬ ‭cierre‬ ‭del‬
‭último mes y al 31 de diciembre de cada uno de los últimos tres años.‬
‭Las‬ ‭sociedades‬ ‭cuya‬ ‭duración‬ ‭sea‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭dos‬‭años‬‭deberán‬‭presentar‬‭balances‬‭económicos‬‭y‬
‭financieros,‬ ‭y‬ ‭estados‬ ‭patrimoniales‬ ‭de‬‭los‬‭tres‬‭(3)‬‭últimos‬‭ejercicios,‬‭certificados‬‭por‬‭Contador‬‭Público‬
‭Nacional‬ ‭cuya‬ ‭firma‬ ‭deberá‬ ‭estar‬ ‭legalizada‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Consejo‬ ‭Profesional‬ ‭de‬ ‭Ciencias‬ ‭Económicas.‬ ‭En‬
‭caso‬ ‭de‬ ‭sociedades‬ ‭con‬ ‭una‬ ‭duración‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭dos‬ ‭(2)‬ ‭años,‬ ‭deberán‬ ‭ajustarse‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭prescripto‬‭en‬‭el‬
‭punto 15 del numeral 4.3 del P.C.G.‬

‭3.4 – Capacidad de Contratación:‬
‭Conforme‬‭a‬‭la‬‭Resolución‬‭(CS)‬‭No‬‭1861/10‬‭ANEXO‬‭V‬‭–‬‭Régimen‬‭de‬‭Obras‬‭Menores‬‭–‬‭Art‬‭4.,‬‭cuyo‬‭texto‬
‭indica:‬‭“‬‭No‬‭se‬‭exige‬‭la‬‭Presentación‬‭del‬‭Certificado‬‭de‬‭Capacidad‬‭de‬‭Contratación‬‭Anual‬‭extendido‬‭por‬
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‭el‬ ‭Registro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Constructores‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas,‬ ‭vigente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭la‬
‭licitación”.‬

‭3.5 (Numeral 3.5 del P.C.G.): Domicilio.‬

‭El‬ ‭proponente‬ ‭deberá‬ ‭constituir‬ ‭domicilio‬‭especial‬‭en‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬‭para‬‭todas‬
‭las‬ ‭comunicaciones‬ ‭y‬ ‭notificaciones‬ ‭judiciales‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭judiciales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭contratación‬ ‭y‬ ‭deberá‬
‭asimismo,‬ ‭denunciar‬ ‭su‬ ‭domicilio‬ ‭real.‬ ‭La‬ ‭modificación‬ ‭del‬ ‭domicilio‬ ‭del‬ ‭proponente‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭la‬
‭jurisdicción‬‭deberá‬‭ser‬‭notificada‬‭en‬‭forma‬‭fehaciente,‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭de‬‭48‬‭horas,‬‭por‬‭escrito‬‭al‬‭Organismo‬
‭Licitante.‬

‭La‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭en‬‭su‬‭calidad‬‭de‬‭Comitente‬‭constituye‬
‭domicilio‬ ‭especial‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭calle‬ ‭Viamonte‬ ‭430/440‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬‭donde‬‭serán‬
‭válidas‬‭las‬‭notificaciones‬‭judiciales‬‭y‬‭asimismo,‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires,‬‭constituye‬‭domicilio‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬
‭para‬ ‭comunicaciones‬ ‭y‬ ‭notificaciones‬ ‭no‬ ‭judiciales‬ ‭vinculadas‬ ‭con‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭procedimientos‬ ‭de‬ ‭la‬
‭presente contratación.‬

‭4 - (Cláusula 4 del   P.C.G): DE LAS PROPUESTAS‬

‭4.1 (Numeral 4.1 del P.C.G.): Lugar de presentación de las propuestas.‬

‭Las‬ ‭propuestas‬ ‭se‬ ‭presentarán‬ ‭en‬ ‭el‬‭lugar,‬‭día‬‭y‬‭hora‬‭establecidos‬‭en‬‭el‬‭precedente‬‭(artículo‬‭1.‬‭Apart.‬
‭1.5 del presente P.C.P.‬

‭4.2 (Numeral 4.2 del P.C.G.): Forma de presentación de las propuestas.‬

‭Las‬ ‭propuestas‬ ‭deberán‬ ‭redactarse‬ ‭en‬ ‭idioma‬ ‭nacional,‬ ‭sin‬ ‭enmiendas,‬ ‭raspaduras‬ ‭o‬ ‭errores‬ ‭que‬ ‭no‬
‭hayan‬ ‭sido‬ ‭debidamente‬ ‭salvados.‬ ‭Se‬ ‭presentarán‬ ‭en‬ ‭original,‬ ‭foliadas‬ ‭y‬ ‭debidamente‬ ‭firmadas‬ ‭y‬
‭selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.‬
‭Los‬ ‭sobres‬ ‭o‬ ‭paquetes‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭presenten‬ ‭las‬ ‭propuestas‬ ‭deberán‬ ‭presentarse‬ ‭cerrados,‬
‭consignándose‬ ‭únicamente‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭exterior‬ ‭identificación‬ ‭del‬ ‭Proponente,‬ ‭denominación‬ ‭de‬ ‭la‬‭obra‬‭a‬‭la‬
‭cual corresponde la propuesta, número de Licitación.‬
‭Las‬‭propuestas‬‭que‬‭se‬‭reciban‬‭después‬‭del‬‭día‬‭y‬‭hora‬‭fijados‬‭serán‬‭rechazadas‬‭y‬‭devueltas‬‭sin‬‭abrir‬‭con‬
‭prescindencia‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭en‬‭que‬‭fueran‬‭despachadas.‬‭El‬‭Licitante‬‭no‬‭asume‬‭responsabilidad‬‭alguna‬‭ni‬
‭admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.‬

‭4.3 (Numeral 4.3 del P.C.G.): Documentos que integran la propuesta.‬

‭La‬ ‭propuesta‬ ‭deberá‬‭contener‬‭como‬‭mínimo‬‭la‬‭documentación‬‭que‬‭figura‬‭en‬‭el‬‭Numeral‬‭4.3‬‭del‬‭P.C.G.‬
‭con las modificaciones y/o agregados que se incorporan en el presente P.C.P.‬

‭A.‬ ‭La‬ ‭Propuesta‬ ‭incluirá‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭aclaraciones‬ ‭que‬ ‭haya‬‭emitido‬‭la‬‭FACULTAD‬‭DE‬‭ODONTOLOGÍA‬‭-‬
‭UBA‬‭de‬‭oficio‬‭o‬‭en‬‭respuesta‬‭de‬‭las‬‭consultas‬‭durante‬‭el‬‭llamado‬‭a‬‭licitación,‬‭conforme‬‭Disposición‬‭2.3‬‭y‬
‭4.2 del P.C.G. y en la Cláusula 2.2 y 4.2 del P.C.P.‬
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‭B.‬ ‭Constitución‬ ‭de‬ ‭Sociedad‬ ‭o‬ ‭Estatuto‬ ‭Social‬ ‭actualizado,‬ ‭inscripto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭registro‬ ‭respectivo‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭la‬
‭Inspección‬‭General‬‭de‬‭Justicia,‬‭en‬‭copia‬‭legalizada‬‭en‬‭original‬‭por‬‭Escribano‬‭Público‬‭Nacional.‬‭Acta‬‭de‬
‭Asamblea‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭Directorio‬ ‭vigente‬ ‭que‬ ‭designa‬ ‭a‬ ‭los‬‭miembros‬‭de‬‭los‬‭órganos‬‭de‬‭administración‬‭de‬‭la‬
‭persona‬ ‭jurídica,‬ ‭inscripta‬ ‭en‬ ‭los‬‭registros‬‭respectivos‬‭o‬‭en‬‭la‬‭Inspección‬‭General‬‭de‬‭Justicia,‬‭en‬‭copia‬
‭legalizada‬‭en‬‭original‬‭por‬‭Escribano‬‭Público‬‭Nacional.‬‭Para‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭firme‬‭la‬‭oferta‬‭un‬‭apoderado,‬
‭Acta‬‭que‬‭designe‬‭al‬‭Representante‬‭Legal‬‭y/o‬‭apoderado‬‭con‬‭facultades‬‭suficientes‬‭para‬‭firmar‬‭la‬‭oferta‬‭y‬
‭obligar‬‭al‬‭oferente,‬‭dicho‬‭poder‬‭deberá‬‭presentarse‬‭en‬‭copia‬‭legalizada‬‭en‬‭original‬‭por‬‭Escribano‬‭Público‬
‭Nacional.‬

‭C.‬ ‭Acreditar,‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭contractual‬ ‭o‬ ‭el‬ ‭poder‬ ‭pertinente,‬ ‭en‬ ‭copia‬ ‭legalizada‬ ‭por‬
‭Escribano‬‭Público‬‭Nacional‬‭en‬‭original,‬‭la‬‭representación‬‭legal‬‭del‬‭firmante‬‭de‬‭la‬‭propuesta,‬‭conforme‬‭se‬
‭expone en el ítem B.‬

‭D. Copia de los documentos de identidad (DNI) de los firmantes de la oferta legalizado ante escribano.‬

‭E.‬‭El‬‭proponente‬‭deberá‬‭constituir‬‭domicilio‬‭especial‬‭en‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬‭para‬‭todas‬
‭las‬ ‭comunicaciones‬ ‭y‬ ‭notificaciones‬ ‭judiciales‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭judiciales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭contratación‬ ‭y‬ ‭deberá,‬
‭asimismo,‬ ‭denunciar‬ ‭su‬ ‭domicilio‬ ‭real.‬ ‭La‬ ‭modificación‬ ‭del‬ ‭domicilio‬ ‭del‬ ‭proponente‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭la‬
‭jurisdicción‬‭deberá‬‭ser‬‭notificada‬‭en‬‭forma‬‭fehaciente,‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭de‬‭48‬‭horas,‬‭por‬‭escrito‬‭al‬‭Organismo‬
‭Licitante.‬

‭F.‬‭Certificado‬‭de‬‭Visita‬‭de‬‭Obra‬‭otorgado‬‭por‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires.‬
‭G.‬‭No‬‭poseer‬‭deudas‬‭líquidas‬‭y‬‭exigibles‬‭por‬‭obligaciones‬‭impositivas‬‭y/o‬‭de‬‭los‬‭recursos‬‭de‬‭la‬‭seguridad‬
‭social‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭importe‬ ‭total‬ ‭igual‬ ‭o‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭PESOS‬ ‭UN‬ ‭MIL‬ ‭QUINIENTOS‬ ‭($1.500.-)‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭hayan‬
‭cumplido‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭correspondientes‬ ‭declaraciones‬ ‭juradas‬ ‭determinativas,‬ ‭ambas‬
‭vencidas‬‭durante‬‭el‬‭año‬‭calendario‬‭correspondiente‬‭a‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭la‬‭consulta,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭vencidas‬‭en‬
‭los‬ ‭CINCO‬ ‭(5)‬ ‭años‬ ‭calendarios‬ ‭anteriores‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭AGENCIA‬ ‭DE‬ ‭RECAUDACIÓN‬ ‭Y‬ ‭CONTROL‬
‭ADUANERO‬ ‭(ex‬ ‭AFIP),‬ ‭según‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭por‬ ‭RESOLUCIÓN‬ ‭GENERAL‬ ‭4164.E/2017‬ ‭–‬ ‭ARCA‬‭(ex‬
‭AFIP).‬
‭H.‬‭Declaración‬‭jurada‬‭del‬‭Proponente‬‭manteniendo‬‭su‬‭oferta‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭numeral‬
‭4.4 y 4.6 del P.C.P.‬

‭I.‬‭Se‬‭dispone‬‭por‬‭el‬‭presente‬‭que‬‭las‬‭Sociedades‬‭deberán‬‭presentar‬‭balances‬‭económicos‬‭y‬‭financieros,‬
‭y‬‭estados‬‭patrimoniales‬‭de‬‭los‬‭tres‬‭(3)‬‭últimos‬‭ejercicios,‬‭certificados‬‭por‬‭Contador‬‭Público‬‭Nacional‬‭cuya‬
‭firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.‬

‭J.‬‭Aceptación‬‭y‬‭compromiso‬‭de‬‭los‬‭subcontratistas‬‭de‬‭participar‬‭en‬‭la‬‭obra,‬‭conforme‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬
‭el numeral 9.3 del P.C.P.‬

‭K.‬ ‭Declaración‬ ‭Jurada‬ ‭del‬ ‭Proponente‬ ‭de‬ ‭aceptación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Justicia‬ ‭Nacional‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭Contencioso‬
‭Administrativo federal y constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.‬

‭L.‬‭Presentación‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭económica‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭Anexo‬‭II‬‭del‬‭P.C.P.‬‭Incluidos‬‭los‬‭gravámenes‬
‭detallados en el numeral 4.8 del P.C.P.‬

‭M. Presentación del presupuesto de la oferta de acuerdo con el Anexo III del P.C.P‬
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‭N. Análisis de precios conforme al Anexo XI del P.C.P.‬

‭O. Presentación del Plan de Trabajo semanal conforme al Anexo VII del P.C.P.‬

‭P.‬ ‭Declaración‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭a‬ ‭proveer,‬ ‭especificando‬ ‭calidad,‬ ‭marca,‬ ‭origen,‬ ‭fabricante‬ ‭que‬
‭garanticen el cumplimiento con la normativa vigente.‬

‭Q. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes.‬

‭R. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada:‬
‭1) Capacidad Técnica (Cláusula 3.2 del presente pliego P.C.P)‬
‭2) Capacidad Económica Financiera (Cláusula 3.3 del presente pliego P.C.P)‬
‭3)‬‭Capacidad‬‭de‬‭Contratación‬‭(Numeral‬‭3.4‬‭del‬‭P.C.P.‬‭y‬‭Numeral‬‭5.7‬‭del‬‭P.C.G.).‬ ‭“‬‭No‬‭se‬‭exige‬

‭la‬‭Presentación‬‭del‬‭Certificado‬‭de‬‭Capacidad‬‭de‬‭Contratación‬‭Anual‬‭extendido‬‭por‬‭el‬‭Registro‬‭Nacional‬
‭de Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la licitación”.‬

‭4.4 (Numeral 4.3. apart.13 del P.C.G.): Plazo de mantenimiento de las ofertas‬

‭El‬‭plazo‬‭de‬‭mantenimiento‬‭de‬‭ofertas‬‭será‬‭de‬‭SESENTA‬‭(60)‬‭días‬‭corridos‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭estipulada‬
‭para la presentación de las ofertas.‬
‭Los‬ ‭proponentes‬ ‭están‬ ‭obligados‬ ‭a‬ ‭mantener‬ ‭sus‬ ‭propuestas‬ ‭durante‬ ‭dicho‬ ‭plazo.‬ ‭Este‬ ‭plazo‬ ‭se‬
‭renovará‬‭automáticamente‬‭por‬‭sucesivos‬‭períodos,‬‭hasta‬‭el‬‭momento‬‭de‬‭la‬‭adjudicación,‬‭a‬‭menos‬‭que‬‭el‬
‭proponente‬ ‭se‬ ‭retracte‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭con‬ ‭una‬ ‭anticipación‬ ‭de‬ ‭quince‬ ‭(15)‬ ‭días‬ ‭al‬ ‭vencimiento‬ ‭de‬ ‭dicho‬
‭plazo.‬
‭El‬ ‭desistimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭plazo‬‭de‬‭mantenimiento‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭implicará‬‭la‬‭pérdida‬‭de‬‭la‬
‭garantía de la oferta.‬

‭4.5 (Numeral 4.5 del P.C.G.). Desestimación de propuestas:‬

‭La‬ ‭falta‬ ‭de‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭alguno‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭detallados‬ ‭en‬ ‭el‬‭Numeral‬‭4.3‬‭del‬‭P.C.G.‬‭más‬‭las‬
‭modificaciones‬‭y/o‬‭agregados‬‭del‬‭Numeral‬‭4.3‬‭del‬‭P.C.P.‬‭que‬‭impida‬‭la‬‭comparación‬‭de‬‭la‬‭propuesta‬‭en‬
‭condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la oferta.‬
‭No‬‭se‬‭considerarán‬‭ofertas‬‭que‬‭impliquen‬‭variaciones‬‭o‬‭modificaciones‬‭a‬‭las‬‭condiciones‬‭establecidas‬‭en‬
‭el presente Pliego, en el P.C.G. o en el P.E.T.G. o en el P.E.T.P.‬

‭4.6 (Numeral 4.11 del P.C.G.): Garantía de mantenimiento de oferta.‬

‭El‬‭proponente,‬‭deberá‬‭asegurar‬‭el‬‭mantenimiento‬‭de‬‭oferta‬‭que‬‭presenta‬‭mediante‬‭la‬‭constitución‬‭de‬‭una‬
‭garantía‬‭a‬‭favor‬‭del‬‭Licitante,‬‭constituida‬‭por‬‭el‬‭uno‬‭por‬‭ciento‬‭(1%)‬‭del‬‭importe‬‭del‬‭presupuesto‬‭oficial‬‭de‬
‭la obra que se licite.‬
‭La‬‭garantía‬‭de‬‭oferta‬‭deberá‬‭estar‬‭constituida‬‭en‬‭alguna‬‭de‬‭las‬‭formas‬‭previstas‬‭en‬‭el‬‭Numeral‬‭4.11‬‭del‬
‭P.C.G., con excepción del pagaré, no se aceptarán garantías en forma distinta de las allí indicadas.‬
‭Las‬ ‭garantías‬ ‭deberán‬ ‭expresar‬ ‭que‬ ‭mantienen‬ ‭su‬ ‭vigencia‬ ‭por‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭mantenimiento‬‭de‬‭oferta‬‭y‬
‭con las modalidades establecidas en el pliego y que el garante declara conocer y aceptar.‬
‭La‬‭garantía‬‭de‬‭oferta‬‭deberá‬‭estar‬‭a‬‭nombre‬‭de‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires,‬ ‭sita‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭calle‬ ‭Marcelo‬ ‭T.‬ ‭de‬ ‭Alvear‬ ‭2142‬ ‭–‬ ‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭-‬ ‭CUIT‬ ‭N°‬
‭30-54666656-1.‬
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‭4.7 (Numeral 4.7 del P.C.G.): Efectos de la presentación de ofertas:‬

‭La‬ ‭sola‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭propuesta‬ ‭implica‬ ‭el‬ ‭pleno‬ ‭conocimiento‬ ‭y‬ ‭aceptación‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬
‭proponente‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭cláusulas‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭del‬ ‭llamado‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭y‬ ‭cada‬ ‭una‬ ‭de‬ ‭las‬
‭responsabilidades‬ ‭y‬ ‭obligaciones‬ ‭que‬ ‭surgen‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭licitatoria,‬ ‭y‬ ‭del‬ ‭marco‬ ‭jurídico‬
‭aplicable a la licitación, por lo que no podrá luego cuestionarlos.‬

‭4.8 (Numeral 4.13 del P.C.G.): Gravámenes‬

‭Correrán‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭exclusiva‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭oferentes,‬ ‭adjudicatario‬ ‭y‬ ‭Contratista‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭impuestos,‬
‭derechos,‬ ‭tasas,‬ ‭aportes,‬ ‭contribuciones‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭gravámenes‬ ‭nacionales,‬ ‭provinciales,‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ciudad‬
‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭o‬ ‭municipales‬ ‭que‬ ‭les‬ ‭corresponda‬ ‭abonar‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭su‬
‭presentación‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭licitación‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭celebración‬ ‭del‬ ‭contrato.‬ ‭Se‬ ‭considerará‬ ‭que‬ ‭tales‬ ‭impuestos‬ ‭y/o‬
‭gravámenes‬‭se‬‭hallan‬‭incluidos‬‭en‬‭el‬‭precio‬‭de‬‭la‬‭oferta.‬‭Así‬‭como‬‭también‬‭los‬‭gastos‬‭de‬‭confección‬‭de‬
‭planos‬‭de‬‭blindaje‬‭con‬‭la‬‭correspondiente‬‭habilitación‬‭de‬‭Radiofísica‬‭Sanitaria‬‭de‬‭Ministerio‬‭de‬‭Salud‬‭de‬
‭la Nación conforme Ley 17557 y normativa modificatoria.‬

‭4.9 Programa Integridad:‬

‭Las‬‭personas‬‭jurídicas‬‭privadas,‬‭ya‬‭sean‬‭de‬‭capital‬‭nacional‬‭o‬‭extranjero,‬‭con‬‭o‬‭sin‬‭participación‬‭estatal,‬
‭deberán‬ ‭presentar‬ ‭junto‬ ‭con‬ ‭su‬ ‭oferta,‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭XIV‬ ‭del‬ ‭Presente‬ ‭PCP‬ ‭(Declaración‬ ‭Jurada‬ ‭para‬ ‭el‬
‭Programa de Integridad).‬

‭5 (Cláusula 5 del P.C.G): APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS‬

‭5.1 (Numeral 5.2 del P.C.G.): Acto de apertura de las ofertas‬

‭Las‬‭ofertas‬‭serán‬‭abiertas‬‭en‬‭acto‬‭público‬‭el‬‭día‬‭19‬‭de‬‭marzo‬‭de‬‭2025‬‭a‬‭la‬‭hora‬‭11:00‬‭en‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬
‭Compras‬ ‭y‬ ‭Licitaciones‬ ‭de‬ ‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA‬‭,‬‭sita‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬
‭2142‬‭(Piso‬‭Bajo‬‭Sector‬‭A-B)‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires,‬‭ante‬‭los‬‭funcionarios‬‭competentes‬‭y‬‭los‬
‭interesados que concurran.‬
‭No‬ ‭se‬ ‭aceptarán‬ ‭bajo‬ ‭ningún‬ ‭concepto,‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭que‬ ‭sean‬ ‭presentadas‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭lleguen‬ ‭por‬ ‭correo‬‭o‬
‭cualquier‬ ‭otro‬‭medio,‬‭luego‬‭de‬‭la‬‭hora‬‭fijada‬‭para‬‭la‬‭apertura‬‭de‬‭las‬‭ofertas,‬‭aun‬‭cuando‬‭la‬‭apertura‬‭de‬
‭los‬ ‭sobres‬ ‭se‬ ‭haya‬ ‭retrasado‬ ‭y‬ ‭todavía‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭haya‬ ‭abierto‬ ‭ninguna‬ ‭oferta‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭momento‬ ‭en‬ ‭que‬
‭pretenda‬‭efectuarse‬‭la‬‭presentación‬‭y‬‭aun‬‭cuando‬‭se‬‭justifique‬‭por‬‭el‬‭matasellos‬‭u‬‭otro‬‭elemento‬‭que‬‭se‬
‭han despachado a tiempo.‬
‭El‬‭día‬‭y‬‭hora‬‭fijados‬‭y‬‭en‬‭presencia‬‭de‬‭los‬‭interesados‬‭que‬‭concurran,‬‭se‬‭procederá‬‭a‬‭la‬‭apertura‬‭de‬‭las‬

‭ofertas de la siguiente forma:‬
‭1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.‬
‭2) Se verificará el correcto estado del lacre de los sobres exteriores.‬
‭3)‬‭Se‬‭procederá‬‭a‬‭abrir‬‭el‬‭sobre‬‭de‬‭cada‬‭oferta‬‭y‬‭se‬‭verificará‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭la‬‭garantía‬‭de‬‭oferta‬‭y‬‭el‬
‭certificado‬‭de‬‭capacidad‬‭de‬‭Contratación‬‭anual‬‭de‬‭obra.‬‭En‬‭todas‬‭las‬‭firmas‬‭deberá‬‭aclararse‬‭el‬‭nombre‬
‭del firmante y el número de Documento Nacional de Identidad del mismo.‬
‭En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.‬
‭4)‬ ‭Se‬‭labrará‬‭un‬‭Acta‬‭en‬‭la‬‭que‬‭se‬‭consignará‬‭día‬‭y‬‭hora,‬‭nombre‬‭del‬‭o‬‭los‬‭oferentes,‬‭importe‬‭de‬‭cada‬
‭garantía,‬ ‭Certificado‬ ‭de‬ ‭Capacidad‬ ‭de‬‭Contratación‬‭y‬‭los‬‭montos‬‭de‬‭las‬‭ofertas.‬‭En‬‭todos‬‭los‬‭casos‬‭se‬
‭detallará todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas.‬
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‭Se‬ ‭firmará‬ ‭el‬ ‭Acta‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭funcionarios‬ ‭presentados‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭invitará‬ ‭a‬ ‭hacerlo‬ ‭a‬ ‭aquellos‬ ‭oferentes‬ ‭que‬
‭deseen‬‭hacerlo.‬‭En‬‭todas‬‭las‬‭firmas‬‭deberá‬‭aclararse‬‭el‬‭nombre‬‭del‬‭firmante.‬‭La‬‭documentación‬‭de‬‭los‬
‭sobres quedará en custodia de esta Facultad de Odontología de la UBA.‬

‭5.2 – (Numeral 5.3 del P.C.G.) Vista de las ofertas:‬

‭Los‬‭oferentes‬‭podrán‬‭tomar‬‭vista‬‭de‬‭las‬‭ofertas‬‭para‬‭examinar‬‭la‬‭documentación‬‭presentada‬‭por‬‭los‬‭otros‬
‭oferentes‬ ‭durante‬ ‭los‬ ‭DOS‬ ‭(2)‬ ‭días‬ ‭siguientes‬ ‭al‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭apertura.‬ ‭También‬ ‭podrán‬ ‭formular‬
‭observaciones‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭presentadas‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭DOS‬ ‭(2)‬ ‭días‬‭siguientes‬‭de‬
‭finalizado‬‭el‬‭período‬‭de‬‭vistas.‬‭Estas‬‭observaciones‬‭serán‬‭consideradas‬‭por‬‭la‬‭Comisión‬‭de‬‭Evaluación‬
‭al emitir su dictamen de evaluación de las ofertas.‬

‭5.3 – (Numeral 5.4 del P.C.G.) Metodología de evaluación:‬

‭La‬ ‭capacidad‬‭técnica‬‭de‬‭los‬‭oferentes‬‭será‬‭evaluada‬‭de‬‭acuerdo‬‭al‬‭Numeral‬‭3.2,‬‭puntos‬‭A,‬‭B,‬‭C,‬‭D‬‭del‬
‭P.C.P. y la capacidad económico-financiera de acuerdo al Numeral 3.3 del P.C.P.‬

‭5.4 (Numeral   5.8 del P.C.G.): Comisión de Evaluación y Análisis Técnico de las Ofertas:‬

‭Las‬‭propuestas‬‭serán‬‭examinadas‬‭y‬‭evaluadas‬‭por‬‭una‬‭Comisión‬‭de‬‭Evaluación‬‭(designada‬‭al‬‭efecto‬‭por‬
‭el‬ ‭Licitante),‬ ‭la‬ ‭cual‬ ‭podrá‬ ‭requerir‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭proponentes‬ ‭cualquier‬ ‭información‬ ‭complementaria,‬
‭aclaraciones‬ ‭o‬ ‭subsanación‬ ‭de‬ ‭defectos‬ ‭formales‬ ‭que‬ ‭considere‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭evaluación‬‭de‬‭las‬
‭ofertas,‬‭siempre‬‭y‬‭cuando‬‭no‬‭modifiquen‬‭elementos‬‭esenciales‬‭de‬‭las‬‭mismas.‬‭Los‬‭proponentes‬‭deberán‬
‭dar‬ ‭cumplimiento‬ ‭al‬ ‭pedido‬ ‭de‬ ‭informes‬ ‭complementarios‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭cinco‬ ‭(5)‬ ‭días,‬ ‭bajo‬
‭apercibimiento de desestimación de su oferta en caso de incumplimiento.‬

‭5.5 (Numeral 5.9 del P.C.G.): Examen de las ofertas:‬

‭Finalizada‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭vista‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Numeral‬ ‭5.2‬ ‭del‬‭P.C.P.‬‭la‬
‭Comisión‬ ‭de‬ ‭Evaluación‬ ‭examinará‬ ‭las‬ ‭propuestas‬ ‭recibidas.‬ ‭Se‬ ‭verificará‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭estén‬
‭completas‬‭y‬‭se‬‭detallarán‬‭los‬‭elementos‬‭faltantes‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭los‬‭requerimientos‬‭del‬‭P.C.G,‬‭del‬‭P.C.P.‬‭y‬
‭del‬ ‭P.E.T.P.‬ ‭Asimismo,‬ ‭se‬‭analizarán‬‭las‬‭observaciones‬‭que‬‭hubieran‬‭sido‬‭formuladas‬‭por‬‭los‬‭oferentes‬
‭durante el período de vista de las ofertas.‬
‭Se‬‭considerará‬‭“Oferta‬‭Admisible”‬‭a‬‭la‬‭propuesta‬‭que‬‭hubiese‬‭cumplido‬‭con‬‭las‬‭exigencias‬‭establecidas‬
‭en‬‭los‬‭Pliegos‬‭de‬‭Licitaciones‬‭(‬‭P.C.G,‬‭P.C.P,‬‭P.E.T‬‭y‬‭P.E.T.P),‬‭que‬‭provea‬‭las‬‭aclaraciones‬‭e‬‭información‬
‭adicional‬ ‭solicitada‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Comisión‬ ‭de‬ ‭Evaluación,‬ ‭relacionados‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭dichas‬
‭exigencias,‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭ajuste‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭solicitado‬ ‭por‬‭los‬‭pliegos,‬‭no‬‭contenga‬‭condicionamientos‬‭y‬‭que‬‭a‬‭juicio‬
‭fundado‬‭de‬‭la‬‭Comisión‬‭de‬‭Evaluación‬‭contenga‬‭las‬‭condiciones‬‭técnicas‬‭y‬‭económicas‬‭necesarias‬‭para‬
‭ejecutar la obra.‬

‭5.6 (Numeral 5.12 del P.C.G.): Dictamen de evaluación.‬

‭La‬‭Comisión‬‭de‬‭Evaluación‬‭se‬‭expedirá‬‭respecto‬‭de‬‭la‬‭admisibilidad‬‭y‬‭de‬‭la‬‭conveniencia‬‭de‬‭las‬‭ofertas‬‭o‬
‭del rechazo de las que incurran en causales de desestimación.‬
‭Dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭QUINCE‬ ‭(15)‬ ‭días‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭del‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭apertura‬ ‭la‬ ‭Comisión‬ ‭de‬ ‭Evaluación‬
‭producirá‬ ‭el‬ ‭Dictamen‬ ‭de‬ ‭evaluación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭recomendará‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭a‬ ‭aquella‬ ‭oferta‬ ‭que‬ ‭se‬
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‭ajuste‬ ‭sustancialmente‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Licitación‬ ‭y‬ ‭resulte‬‭evaluada‬‭como‬‭la‬‭más‬‭conveniente‬
‭teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma.‬
‭Cuando‬‭la‬‭complejidad‬‭de‬‭las‬‭cuestiones‬‭a‬‭considerar‬‭impidiere‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭su‬‭cometido‬‭dentro‬
‭del plazo fijado, la Comisión de Evaluación podrá requerir una prórroga al Licitante.‬
‭El‬‭Dictamen‬‭de‬‭Preadjudicación‬‭debe‬‭ser‬‭notificado‬‭en‬‭forma‬‭fehaciente‬‭a‬‭todos‬‭los‬‭oferentes‬‭dentro‬‭de‬
‭los‬‭tres‬‭(3)‬‭días‬‭de‬‭emitido‬‭y‬‭asimismo,‬‭deberá‬‭ser‬‭publicado‬‭en‬‭la‬‭página‬‭web‬‭oficial‬‭de‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬
‭Odontología.‬

‭5.7 (Numeral 5.17 del P.C.G.) Impugnaciones a la Preadjudicación:‬

‭La‬‭preadjudicación‬‭podrá‬‭ser‬‭impugnada‬‭por‬‭los‬‭oferentes‬‭dentro‬‭del‬‭plazo‬‭perentorio‬‭de‬‭tres‬‭(3)‬‭días‬‭a‬
‭contar desde que se notifica del Dictamen de Preadjudicación.‬
‭Una‬‭vez‬‭publicada‬‭o‬‭notificada‬‭la‬‭preadjudicación‬‭los‬‭oferentes‬‭podrán‬‭tomar‬‭vista‬‭de‬‭las‬‭actuaciones.‬‭La‬
‭solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnación.‬
‭La‬‭impugnación‬‭de‬‭Preadjudicación‬‭deberá‬‭ser‬‭acompañada‬‭de‬‭un‬‭depósito‬‭bancario‬‭equivalente‬‭al‬‭1%‬
‭del‬ ‭Presupuesto‬ ‭Oficial‬ ‭que‬ ‭se‬‭efectuará‬‭en‬‭la‬‭dirección‬‭de‬‭Tesorería‬‭de‬‭esta‬‭Facultad,‬‭sita‬‭en‬‭la‬‭calle‬
‭Marcelo t. de Alvear 2142 (Piso Bajo Sector A-B) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.‬
‭La‬‭garantía‬‭será‬‭por‬‭tiempo‬‭indeterminado,‬‭irrevocable‬‭y‬‭se‬‭perderá‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭que‬‭la‬‭impugnación‬‭fuese‬
‭desestimada.‬

‭6- (Cláusula 6 del   P.C.G): ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN‬

‭6.1 (Numeral 5.20 del P.C.G.): Desestimación del llamado.‬

‭La‬‭autoridad‬‭competente‬‭podrá‬‭dejar‬‭sin‬‭efecto‬‭la‬‭convocatoria‬‭en‬‭cualquier‬‭momento‬‭del‬‭trámite‬‭previo‬
‭a‬ ‭la‬ ‭firma‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭ello‬ ‭genere‬ ‭derecho‬ ‭a‬ ‭indemnización‬ ‭alguna‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭oferentes,‬
‭preadjudicatario o adjudicatario.‬

‭6.2 (Numeral 6.1 del P.C.G.): Oferta Única‬

‭La‬ ‭circunstancia‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭haberse‬ ‭presentado‬ ‭más‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭oferta‬ ‭no‬ ‭impide‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭si‬ ‭la‬ ‭oferta‬
‭resultara conveniente a criterio del Licitante.‬

‭6.3 (Numeral 6.2 del P.C.G.): Adjudicación‬

‭La‬‭adjudicación‬‭será‬‭resuelta‬‭por‬‭la‬‭autoridad‬‭competente‬‭y‬‭deberá‬‭recaer‬‭en‬‭la‬‭oferta‬‭más‬‭conveniente‬
‭teniendo‬‭en‬‭cuenta‬‭el‬‭precio,‬‭los‬‭antecedentes,‬‭la‬‭calidad‬‭e‬‭idoneidad‬‭del‬‭oferente‬‭y‬‭demás‬‭condiciones‬
‭de‬‭la‬‭misma.‬‭El‬‭resultado‬‭de‬‭la‬‭adjudicación‬‭será‬‭notificado‬‭por‬‭el‬‭Licitante‬‭fehacientemente‬‭a‬‭todos‬‭los‬
‭oferentes y publicado en la página web oficial del Licitante dentro de los tres (3) días de dictado.‬

‭6.4 (Numeral 6.3 del P.C.G.): Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones:‬

‭Dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭CINCO‬ ‭(5)‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭notificada‬ ‭la‬ ‭adjudicación,‬ ‭el‬ ‭Adjudicatario‬ ‭presentará‬ ‭el‬ ‭Plan‬ ‭de‬
‭Trabajos‬ ‭e‬ ‭Inversiones‬ ‭corregido‬ ‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭observaciones‬‭comunicadas‬‭por‬‭el‬‭Licitante.‬‭Esta‬
‭modificación no podrá alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecución.‬
‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭las‬‭correcciones‬‭realizadas‬‭no‬‭cumplieran‬‭con‬‭lo‬‭indicado‬‭por‬‭el‬‭Licitante,‬‭éste‬‭intimará‬
‭al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) días siguientes.‬
‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭no‬ ‭presentara‬ ‭las‬ ‭correcciones‬ ‭requeridas‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Licitante‬ ‭o‬ ‭aún‬ ‭la‬
‭tercera‬ ‭presentación‬ ‭del‬ ‭plan‬ ‭corregido‬ ‭adoleciera‬ ‭de‬ ‭fallas‬ ‭o‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭hubieran‬ ‭cumplido‬ ‭con‬ ‭las‬
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‭modificaciones‬ ‭indicadas‬‭por‬‭el‬‭Licitante,‬‭éste‬‭podrá‬‭revocar‬‭la‬‭adjudicación‬‭con‬‭pérdida‬‭de‬‭la‬‭garantía‬
‭de oferta.‬
‭Bajo‬ ‭ninguna‬ ‭circunstancia‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭firma‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭contrata‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Trabajo‬ ‭e‬
‭Inversiones se encuentre debidamente aprobado.‬
‭La‬‭aprobación‬‭del‬‭plan‬‭por‬‭el‬‭Licitante‬‭no‬‭libera‬‭al‬‭Contratista‬‭de‬‭su‬‭responsabilidad‬‭directa‬‭con‬‭respecto‬
‭a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.‬

‭6.5 (Numeral 6.5 del P.C.G.): Garantía de cumplimiento del contrato.‬

‭Dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭cinco‬ ‭(5)‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭notificada‬ ‭la‬ ‭adjudicación,‬ ‭el‬ ‭Adjudicatario‬ ‭constituirá‬ ‭una‬ ‭garantía‬‭de‬
‭cumplimiento‬‭del‬‭contrato‬‭equivalente‬‭al‬‭CINCO‬‭POR‬‭CIENTO‬‭(5%)‬‭del‬‭monto‬‭contractual,‬‭en‬‭cualquiera‬
‭de‬‭las‬‭formas‬‭establecidas‬‭en‬‭el‬‭Numeral‬‭4.11‬‭del‬‭P.C.G.,‬‭con‬‭excepción‬‭del‬‭pagaré.‬‭Las‬‭pólizas‬‭deberán‬
‭ser emitidas por compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.‬

‭6.6 (Numeral 6.10 del P.C.G.): Perfeccionamiento del Contrato:‬

‭El‬‭contrato‬‭se‬‭perfecciona‬‭con‬‭la‬‭firma‬‭de‬‭la‬‭contrata‬‭por‬‭el‬‭representante‬‭legal‬‭del‬‭adjudicatario‬‭y‬‭con‬‭un‬
‭representante‬‭autorizado‬‭del‬‭Licitante,‬‭en‬‭dos‬‭ejemplares‬‭uno‬‭para‬‭cada‬‭parte,‬‭dentro‬‭de‬‭los‬‭treinta‬‭(30)‬
‭días‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭notificación‬‭de‬‭la‬‭Adjudicación,‬‭una‬‭vez‬‭constituida‬‭la‬‭garantía‬‭de‬‭cumplimiento‬‭de‬
‭contrato.‬
‭Toda‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭integre‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭firmada‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭acto‬ ‭de‬
‭suscripción‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭contrata.‬ ‭Una‬ ‭vez‬ ‭firmada‬ ‭esta,‬ ‭el‬ ‭Licitante‬ ‭entregará‬ ‭al‬ ‭Contratista,‬ ‭sin‬ ‭cargo,‬ ‭una‬
‭copia‬‭de‬‭la‬‭contrata‬‭y‬‭dos‬‭copias‬‭autenticadas‬‭de‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭contractual.‬‭Al‬‭mismo‬
‭tiempo, se procederá a la devolución de las garantías de oferta de los restantes oferentes.‬

‭6.7 (Numeral 6.13 del P.C.G.): Anticipo financiero.‬
‭Para‬‭que‬‭el‬‭Comitente‬‭pueda‬‭efectivizar‬‭el‬‭Anticipo‬‭Financiero‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭Numeral.‬‭6.13.‬‭del‬‭PCG‬‭y‬
‭Numeral‬‭1.7‬‭del‬‭presente‬‭PCP,‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬‭suministrar‬‭una‬‭Garantía‬‭a‬‭favor‬‭del‬‭Comitente‬‭por‬
‭el Anticipo Financiero otorgado.‬
‭La‬ ‭garantía‬‭deberá‬‭estar‬‭constituida‬‭en‬‭alguna‬‭de‬‭las‬‭formas‬‭previstas‬‭en‬‭el‬‭Numeral.‬‭4.11.‬‭del‬‭P.C.G.,‬
‭por‬ ‭el‬ ‭cien‬ ‭por‬ ‭ciento‬‭(100‬‭%)‬‭del‬‭importe‬‭total‬‭del‬‭Anticipo.‬‭Si‬‭el‬‭Adjudicatario‬‭no‬‭integrara‬‭la‬‭garantía‬
‭mencionada,‬‭el‬‭comitente‬‭no‬‭efectivizará‬‭el‬‭Anticipo,‬‭y‬‭esto‬‭no‬‭constituirá‬‭causal‬‭de‬‭mora‬‭en‬‭la‬‭iniciación‬
‭de los trabajos imputable al Comitente.‬
‭A‬‭medida‬‭que‬‭el‬‭Contratista‬‭vaya‬‭devolviendo,‬‭mediante‬‭el‬‭descuento‬‭correspondiente‬‭en‬‭la‬‭certificación‬
‭mensual,‬ ‭el‬ ‭porcentaje‬ ‭del‬ ‭Anticipo‬ ‭otorgado,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭podrá‬ ‭sustituir‬ ‭previa‬ ‭conformidad‬ ‭del‬
‭Licitante la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo remanente.‬

‭7 (Cláusula 7 del   P.C.G): ORGANIZACIÓN DE LA OBRA‬

‭7.1 (Numeral 7.1 del P.C.G.): Orden de ejecución y Acta de Inicio‬

‭Dentro‬‭de‬‭los‬‭cinco‬‭(5)‬‭días‬‭de‬‭perfeccionado‬‭el‬‭contrato,‬‭el‬‭Licitante‬‭dará‬‭la‬‭orden‬‭de‬‭Ejecución‬‭de‬‭los‬
‭trabajos.‬‭Una‬‭vez‬‭emitida‬‭la‬‭Orden‬‭de‬‭Ejecución‬‭los‬‭trabajos‬‭el‬‭Contratista‬‭tendrá‬‭un‬‭plazo‬‭de‬‭diez‬‭(10)‬
‭días‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭inicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭pudiendo‬ ‭efectuar‬ ‭trabajos‬ ‭preliminares‬ ‭como‬ ‭replanteos,‬ ‭proyecto‬
‭ejecutivo,‬ ‭etc.‬ ‭Previa‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭seguros‬ ‭detallados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cláusula‬‭7.10‬‭del‬‭P.C.P.‬‭Vencido‬‭el‬
‭plazo‬‭que‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭la‬‭orden‬‭de‬‭ejecución,‬‭de‬‭10‬‭días,‬‭el‬‭Contratista‬‭queda‬‭obligado‬‭a‬‭comenzar‬
‭los trabajos. En dicha oportunidad se labrará el Acta de inicio.‬
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‭Si‬ ‭cumplido‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭iniciar‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭hubiera‬ ‭iniciado‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭sin‬ ‭causa‬
‭justificada,‬‭el‬‭Licitante‬‭tendrá‬‭derecho‬‭a‬‭la‬‭rescisión‬‭del‬‭contrato‬‭en‬‭cuyo‬‭caso‬‭el‬‭Contratista‬‭perderá‬‭la‬
‭garantía de cumplimiento de contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.‬

‭7.2 (Numeral 7.3 del P.C.G.): Replanteo de la obra.‬

‭El‬‭replanteo‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭será‬‭realizado‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬‭y‬‭controlado‬‭por‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra,‬‭para‬‭lo‬
‭cual‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭proveer‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭necesarios‬‭y‬‭los‬‭gastos‬‭que‬‭se‬‭originen‬‭en‬‭las‬
‭operaciones‬‭de‬‭replanteo,‬‭así‬‭como‬‭los‬‭provenientes‬‭del‬‭empleo‬‭de‬‭aparatos,‬‭enseres,‬‭personal‬‭obrero,‬
‭etc., serán por cuenta del mismo.‬
‭Una‬ ‭vez‬ ‭establecidos‬ ‭los‬ ‭puntos‬ ‭fijos‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭y‬ ‭aceptados‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭aquel‬ ‭será‬
‭responsable de su inalterabilidad y conservación.‬
‭Las‬‭operaciones‬‭de‬‭replanteo‬‭se‬‭efectuarán‬‭con‬‭la‬‭anticipación‬‭necesaria‬‭para‬‭no‬‭causar‬‭atrasos‬‭en‬‭el‬
‭desarrollo‬‭normal‬‭de‬‭la‬‭obra.‬ ‭De‬‭cada‬‭operación‬‭de‬‭replanteo‬‭se‬‭labrará‬‭el‬‭Acta‬‭correspondiente‬‭la‬‭que‬
‭será firmada por la Inspección y la Contratista.‬

‭7.3 (Numeral 7.7 del P.C.G.): Planos de obra.‬

‭El‬‭Contratista‬‭está‬‭obligado‬‭a‬‭confeccionar‬‭a‬‭su‬‭costo,‬‭toda‬‭la‬‭documentación‬‭de‬‭obra‬‭necesaria‬‭para‬‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭(planos‬ ‭de‬ ‭replanteo,‬ ‭detalles‬ ‭constructivos,‬ ‭cálculos‬ ‭estructurales,‬ ‭estudio‬ ‭de‬
‭suelos,‬ ‭etc.,)‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭Inspección‬‭le‬‭solicite,‬‭y‬‭deberá‬‭someter‬‭esta‬‭documentación‬‭a‬‭la‬‭aprobación‬‭de‬‭la‬
‭Inspección en los plazos que ésta establezca.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭preparará‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭planos‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭necesarios‬ ‭y,‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭uno‬ ‭de‬ ‭ellos,‬ ‭entregará‬ ‭al‬
‭comitente‬ ‭dos‬ ‭copias‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭aprobación;‬ ‭una‬‭vez‬‭aprobado‬‭un‬‭plano,‬‭sacará‬‭las‬‭copias‬‭que‬‭necesite‬
‭para‬ ‭su‬ ‭uso‬ ‭y‬ ‭entregará‬ ‭al‬ ‭comitente‬ ‭el‬ ‭original,‬ ‭en‬‭film‬‭poliéster,‬‭a‬‭fin‬‭de‬‭su‬‭preservación‬‭en‬‭perfecto‬
‭estado, acompañando además el soporte magnético.‬

‭Antes‬ ‭de‬ ‭iniciar‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭proporcionar‬ ‭los‬ ‭Planos‬ ‭y‬ ‭Especificaciones‬ ‭de‬ ‭las‬
‭Obras‬‭Provisionales‬‭(obrador)‬‭propuestas‬‭al‬‭Inspector,‬‭y‬‭ajustará‬‭sus‬‭instalaciones‬‭a‬‭las‬‭observaciones‬
‭formuladas‬‭por‬‭éste.‬‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭obtener‬‭la‬‭aprobación‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭obra‬‭respecto‬‭del‬
‭diseño y ejecución de las obras provisionales.‬

‭7.4 (AGREGADO): Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.‬
‭Todos‬ ‭los‬ ‭cálculos‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭estructuras‬ ‭de‬ ‭hormigón,‬ ‭metálicas‬ ‭y‬ ‭estudios‬ ‭de‬ ‭suelos‬ ‭deberán‬ ‭ser‬
‭verificados‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Contratista‬ ‭y‬ ‭refrendados‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭profesional‬ ‭con‬ ‭título‬ ‭habilitado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Consejo‬
‭Profesional‬‭de‬‭la‬‭Ingeniería‬‭de‬‭la‬‭localidad‬‭donde‬‭se‬‭ejecutará‬‭la‬‭obra,‬‭el‬‭cual‬‭será‬‭responsable‬‭por‬‭los‬
‭cálculos‬‭y‬‭estudios,‬‭debiendo‬‭presentarse‬‭memorias‬‭de‬‭cálculos,‬‭planos‬‭y‬‭todo‬‭otro‬‭elemento‬‭necesario‬
‭para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente.‬
‭El‬ ‭Comitente‬ ‭no‬ ‭asume‬ ‭responsabilidad‬ ‭por‬ ‭errores‬ ‭de‬ ‭cálculos‬‭y‬‭estudios‬‭que‬‭se‬‭cometen‬‭y‬‭no‬‭sean‬
‭advertidos‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭revisión‬ ‭subsistiendo‬ ‭en‬ ‭consecuencia‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭del‬ ‭profesional‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Contratista, que será plena por el trabajo realizado.‬

‭7.6 (Numeral 7.9 del P.C.G.): Cierre de obra.‬

‭El‬‭Contratista‬‭ejecutará‬‭el‬‭cierre‬‭de‬‭obra‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭reglamentaciones‬‭municipales‬‭vigentes‬‭y‬‭las‬
‭especificaciones formuladas en el P.E.T.P. y las que se detallan a continuación:‬
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‭El‬‭obrador‬‭u‬‭obradores‬‭deberán‬‭estar‬‭cercados‬‭con‬‭empalizadas‬‭de‬‭madera‬‭o‬‭material‬‭aprobado‬‭por‬‭la‬
‭Inspección,‬ ‭que‬ ‭impidan‬ ‭la‬ ‭salida‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬‭al‬‭exterior.‬‭Las‬‭puertas‬‭que‬‭se‬‭coloquen‬‭abrirán‬‭al‬
‭interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.‬
‭La‬ ‭ubicación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭accesos‬ ‭al‬ ‭obrador‬ ‭u‬ ‭obradores‬‭deberán‬‭ser‬‭aprobados‬‭por‬‭la‬‭Inspección‬‭y‬‭serán‬
‭controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.‬
‭Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.‬

‭7.7 (Numeral 7.11 del P.C.G.): Vigilancia, seguridad e higiene.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭será‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭seguridad‬‭de‬‭todas‬‭las‬‭actividades‬‭que‬‭se‬‭desarrollen‬‭en‬‭la‬‭zona‬
‭de‬ ‭Obras.‬ ‭Adoptará‬ ‭todas‬‭las‬‭medidas‬‭necesarias‬‭para‬‭prevenir‬‭daños‬‭a‬‭las‬‭personas‬‭o‬‭a‬‭los‬‭bienes,‬
‭sean‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭contratantes‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭terceros,‬ ‭para‬ ‭prevenir‬ ‭robos‬ ‭o‬ ‭deterioros‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales,‬
‭estructuras‬ ‭u‬ ‭otros‬ ‭bienes‬ ‭propios‬ ‭o‬‭ajenos,‬‭se‬‭extiende‬‭a‬‭todo‬‭lo‬‭relativo‬‭al‬‭servicio‬‭de‬‭prevención‬‭de‬
‭accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.‬
‭La‬ ‭adopción‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭alude‬ ‭precedentemente‬ ‭no‬ ‭eximirá‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭la‬
‭responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.‬
‭El‬‭responsable‬‭de‬‭seguridad‬‭e‬‭Higiene‬‭del‬‭Contratista‬‭deberá‬‭supervisar‬‭personalmente‬‭que‬‭se‬‭adopten‬
‭todas‬‭las‬‭medidas‬‭necesarias‬‭tendientes‬‭a‬‭asegurar‬‭las‬‭Condiciones‬‭de‬‭Seguridad‬‭e‬‭Higiene‬‭de‬‭la‬‭obra,‬
‭dejando‬‭constancia‬‭de‬‭sus‬‭visitas‬‭periódicas‬‭mediante‬‭la‬‭confección‬‭de‬‭un‬‭Acta‬‭firmada‬‭por‬‭él,‬‭por‬‭el‬‭jefe‬
‭de obra y por la inspección de obra.‬

‭7.8 (Numeral 7.14 del P.C.G.): Oficina para la Inspección.‬

‭Dentro‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭construcciones‬ ‭provisionales‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Contratista,‬ ‭ésta‬ ‭deberá‬ ‭instalar‬ ‭en‬ ‭lugar‬
‭próximo a sus propias oficinas de obra o dentro de las mismas, un espacio para uso de la Inspección.‬
‭Este‬ ‭local‬ ‭deberá‬‭hallarse‬‭al‬‭pie‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭y‬‭se‬‭podrá‬‭utilizar‬‭edificaciones‬‭existentes‬‭que‬‭llenen‬‭los‬
‭requisitos de higiene y seguridad necesaria. Podrán preverse del tipo desmontable.‬
‭Las‬ ‭instalaciones‬ ‭destinadas‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Obra‬ ‭deberán‬ ‭permanecer‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭Recepción‬
‭Provisoria de la Obra.‬
‭Estas‬ ‭instalaciones‬ ‭serán‬ ‭retiradas‬ ‭cuando‬ ‭lo‬ ‭disponga‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭siempre‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭la‬‭Recepción‬
‭Definitiva‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭y‬‭todos‬‭los‬‭elementos‬‭de‬‭ellas‬‭son‬‭de‬‭propiedad‬‭del‬‭Contratista,‬‭quien‬‭mantendrá‬‭la‬
‭limpieza permanente y conservación.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭proveerá‬ ‭para‬ ‭ser‬ ‭utilizado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭papelería‬ ‭y‬ ‭útiles‬ ‭de‬ ‭oficina‬
‭necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.‬
‭El‬ ‭Contratista‬‭proveerá‬‭a‬‭su‬‭exclusiva‬‭cuenta,‬‭un‬‭botiquín‬‭con‬‭todo‬‭el‬‭material‬‭sanitario‬‭necesario‬‭para‬
‭satisfacer‬ ‭las‬ ‭necesidades‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭emergencia‬ ‭sanitaria,‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬
‭normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Nación.‬
‭La‬ ‭Contratista‬ ‭facilitará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭mientras‬ ‭dure‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭definitiva,‬ ‭todo‬ ‭el‬
‭instrumental‬ ‭necesario‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭replanteo,‬ ‭mediciones‬‭de‬‭obra,‬‭verificaciones‬‭y/o‬‭pruebas‬‭estructurales,‬
‭hidráulicas o las que ésta estime necesaria realizar.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭proveerá‬ ‭para‬ ‭ser‬ ‭utilizado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭supervisión‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA,‬‭el‬‭equipamiento‬‭informático‬‭necesario‬‭para‬‭el‬‭procesamiento‬‭de‬‭los‬
‭trabajos.‬

‭7.9 (Numeral 7.16. del P.C.G.): Daños a personas y bienes.‬
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‭El‬‭Contratista‬‭tomará‬‭todas‬‭las‬‭disposiciones‬‭y‬‭precauciones‬‭necesarias‬‭o‬‭las‬‭que‬‭indique‬‭la‬‭Inspección,‬
‭para‬ ‭evitar‬ ‭daños‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭que‬ ‭ejecute,‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭que‬ ‭dependan‬ ‭de‬ ‭él,‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭del‬ ‭Licitante‬ ‭o‬
‭Inspección‬‭destacadas‬‭en‬‭la‬‭obra,‬‭a‬‭terceros‬‭y‬‭a‬‭los‬‭bienes‬‭de‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭UBA‬‭o‬
‭de‬‭terceros,‬‭ya‬‭sea‬‭que‬‭provengan‬‭esos‬‭daños‬‭de‬‭maniobras‬‭del‬‭obrador,‬‭de‬‭la‬‭acción‬‭de‬‭los‬‭elementos‬
‭o‬ ‭de‬ ‭causas‬ ‭eventuales.‬ ‭Si‬ ‭esos‬ ‭daños‬ ‭se‬ ‭produjeran,‬ ‭será‬ ‭responsable‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭resarcimiento‬ ‭de‬ ‭los‬
‭perjuicios.‬
‭Estas‬‭responsabilidades‬‭subsistirán‬‭hasta‬‭la‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭trabajos‬‭complementarios‬‭que‬‭se‬‭realicen‬‭en‬‭el‬‭período‬‭de‬‭garantía‬‭y/o‬‭hasta‬‭la‬‭Recepción‬‭Definitiva‬‭en‬
‭caso de prolongarse los trabajos luego de vencido el plazo de garantía.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭presentar‬ ‭al‬ ‭Licitante,‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭cinco‬ ‭(5)‬ ‭días‬ ‭de‬‭perfeccionado‬‭el‬‭contrato,‬
‭previo‬‭a‬‭la‬‭orden‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭las‬‭pólizas‬‭de‬‭los‬‭seguros‬‭o‬‭bien‬‭su‬‭copia‬‭legalizada‬‭junto‬
‭a la última boleta de pago para su aprobación por el Licitante.‬

‭7.10 - En relación con la entrega de pólizas:‬

‭Respecto del Seguro de Responsabilidad Civil (Numeral 7.22.1 del P.C.G):‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭contratar‬ ‭por‬ ‭su‬ ‭cuenta‬ ‭y‬ ‭cargo‬ ‭y‬ ‭mantener‬ ‭vigente‬ ‭durante‬ ‭todo‬ ‭el‬ ‭plazo‬‭de‬‭la‬
‭Obra‬‭un‬‭Seguro‬‭de‬‭Responsabilidad‬‭Civil‬‭contractual‬‭o‬‭extracontractual‬‭por‬‭daños‬‭a‬‭terceros,‬‭que‬‭cubra‬
‭todos‬ ‭los‬ ‭riesgos‬ ‭respecto‬ ‭de‬ ‭personas‬ ‭y/o‬ ‭cosas‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭produzcan‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭momento‬ ‭y‬ ‭por‬
‭cualquier‬‭causa‬‭relacionada‬‭con‬‭el‬‭objeto‬‭contractual‬‭y/o‬‭a‬‭consecuencia‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Asimismo,‬‭deberá‬
‭considerarse‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭póliza‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭alumnos,‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭nodocente‬ ‭y‬ ‭docente‬ ‭de‬ ‭esta‬ ‭Facultad‬ ‭sean‬
‭considerados‬‭como‬‭terceros‬‭y‬‭que‬‭también‬‭deberá‬‭consignarse‬‭expresamente‬‭en‬‭una‬‭Cláusula‬‭Adicional‬
‭que‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭siniestro‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭deberá‬ ‭ser‬
‭considerada‬ ‭como‬ ‭Coasegurada.‬ ‭Se‬ ‭deberá‬ ‭contratar‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭monto‬ ‭de‬ ‭$15.000.000‬ ‭(Pesos‬ ‭quince‬
‭Millones)‬‭y‬‭que‬‭además‬‭contenga‬‭una‬‭cláusula‬‭adicional‬‭de‬‭caída‬‭de‬‭objetos‬‭y/o‬‭incendio,‬‭y/o‬‭rayo,‬‭y/o‬
‭explosión.‬

‭Respecto del Seguro de Accidente de Trabajo (Numeral 7.22.2.del P.C.G.):‬
‭El‬‭Contratista‬‭asumirá‬‭toda‬‭la‬‭responsabilidad‬‭respecto‬‭de‬‭accidentes‬‭o‬‭enfermedades‬‭de‬‭su‬‭personal,‬

‭comprometiéndose‬‭a‬‭dejar‬‭indemne‬‭a‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬‭y/o‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬
‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires.‬‭Correspondiendo‬‭acreditar‬‭dicho‬‭contrato‬‭de‬‭seguro‬‭de‬‭Riesgo‬‭de‬‭Trabajo‬
‭(ART)‬ ‭vigente‬ ‭–‬ ‭conforme‬ ‭Ley‬ ‭sobre‬‭Riesgo‬‭de‬‭Trabajo‬‭Nº24.557‬‭y‬‭modificatorias-‬‭debiendo‬‭presentar‬
‭certificado‬ ‭de‬ ‭Cobertura‬ ‭con‬ ‭Cláusula‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭repetición‬ ‭a‬‭favor‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires‬‭con‬
‭nómina‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭afectado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭consignándose;‬ ‭Apellido,‬ ‭Nombre,‬ ‭Documento‬ ‭Nacional‬ ‭de‬
‭Identidad‬ ‭y‬‭Domicilio.‬‭El‬‭referido‬‭seguro‬‭deberá‬‭ser‬‭contratado‬‭por‬‭un‬‭monto‬‭suficiente‬‭para‬‭proteger‬‭a‬
‭esta‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭y/o‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭de‬ ‭cualquier‬ ‭clase,‬ ‭sean‬ ‭totales‬ ‭o‬
‭parciales,‬ ‭permanentes‬ ‭o‬ ‭temporales,‬ ‭a‬ ‭cualquiera‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭empleados‬ ‭o‬ ‭dependientes,‬ ‭incluyendo‬
‭cualquier‬‭reclamación‬‭o‬‭indemnización‬‭que‬‭pudiera‬‭resultar‬‭en‬‭virtud‬‭de‬‭cualquier‬‭reglamentación‬‭o‬‭ley‬
‭en vigencia.‬

‭Respecto del Seguro de Vida Obligatorio (Numeral 7.22.3 del P.C.G.):‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭presentar‬ ‭Contrato‬ ‭de‬ ‭Seguro‬ ‭y‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭cobertura‬ ‭original‬ ‭vigente‬ ‭con‬
‭nómina‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭afectado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra.‬ ‭Asimismo,‬ ‭el‬ ‭Adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭dar‬ ‭cumplimiento‬ ‭con‬ ‭lo‬
‭estipulado en la Ley de Seguridad e Higiene nº 19.587 y su Decreto Reglamentario nº 351/79‬

‭Respecto del Seguro de Accidentes Personales:‬‭(Numeral‬‭7.22.4 del P.C.G):‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭presentar‬ ‭un‬ ‭seguro‬ ‭que‬ ‭cubra‬ ‭a‬ ‭todo‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭que‬ ‭efectúe‬ ‭trabajo‬ ‭o‬
‭prestaciones‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭encuentre‬ ‭amparado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭de‬‭Seguro‬‭de‬‭Riesgo‬‭de‬‭Trabajo-,‬
‭atento‬‭a‬‭ser‬‭personal‬‭que‬‭no‬‭se‬‭encuentra‬‭en‬‭relación‬‭de‬‭dependencia‬‭con‬‭el‬‭Contratista.‬‭Con‬‭respecto‬
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‭al‬‭personal‬‭del‬‭comitente:‬‭El‬‭personal‬‭permanente‬‭y/o‬‭eventual‬‭de‬‭la‬‭inspección‬‭de‬‭obra‬‭así‬‭como‬‭el‬‭de‬
‭la dirección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes personales.‬
‭Serán‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭los‬ ‭gastos‬ ‭derivados‬ ‭de‬ ‭actualizaciones,‬ ‭ampliaciones‬ ‭de‬ ‭plazos‬
‭motivadas‬‭por‬‭trabajos‬‭suplementarios‬‭o‬‭causas‬‭no‬‭imputables‬‭al‬‭comitente‬‭o‬‭al‬‭Estado,‬‭que‬‭demande‬‭el‬
‭seguro para el personal de la Inspección.‬
‭Cuando‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭introduzca‬ ‭cambios‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭personal,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭entregar‬ ‭las‬ ‭pólizas‬
‭correspondientes‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭nuevos‬ ‭agentes‬ ‭incorporados‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬‭dos‬‭(2)‬‭días‬‭de‬‭la‬
‭fecha en que se le notifique del cambio.‬
‭Respecto‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭pólizas,‬ ‭o‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭pólizas‬ ‭de‬ ‭accidentes‬ ‭personales‬ ‭serán‬ ‭individuales,‬
‭intransferibles‬‭y‬‭deberán‬‭cubrir‬‭los‬‭riesgos‬‭de‬‭incapacidad‬‭transitoria,‬‭incapacidad‬‭permanente‬‭o‬‭muerte.‬
‭Se‬‭deberá‬‭contratar‬‭por‬‭una‬‭suma‬‭de‬‭Ocho‬‭millones‬‭de‬‭Pesos‬‭($‬‭8.000.000)‬‭por‬‭persona‬‭más‬‭adicional‬
‭por asistencia médica y/o farmacéutica por Cien Mil Pesos ($ 100.000)‬

‭Respecto‬‭del‬‭Seguro‬‭de‬‭la‬‭Obra‬‭contra‬‭Incendio:‬‭(Numeral‬‭7.22.5‬‭del‬‭P.C.G),‬‭se‬‭deberá‬‭contratar‬‭por‬‭la‬
‭suma de $7.000.000 (Pesos siete Millones).‬

‭Respecto‬ ‭del‬ ‭Seguro‬ ‭de‬‭la‬‭Obra‬‭contra‬‭Robo‬‭y‬‭Hurto:‬‭(Numeral‬‭7.22.5‬‭del‬‭P.C.G),‬‭se‬‭deberá‬‭contratar‬
‭por la suma de $7.000.000 (pesos siete millones).‬

‭7.11 – (Numeral 7.23 del P.C. G) Vigencia de los Seguros:‬

‭Los‬ ‭seguros‬ ‭mencionados‬ ‭deberán‬ ‭estar‬ ‭vigentes‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭fijada‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭presentación,‬ ‭(último‬
‭párrafo‬ ‭de‬ ‭Numeral‬ ‭7.9‬ ‭del‬ ‭P.C.P.)‬ ‭y‬ ‭mantener‬‭su‬‭vigencia‬‭hasta‬‭la‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭de‬‭la‬‭Obra‬‭y‬
‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭complementarios‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭realicen‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭garantía‬‭y‬‭los‬
‭trabajos‬‭que‬‭se‬‭realicen‬‭luego‬‭de‬‭vencido‬‭el‬‭período‬‭de‬‭garantía‬‭–‬‭ambos‬‭trabajos‬‭referidos‬‭en‬‭caso‬‭de‬
‭corresponder - y hasta la recepción definitiva.‬
‭Todos‬‭los‬‭seguros‬‭serán‬‭contratados‬‭en‬‭compañías‬‭autorizadas‬‭y‬‭habilitadas‬‭por‬‭la‬‭Superintendencia‬‭de‬
‭Seguros de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en el P.C.P. y P.C.G.‬

‭7.12 – (Numeral 7.24 del P.C.G.) Incumplimiento en la presentación de los seguros:‬

‭Si‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭no‬ ‭presentase‬ ‭los‬ ‭seguros‬ ‭señalados‬ ‭o‬ ‭no‬ ‭cumpliera‬ ‭con‬ ‭alguno‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭requisitos‬
‭precedentemente‬‭descriptos,‬‭no‬‭se‬‭emitirá‬‭la‬‭Orden‬‭de‬‭Ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭siendo‬‭de‬‭su‬‭exclusiva‬
‭responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.‬
‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭incumplimiento,‬ ‭el‬ ‭Licitante‬ ‭intimará‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭DOS‬‭(2)‬‭días‬‭a‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭los‬
‭seguros‬‭en‬‭debida‬‭forma.‬‭Vencido‬‭dicho‬‭plazo‬‭sin‬‭que‬‭el‬‭Contratista‬‭cumpla‬‭con‬‭su‬‭obligación‬‭el‬‭Licitante‬
‭podrá‬ ‭rescindir‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭culpa‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭con‬ ‭pérdida‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭garantía‬ ‭de‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬
‭contrato.‬

‭Cuando‬ ‭el‬ ‭comitente‬ ‭y/o‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭introduzcan‬ ‭cambios‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭personal,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬
‭entregar‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭de‬‭dos‬‭(2)‬‭días,‬‭las‬‭pólizas‬‭correspondientes‬‭a‬‭los‬‭nuevos‬‭agentes‬‭incorporados.‬‭El‬
‭atraso‬‭en‬‭la‬‭entrega‬‭de‬‭las‬‭pólizas‬‭correspondientes‬‭a‬‭los‬‭nuevos‬‭agentes‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬
‭una multa diaria equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0.10 o/oo) del monto total del contrato.‬

‭7.13 – (Numeral 7.25 del P.C.G.): Requisitos de los seguros‬

‭Las‬ ‭pólizas‬ ‭de‬ ‭seguros‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭emitan‬ ‭deben‬ ‭establecer‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭expresa‬ ‭la‬ ‭obligación‬ ‭de‬ ‭la‬
‭aseguradora‬ ‭de‬‭notificar‬‭al‬‭Licitante‬‭cualquier‬‭omisión‬‭o‬‭incumplimiento‬‭de‬‭cualquier‬‭naturaleza‬‭en‬‭que‬
‭incurriese‬‭el‬‭Contratista,‬‭con‬‭una‬‭anticipación‬‭mínima‬‭de‬‭QUINCE‬‭(15)‬‭días‬‭respecto‬‭a‬‭la‬‭fecha‬‭en‬‭que‬
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‭dicha‬‭omisión‬‭o‬‭incumplimiento‬‭pudiera‬‭determinar‬‭la‬‭caducidad‬‭o‬‭pérdida‬‭de‬‭la‬‭vigencia‬‭de‬‭la‬‭póliza,‬‭en‬
‭forma total o parcial.‬

‭7.14 (Numeral 7.19 del P.C.G.): Letreros‬

‭-‬‭Cartel‬‭de‬‭obra‬‭leyendas‬‭indicadas‬‭en‬‭el‬‭plano‬‭correspondiente‬‭y‬‭en‬‭el‬‭lugar‬‭que‬‭indique‬‭la‬‭Inspección‬
‭de‬ ‭obra,‬‭obligándose‬‭a‬‭mantenerlo‬‭en‬‭buenas‬‭condiciones‬‭hasta‬‭la‬‭Recepción‬‭Definitiva‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭en‬
‭cuya oportunidad deberá retirarlo.‬

‭7.15 (Numeral 7.21.): Provisión de agua y energía eléctrica.‬
‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭proveer‬‭agua‬‭potable‬‭para‬‭las‬‭instalaciones‬‭del‬‭personal‬‭de‬‭obra‬‭y‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬
‭hasta‬‭la‬‭recepción‬‭provisoria‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Los‬‭gastos‬‭que‬‭demande‬‭la‬‭provisión‬‭de‬‭agua‬‭están‬‭a‬‭cargo‬‭del‬
‭Contratista. ‬
‭La‬ ‭energía‬ ‭eléctrica‬ ‭será‬ ‭solicitada‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭a‬ ‭la‬‭empresa‬‭prestataria‬‭del‬‭servicio‬‭en‬‭la‬‭zona,‬
‭quedando‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭cargo‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭instalaciones‬‭necesarias,‬‭desde‬‭la‬‭conexión‬‭de‬‭la‬‭red‬‭pública‬
‭hasta‬ ‭el‬ ‭lugar‬ ‭de‬ ‭uso,‬ ‭como‬ ‭así‬ ‭también‬ ‭los‬ ‭gastos,‬ ‭derechos‬ ‭y‬ ‭consumo‬ ‭que‬‭por‬‭esos‬‭conceptos‬‭se‬
‭generen.‬
‭8 – (Cláusula 8 del P.C.G.): INSPECCIÓN DE OBRA‬

‭8.1 (Numeral 8.1 del P.C.G.): Funciones de la inspección de obra:‬

‭La‬ ‭verificación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭correcta‬‭provisión‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭equipos,‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭de‬‭la‬
‭prestación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭servicios‬ ‭contratados‬ ‭estará‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭del‬ ‭Departamento‬ ‭Técnico‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭UBA‬ ‭y/o‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭eventual‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Licitante‬ ‭designe‬ ‭al‬ ‭efecto,‬ ‭que‬
‭constituirá la Inspección de la obra.‬
‭Todos‬‭los‬‭pedidos‬‭o‬‭reclamos‬‭de‬‭cualquier‬‭naturaleza,‬‭relacionados‬‭con‬‭la‬‭obra‬‭deberán‬‭ser‬‭presentados‬
‭por el Contratista ante la Inspección de Obra mediante Nota de Pedido.‬

‭8.2 (Numeral 8.2 del P.C.G.): Designación de la inspección de obra:‬

‭La‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭estará‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭de‬ ‭quienes‬ ‭designe‬ ‭el‬ ‭Licitante;‬ ‭quien‬ ‭comunicará‬ ‭por‬ ‭nota‬ ‭al‬
‭Contratista‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭48‬ ‭horas‬ ‭de‬ ‭firmado‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭designadas‬ ‭en‬ ‭calidad‬ ‭de‬
‭Inspector‬‭de‬‭Obra‬‭y‬‭Director‬‭de‬‭Obra,‬‭así‬‭como‬‭también‬‭las‬‭personas‬‭autorizadas‬‭para‬‭visitar‬‭la‬‭obra‬‭en‬
‭cualquier momento sin previo permiso.‬
‭El Inspector y el Director de Obra serán los representantes del Licitante en las obras.‬

‭8.3 (Numeral 8.3 del P.C.G.) Facultades de la Inspección:‬

‭La‬‭inspección‬‭tendrá‬‭libre‬‭acceso‬‭al‬‭obrador,‬‭depósitos‬‭y‬‭oficinas‬‭del‬‭Contratista‬‭en‬‭la‬‭obra,‬‭a‬‭los‬‭efectos‬
‭de‬ ‭supervisar‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭efectuados‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭ejecución,‬ ‭los‬ ‭materiales,‬ ‭maquinarias‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭enseres‬
‭afectados al desarrollo de la obra.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭suministrará‬ ‭los‬‭informes‬‭que‬‭le‬‭requiera‬‭la‬‭inspección‬‭sobre‬‭la‬‭clase,‬‭cantidad‬‭y‬‭calidad‬
‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭empleados‬‭o‬‭acopiados,‬‭el‬‭estado‬‭de‬‭avance,‬‭desarrollo‬‭y‬‭forma‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭trabajos realizados.‬
‭La‬ ‭inspección‬ ‭tiene‬ ‭facultades‬ ‭para‬ ‭rechazar‬ ‭o‬ ‭aprobar‬ ‭trabajos‬ ‭y‬ ‭materiales‬ ‭y‬ ‭para‬ ‭ordenar‬ ‭la‬
‭demolición y reconstrucción de lo rechazado.‬

‭8.4 (Numeral 8.4 del P.C.G.): Notificación de las órdenes de servicio:‬
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‭El‬ ‭Contratista‬ ‭está‬‭obligado‬‭a‬‭notificarse‬‭de‬‭las‬‭Órdenes‬‭de‬‭Servicio‬‭que‬‭emita‬‭la‬‭inspección‬‭dentro‬‭de‬
‭las‬ ‭48‬ ‭hs‬ ‭del‬ ‭requerimiento.‬ ‭El‬ ‭Representante‬ ‭Técnico‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭tomar‬ ‭vista‬ ‭diaria‬ ‭del‬‭Libro‬‭de‬
‭Órdenes‬‭de‬‭Servicio‬‭dejando‬‭constancia‬‭escrita‬‭y‬‭firmada‬‭en‬‭el‬‭mismo.‬‭En‬‭ese‬‭acto,‬‭queda‬‭notificado‬‭de‬
‭toda orden de servicio de la que aún no se hubiere notificado.‬

‭8.5 (Numeral 8.9 del P.C.G.): Registros y libros de uso obligatorio en obra:‬

‭El Contratista deberá entregar los siguientes registros al momento de la firma del Acta de Inicio de obra:‬
‭a.‬ ‭Registro de Actas‬
‭b.‬ ‭Registro de Órdenes de Servicio.‬
‭c.‬ ‭Registro de Notas de Pedido.‬
‭d.‬ ‭Libro Diario.‬

‭9 - (Cláusula 9 del P.C.G.): REPRESENTANTE TÉCNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS‬

‭9.1 (Numeral 9.1 del P.C.G.): Representante Técnico.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭designará‬ ‭en‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭Representante‬ ‭Técnico,‬ ‭con‬ ‭permanencia‬ ‭en‬ ‭obra,‬ ‭a‬ ‭un‬
‭profesional‬ ‭en‬ ‭un‬ ‭todo‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭expresado‬‭en‬‭los‬‭Numerales‬‭9.1.,‬‭9.2.‬‭Y‬‭9.3.‬‭Del‬‭P.C.G.‬‭y‬‭al‬
‭Numeral 3.2 - C - del presente P.C.P.‬
‭El‬ ‭Representante‬ ‭Técnico‬ ‭deberá‬ ‭estar‬ ‭permanentemente‬ ‭en‬ ‭obra.‬ ‭En‬‭caso‬‭de‬‭ausencia‬‭ocasional,‬‭el‬
‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭disponer‬ ‭la‬ ‭presencia‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭Profesional‬ ‭con‬ ‭igual‬ ‭calificación,‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭reemplazo,‬
‭previa aceptación del Contratante.‬

‭9.2 (Numeral 9.4.3 del P.C.G.): Cumplimiento de la legislación laboral y previsional.‬

‭El‬ ‭Contratista‬ ‭estará‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭cumplir‬ ‭con‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭legislación‬ ‭vigente‬ ‭en‬ ‭la‬
‭República‬‭Argentina‬‭en‬‭materia‬‭laboral‬‭y‬‭previsional,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭que‬‭establezcan‬‭las‬‭convenciones‬‭de‬
‭trabajo,‬ ‭entendiéndose‬ ‭que‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭erogaciones‬ ‭que‬ ‭ello‬ ‭le‬ ‭ocasione‬ ‭están‬ ‭incluidas‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭oferta.‬
‭Deberá‬‭exhibir,‬‭cuando‬‭la‬‭inspección‬‭lo‬‭requiera,‬‭todos‬‭los‬‭documentos‬‭necesarios‬‭a‬‭fin‬‭de‬‭acreditar‬‭su‬
‭cumplimiento.‬
‭Se‬‭suspenderá‬‭la‬‭tramitación‬‭y‬‭el‬‭pago‬‭de‬‭los‬‭certificados‬‭de‬‭obra‬‭si‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭hubiese‬‭ingresado‬
‭los‬‭aportes‬‭previsionales‬‭a‬‭la‬‭entidad‬‭previsional‬‭que‬‭corresponda,‬‭por‬‭el‬‭mes‬‭anterior‬‭al‬‭del‬‭certificado‬‭o‬
‭si‬ ‭no‬ ‭mantuviese‬ ‭al‬ ‭día‬ ‭el‬ ‭pago‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭afectado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭perdiendo‬ ‭el‬ ‭derecho‬ ‭al‬ ‭reclamo‬ ‭de‬
‭intereses por la demora, durante ese período.‬
‭La‬ ‭orden‬‭de‬‭pago‬‭relativa‬‭al‬‭certificado‬‭se‬‭hará‬‭efectiva‬‭contra‬‭entrega‬‭de‬‭una‬‭fotocopia‬‭de‬‭las‬‭boletas‬
‭de‬ ‭pago‬ ‭correspondientes,‬ ‭en‬ ‭la‬‭que‬‭el‬‭Contratista‬‭hará‬‭constar‬‭que‬‭el‬‭mismo‬‭corresponde‬‭al‬‭pago‬‭de‬
‭los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.‬
‭El‬‭incumplimiento‬‭o‬‭las‬‭infracciones‬‭a‬‭las‬‭leyes‬‭laborales‬‭y‬‭previsionales‬‭será‬‭puesto‬‭en‬‭conocimiento‬‭de‬
‭las autoridades competentes por medio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescisión.‬

‭9.3 (Numeral 9.5. del P.C.G.): Subcontratación de los trabajos.‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭podrá‬ ‭subcontratar‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭trabajos‬ ‭previa‬ ‭autorización,‬ ‭expresa‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭del‬
‭Licitante.‬ ‭En‬ ‭dicho‬ ‭caso,‬ ‭los‬ ‭subcontratistas‬ ‭deberán‬ ‭presentar‬ ‭los‬ ‭mismos‬ ‭seguros‬ ‭exigidos‬ ‭al‬
‭Contratista.‬
‭El‬ ‭Licitante‬ ‭podrá‬ ‭denegar‬ ‭la‬ ‭autorización‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭tal‬ ‭negativa‬ ‭otorgue‬ ‭derecho‬
‭alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.‬
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‭La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante. ‬
‭El‬ ‭Contratista‬ ‭es‬ ‭el‬ ‭único‬ ‭responsable‬ ‭ante‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭efectuados‬ ‭por‬
‭subcontratistas.‬

‭10 (Cláusula 10 del P.C.G): EJECUCIÓN DE LA OBRA‬

‭10.1 (Numeral 10.1 del P.C.G.) Ejecución de la obra por el Contratista‬

‭El‬‭Contratista‬‭ejecutará‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭forma‬‭que‬‭resulten‬‭total‬‭y‬‭correctamente‬‭terminados,‬‭completos‬‭y‬
‭adecuados‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭fin‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭reglas‬ ‭del‬ ‭arte‬ ‭de‬ ‭construir,‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭forma‬ ‭establecida‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬
‭contractual,‬ ‭aunque‬ ‭en‬ ‭esta‬ ‭documentación‬ ‭no‬ ‭se‬‭mencionen‬‭todos‬‭los‬‭detalles‬‭necesarios‬‭al‬‭efecto‬‭y‬
‭sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.‬

‭10.2 (Numeral 10.2 del P.C.G.): Acopio de materiales:‬

‭Régimen de acopio.‬
‭Condiciones Generales‬‭.‬
‭El acopio presentado deberá encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:‬
‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭presentar‬‭junto‬‭a‬‭su‬‭oferta‬‭una‬‭declaración‬‭por‬‭la‬‭que‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭acopiar‬‭en‬
‭obra‬ ‭hasta‬ ‭el‬ ‭diez‬ ‭(10‬ ‭%)‬ ‭del‬ ‭monto‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭oferta,‬ ‭teniendo‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭a‬ ‭acopiar‬
‭deberán‬ ‭estar‬ ‭en‬ ‭un‬ ‭todo‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭especificaciones‬ ‭y‬ ‭características‬ ‭enunciadas‬ ‭en‬ ‭la‬
‭documentación‬ ‭contractual.‬ ‭–‬‭Planilla‬‭de‬‭Acopio‬‭de‬‭Materiales,‬‭con‬‭rubros‬‭permitidos‬‭(ver‬‭archivo‬
‭excel).‬
‭El‬‭Contratista‬‭preparará‬‭un‬‭Plan‬‭de‬‭Acopio‬‭ajustado‬‭a‬‭las‬‭necesidades‬‭que‬‭surgen‬‭del‬‭Plan‬‭de‬‭Trabajos‬
‭y de Inversiones y a las condiciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.‬
‭Los‬‭acopios‬‭serán‬‭valorizados‬‭al‬‭mes‬‭básico‬‭de‬‭licitación‬‭y‬‭teniendo‬‭en‬‭cuenta‬‭los‬‭precios‬‭ofertados‬‭y‬‭los‬
‭análisis de precios aprobados al adjudicarse la obra, aceptándose un desvío de hasta el 5%.‬

‭La‬‭contratista‬‭presentará‬‭con‬‭anterioridad‬‭a‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭Acta‬‭de‬‭Inicio‬‭la‬‭Planilla‬‭de‬‭Acopio‬‭de‬‭Materiales‬
‭Indicando‬ ‭las‬ ‭cantidades,‬ ‭las‬ ‭unidades,‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭totales‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭a‬
‭acopiar que deberá estar aprobada al momento de la firma del Acta de Inicio por la Dirección de Obra.‬
‭Por‬‭el‬‭acopio‬‭presentado‬‭no‬‭se‬‭reconocerán‬‭variaciones‬‭de‬‭precios‬‭sobre‬‭los‬‭materiales‬‭que‬‭hayan‬‭sido‬
‭acopiados desde la fecha de su pago.‬
‭Se‬‭especifica‬‭que‬‭el‬‭acopio‬‭aprobado‬‭será‬‭por‬‭una‬‭única‬‭vez,‬‭por‬‭el‬‭plazo‬‭estipulado‬‭de‬‭diez‬‭(10)‬‭días‬
‭corridos, al inicio de la obra y en un sólo acto.‬
‭Se‬ ‭acopiará‬‭hasta‬‭el‬‭10%‬‭del‬‭monto‬‭del‬‭contrato,‬‭fijándose‬‭un‬‭plazo‬‭para‬‭acopiar‬‭de‬‭sesenta‬‭(60)‬‭días‬
‭corridos, a contar desde la fecha de firma del Acta de Inicio.‬
‭Los‬ ‭acopios‬ ‭no‬ ‭superarán‬ ‭el‬ ‭porcentaje‬ ‭establecido,‬ ‭ajustándose‬ ‭estrictamente‬ ‭al‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Acopio‬
‭aprobado.‬
‭Una‬ ‭vez‬ ‭aprobados‬ ‭los‬ ‭acopios‬ ‭presentados‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭labrar‬ ‭las‬ ‭Actas‬ ‭de‬ ‭Acopio‬ ‭que‬ ‭incluirá‬
‭fecha,‬ ‭indicación‬ ‭del‬ ‭lugar,‬ ‭cantidad‬ ‭y‬ ‭descripción‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭acopiados‬ ‭y‬ ‭que‬‭se‬‭adjuntarán‬‭al‬
‭certificado.‬
‭El‬‭Contratista‬‭además‬‭se‬‭hace‬‭responsable‬‭de‬‭que‬‭los‬‭materiales‬‭puestos‬‭en‬‭obra‬‭sean‬‭los‬‭aprobados.‬
‭Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra serán por cuenta del Contratista.‬
‭Será‬ ‭condición‬ ‭previa‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭autorización‬ ‭de‬ ‭acopios‬ ‭de‬ ‭materiales‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭mismos‬ ‭respondan‬
‭estrictamente a las especificaciones correspondientes.‬

‭Obligaciones del Contratista.‬
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‭Absorber‬ ‭por‬ ‭su‬ ‭cuenta‬ ‭y‬ ‭cargo‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭costos‬ ‭y‬ ‭gastos‬ ‭por‬ ‭fletes,‬ ‭seguros,‬ ‭u‬ ‭otras‬ ‭erogaciones‬
‭provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.‬
‭Custodiar‬ ‭y‬ ‭conservar‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭acopiados‬ ‭hasta‬ ‭tanto‬ ‭sean‬ ‭utilizados,‬ ‭ya‬ ‭sea‬ ‭en‬ ‭obra‬ ‭o‬‭en‬‭otro‬
‭lugar‬ ‭autorizado‬ ‭por‬‭el‬‭Comitente,‬‭dado‬‭que,‬‭por‬‭su‬‭condición‬‭de‬‭depositario‬‭fiel,‬‭es‬‭único‬‭responsable‬
‭por‬ ‭cualquier‬ ‭pérdida,‬ ‭sustracción‬ ‭o‬ ‭deterioro‬ ‭que‬ ‭pudieran‬ ‭sobrevenir‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭acopiados,‬
‭debiendo‬‭en‬‭su‬‭caso‬‭reponer‬‭de‬‭inmediato‬‭las‬‭cantidades‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭equipos‬‭perdidos,‬‭sustraídos‬‭o‬
‭deteriorados.‬
‭No‬‭retirar‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭o‬‭de‬‭cualquier‬‭otro‬‭lugar‬‭autorizado‬‭por‬‭el‬‭Comitente,‬‭cantidad‬‭o‬‭parte‬‭alguna‬‭de‬‭los‬
‭elementos acopiados.‬

‭Lugar de Acopio‬
‭El‬ ‭acopio‬ ‭deberá‬ ‭efectuarse‬ ‭preferentemente‬ ‭en‬‭obra,‬‭como‬‭excepción,‬‭y‬‭cuando‬‭las‬‭circunstancias‬‭lo‬
‭hagan‬ ‭imprescindible‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭características‬‭del‬‭material‬‭u‬‭otro‬‭motivo‬‭justificado,‬‭se‬‭podrá‬‭autorizar‬‭el‬
‭acopio‬‭en‬‭otro‬‭lugar‬‭sujeto‬‭a‬‭la‬‭aprobación‬‭de‬‭la‬‭dirección‬‭de‬‭Obra,‬‭el‬‭cual‬‭podrá‬‭ser‬‭inspeccionado‬‭por‬
‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭obra‬‭en‬‭el‬‭lugar‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭acordado.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭acopiarse‬‭material‬‭fuera‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭el‬
‭contratista presentará a través de una nota de pedido el lugar propuesto para tal fin.‬
‭El‬‭Contratista‬‭se‬‭hará‬‭cargo‬‭de‬‭todos‬‭los‬‭gastos‬‭inherentes‬‭al‬‭traslado‬‭del‬‭personal‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬
‭Obra‬‭o‬‭que‬‭se‬‭afecte‬‭al‬‭control‬‭y‬‭supervisión‬‭de‬‭los‬‭materiales,‬‭y‬‭para‬‭la‬‭verificación‬‭de‬‭los‬‭materiales,‬
‭garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.‬
‭Para‬‭la‬‭aprobación‬‭del‬‭lugar‬‭de‬‭acopio‬‭se‬‭tendrá,‬‭que‬‭considerar‬‭entre‬‭otras,‬‭razones,‬‭las‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬
‭de mejor conservación de los elementos o materiales a acopiar.‬

‭Deberá‬ ‭presentar‬ ‭póliza‬ ‭de‬ ‭caución‬ ‭a‬ ‭entera‬ ‭satisfacción‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭debiendo‬ ‭el‬ ‭fiador‬ ‭y/o‬ ‭asegurador‬ ‭renunciar‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭derechos‬ ‭de‬ ‭división‬
‭excusión,‬‭debiendo‬‭tener‬‭vigencia‬‭por‬‭todo‬‭el‬‭tiempo‬‭que‬‭demandare‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬
‭avaladas.‬ ‭Se‬ ‭establece,‬‭exclusivamente‬‭para‬‭la‬‭emisión‬‭de‬‭las‬‭garantías‬‭exigidas,‬‭fijar‬‭para‬‭el‬‭material‬
‭acopiado,‬‭el‬‭valor‬‭real‬‭de‬‭plaza‬‭valor‬‭éste,‬‭que‬‭deberá‬‭ser‬‭aceptado‬‭por‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬
‭Universidad de Buenos Aires.‬
‭Los‬ ‭materiales‬ ‭acopiados‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭Actas,‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭avalados‬ ‭por‬ ‭Seguros‬ ‭que‬ ‭garanticen‬
‭específicamente‬ ‭estos‬ ‭materiales‬ ‭acopiados‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭rescisión,‬‭el‬‭Organismo‬
‭recupere íntegramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.‬

‭Propiedad de materiales acopiados:‬
‭Los‬‭materiales‬‭acopiados‬‭dentro‬‭o‬‭fuera‬‭del‬‭obrador,‬‭serán‬‭de‬‭propiedad‬‭de‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭quedando‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭constituido‬ ‭en‬ ‭depositario‬ ‭con‬ ‭todas‬ ‭las‬
‭obligaciones‬‭y‬‭responsabilidades‬‭emergentes‬‭del‬‭Código‬‭Civil‬‭y‬‭Comercial‬‭en‬‭los‬‭artículos‬‭1356‬‭al‬‭1366‬
‭y concordantes.‬
‭La‬ ‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructura,‬‭tendrá‬‭acceso‬‭permanente‬‭a‬‭los‬‭materiales‬‭a‬‭los‬‭efectos‬‭de‬‭verificar‬‭el‬
‭estado del acopio.‬

‭Método de desacopio:‬
‭El‬‭desacopio‬‭se‬‭determinará‬‭en‬‭forma‬‭proporcional‬‭al‬‭plan‬‭de‬‭certificaciones‬‭de‬‭obra‬‭correspondiente‬‭al‬
‭lapso‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭cual‬‭fueron‬‭previstos‬‭los‬‭materiales.‬‭Dicho‬‭desacopio‬‭se‬‭efectuará‬‭de‬‭acuerdo‬‭al‬‭plan‬‭de‬
‭trabajos,‬‭incluyendo‬‭las‬‭modificaciones‬‭posibles‬‭del‬‭mismo‬‭que‬‭surjan‬‭por‬‭cambios‬‭en‬‭el‬‭proyecto‬‭o‬‭por‬
‭imprevistos‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭todo‬ ‭debidamente‬ ‭notificado‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭libros‬ ‭de‬ ‭Ordenes‬ ‭de‬ ‭servicio‬ ‭y‬ ‭Notas‬ ‭de‬
‭pedidos.‬
‭La‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬
‭Infraestructura‬‭descontará‬‭del‬‭importe‬‭de‬‭cada‬‭certificado‬‭las‬‭sumas‬‭pagadas‬‭al‬‭Contratista‬‭en‬‭concepto‬
‭de acopio.‬
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‭A‬ ‭tal‬ ‭efecto‬ ‭al‬ ‭producirse‬ ‭la‬ ‭incorporación‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭y/o‬ ‭elementos‬ ‭acopiados,‬ ‭se‬
‭producirá‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭básica,‬ ‭haciendo‬ ‭abstracción‬‭del‬‭acopio‬‭realizado‬‭oportunamente‬‭y‬‭de‬
‭acuerdo a la aprobación del Comitente.‬
‭Deberá‬ ‭presentar‬ ‭asimismo‬ ‭planilla‬ ‭resumen‬ ‭de‬ ‭certificados‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭básica,‬ ‭acopio‬ ‭y‬ ‭desacopio,‬ ‭y‬ ‭el‬
‭saldo resultante.‬

‭Certificados de acopio‬
‭Los certificados de acopio se tramitarán como sus similares de obra.‬
‭Los‬‭precios‬‭que‬‭se‬‭reconocerán‬‭a‬‭los‬‭efectos‬‭de‬‭la‬‭liquidación,‬‭certificación‬‭y‬‭pago‬‭de‬‭acopios‬‭serán‬‭los‬
‭indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberá adjuntar a su liquidación.‬
‭Todos‬‭los‬‭materiales‬‭acopiados‬‭y‬‭destinados‬‭a‬‭ser‬‭incorporados‬‭a‬‭la‬‭obra‬‭deberán‬‭ser‬‭nuevos,‬‭sin‬‭uso‬‭y‬
‭de‬ ‭reconocida‬ ‭marca‬ ‭y‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭estipulado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Pliego‬‭de‬‭Especificaciones‬‭Técnicas,‬
‭cuando‬ ‭no‬ ‭hubiese‬ ‭especificaciones,‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭los‬ ‭más‬ ‭adecuados‬ ‭al‬ ‭uso‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭los‬ ‭destina‬ ‭y‬
‭siempre aprobados por la Dirección de Infraestructura.‬

‭10.3 (Numeral 10.3 del P.C.G.): Abastecimiento de materiales:‬

‭El‬ ‭Contratista‬‭tendrá‬‭siempre‬‭en‬‭la‬‭obra‬‭la‬‭cantidad‬‭de‬‭materiales‬‭que‬‭a‬‭juicio‬‭del‬‭Licitante‬‭se‬‭necesite‬
‭para su buena marcha.‬

‭10.4 (Numeral 10.4 del P.C.G.): Calidad de los materiales y trabajos:‬

‭Todos‬‭los‬‭materiales,‬‭artefactos‬‭y‬‭accesorios‬‭serán‬‭de‬‭la‬‭mejor‬‭calidad‬‭existente‬‭en‬‭plaza‬‭entre‬‭los‬‭de‬‭su‬
‭clase,‬‭y‬‭los‬‭trabajos‬‭ejecutados‬‭con‬‭ellos,‬‭ajustados‬‭a‬‭las‬‭mejores‬‭reglas‬‭del‬‭arte.‬‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬
‭presentar‬ ‭muestras‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭a‬ ‭adquirir‬ ‭y‬ ‭requerir‬ ‭la‬ ‭previa‬ ‭aprobación‬ ‭del‬ ‭Licitante.‬ ‭Para‬ ‭los‬
‭elementos‬‭que‬‭requieran‬‭elaboración‬‭en‬‭taller,‬‭el‬‭Licitante‬‭podrá‬‭inspeccionarlos‬‭en‬‭los‬‭talleres‬‭donde‬‭se‬
‭ejecuten debiendo el Contratista asumir los gastos de traslado.‬

‭10.5 (Numeral 10.5 del P.C.G.): Aprobación de materiales, ensayos y pruebas‬

‭El‬‭Contratista‬‭depositará‬‭en‬‭obra,‬‭con‬‭suficiente‬‭tiempo‬‭para‬‭su‬‭examen‬‭y‬‭aprobación,‬‭las‬‭muestras‬‭de‬
‭los‬ ‭materiales‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭determine,‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭servirán‬ ‭para‬ ‭comparar‬ ‭los‬ ‭abastecimientos‬
‭correspondientes a los trabajos.‬
‭Los‬‭materiales‬‭y‬‭elementos‬‭de‬‭toda‬‭clase‬‭que‬‭la‬‭Inspección‬‭rechazare‬‭serán‬‭retirados‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭por‬‭el‬
‭Contratista‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭costa,‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭orden‬ ‭de‬ ‭servicio‬ ‭respectiva‬ ‭fije.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬
‭incumplimiento‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭aplicará‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭la‬ ‭multa‬ ‭dispuesta‬ ‭en‬ ‭el‬‭P.C.P.‬‭Numeral‬‭15.1.‬‭Hechos‬‭que‬
‭puedan originar sanciones, inciso g.‬
‭Los‬‭materiales‬‭y‬‭elementos‬‭defectuosos‬‭o‬‭rechazados‬‭que‬‭fuesen‬‭colocados‬‭en‬‭la‬‭obra‬‭y‬‭los‬‭de‬‭buena‬
‭calidad‬‭colocados‬‭en‬‭desacuerdo‬‭con‬‭las‬‭reglas‬‭del‬‭arte,‬‭serán‬‭reemplazados‬‭por‬‭el‬‭Contratista,‬‭estando‬
‭a su cargo los gastos que los trabajos de sustitución demanden.‬
‭El‬‭Licitante‬‭podrá‬‭hacer‬‭todos‬‭los‬‭ensayos‬‭y‬‭pruebas‬‭que‬‭considere‬‭convenientes‬‭para‬‭comprobar‬‭si‬‭los‬
‭materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G. y/o el P.E.T.P.‬

‭11 (Cláusula 11 del P.C.G.): PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.‬

‭El‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Obra‬ ‭es‬ ‭de‬ ‭SESENTA‬ ‭(60)‬‭días‬‭corridos‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭del‬
‭Acta‬‭de‬‭Inicio‬‭de‬‭la‬‭Obra.‬‭La‬‭obra‬‭debe‬‭ser‬‭totalmente‬‭realizada‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭fijado‬‭en‬‭la‬‭documentación‬
‭del‬ ‭contrato‬ ‭y‬ ‭considerándose‬ ‭las‬ ‭prórrogas‬ ‭al‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭que‬ ‭hubieran‬ ‭sido‬ ‭otorgadas,‬
‭debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante.‬
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‭Se‬ ‭considerará‬ ‭finalizada‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭comunique‬ ‭por‬ ‭Nota‬ ‭de‬‭Pedido‬‭al‬
‭Licitante‬ ‭que‬ ‭ha‬ ‭terminado‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭encuentra‬ ‭en‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭recibida‬
‭provisionalmente,‬‭siempre‬‭y‬‭cuando‬‭la‬‭Inspección‬‭verifique‬‭que‬‭realmente‬‭es‬‭así‬‭y‬‭que‬‭esa‬‭solicitud‬‭es‬
‭procedente por encontrarse la obra correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida.‬

‭12 (Cláusula 13 del   P.C.G): LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS‬

‭12.1 (Numeral 13.1.): Medición de los trabajos‬‭.‬

‭Los‬‭trabajos‬‭ejecutados‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭contrato‬‭serán‬‭medidos‬‭por‬‭períodos‬‭mensuales,‬‭que‬‭cerrarán‬
‭el‬ ‭último‬ ‭día‬ ‭hábil‬ ‭de‬‭cada‬‭mes.‬‭La‬‭medición‬‭se‬‭realizará‬‭el‬‭primer‬‭día‬‭hábil‬‭administrativo‬‭siguiente‬‭al‬
‭del‬‭vencimiento‬‭del‬‭período‬‭mensual.‬‭Será‬‭efectuada‬‭por‬‭la‬‭Inspección‬‭con‬‭asistencia‬‭del‬‭Representante‬
‭Técnico‬‭del‬‭Contratista.‬‭Su‬‭ausencia‬‭determinará‬‭la‬‭no‬‭procedencia‬‭de‬‭reclamos‬‭sobre‬‭el‬‭resultado‬‭de‬‭la‬
‭medición.‬
‭Los‬‭resultados‬‭de‬‭las‬‭mediciones‬‭se‬‭asentarán‬‭en‬‭el‬‭Registro‬‭de‬‭Mediciones‬‭que‬‭llevará‬‭la‬‭Inspección‬‭y‬
‭serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días de finalizadas.‬
‭Si‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭estuviese‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭la‬‭medición‬‭podrá‬‭presentarse‬‭ante‬‭el‬‭Licitante‬‭dentro‬‭de‬
‭los DOS (2) días de que la misma le fuera notificada, solicitando su reconsideración.‬
‭El‬ ‭Licitante‬ ‭deberá‬ ‭resolver‬ ‭la‬ ‭reconsideración‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭DOS‬ ‭(2)‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭recibida‬ ‭la‬ ‭misma.‬
‭Transcurrido‬ ‭dicho‬ ‭plazo‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭pronuncie‬ ‭se‬ ‭entenderá‬ ‭que‬ ‭ratifica‬ ‭su‬ ‭medición,‬ ‭debiendo‬ ‭el‬
‭Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medición de la Inspección.‬

‭12.2 (Numeral 13.4 del P.C.G.): Certificación‬

‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭presentar‬‭dentro‬‭de‬‭los‬‭CUATRO‬‭(4)‬‭días‬‭de‬‭finalizada‬‭la‬‭medición‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬
‭el‬‭certificado‬‭de‬‭obra,‬‭junto‬‭con‬‭la‬‭factura‬‭correspondiente,‬‭la‬‭que‬‭se‬‭ajustará‬‭a‬‭la‬‭legislación‬‭vigente‬‭y‬‭a‬
‭lo estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.‬
‭Cada‬‭certificado‬‭debe‬‭comprender‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭ejecutados‬‭desde‬‭el‬‭comienzo‬‭de‬‭la‬‭obra‬
‭hasta‬‭la‬‭fecha‬‭del‬‭certificado‬‭y‬‭su‬‭valor‬‭parcial‬‭estará‬‭dado‬‭por‬‭su‬‭excedente‬‭sobre‬‭el‬‭total‬‭del‬‭certificado‬
‭del mes anterior.‬
‭Si‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭presentara‬‭en‬‭tiempo‬‭oportuno‬‭los‬‭certificados,‬‭la‬‭Inspección‬‭podrá‬‭emitirlos‬‭de‬‭oficio‬
‭de acuerdo con la medición realizada.‬

‭12.3 (Numeral 13.5 del P.C.G.): Aprobación de certificados:‬

‭Los‬ ‭certificados‬ ‭deberán‬ ‭ser‬ ‭aprobados‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭DIEZ‬ ‭(10)‬ ‭días‬ ‭contados‬ ‭desde‬ ‭su‬
‭presentación.‬
‭Si‬‭dentro‬‭de‬‭este‬‭plazo‬‭el‬‭certificado‬‭fuera‬‭observado,‬‭el‬‭plazo‬‭para‬‭el‬‭pago‬‭comenzará‬‭en‬‭el‬‭momento‬
‭en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.‬
‭Si‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭estuviera‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭modificaciones‬‭propuestas‬‭por‬‭la‬‭Inspección,‬‭ésta‬‭podrá‬
‭certificar de oficio.‬
‭En‬‭ese‬‭caso‬‭el‬‭Contratista‬‭podrá‬‭reclamar‬‭dentro‬‭del‬‭plazo‬‭perentorio‬‭de‬‭DOS‬‭(2)‬‭días‬‭de‬‭la‬‭emisión‬‭del‬
‭certificado.‬ ‭Vencido‬ ‭dicho‬ ‭plazo‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭presente‬ ‭reclamo‬ ‭alguno,‬ ‭se‬ ‭producirá‬ ‭la‬ ‭caducidad‬ ‭del‬
‭derecho a reclamar respecto del monto certificado.‬

‭12.4 (Numeral 13.7 del P.C.G.): Fondo de reparos - Retenciones sobre los certificados.‬
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‭De‬‭cada‬‭certificado‬‭se‬‭efectuarán‬‭las‬‭retenciones‬‭establecidas‬‭en:‬‭a)‬‭la‬‭Resolución‬‭General‬‭N°‬‭1439‬‭de‬
‭la‬ ‭ARCA‬ ‭(ex‬ ‭AFIP)‬ ‭(retención‬ ‭IVA):‬ ‭Se‬ ‭retendrá‬ ‭el‬ ‭total‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭primer‬ ‭pago‬ ‭efectuado.‬ ‭b)‬ ‭Resolución‬
‭General‬ ‭N°‬ ‭830‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ARCA‬ ‭(ex‬ ‭AFIP)‬ ‭(Ganancias):‬ ‭Se‬ ‭retendrá‬ ‭proporcional‬ ‭al‬ ‭pago‬ ‭efectuado‬ ‭y‬ ‭c)‬
‭Resolución‬ ‭General‬ ‭N°‬ ‭4052‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ARCA‬ ‭(ex‬ ‭AFIP)‬ ‭(SUSS‬ ‭sistema‬ ‭Único‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭Social):‬ ‭se‬
‭retendrá proporcional al pago efectuado.‬

‭Del‬ ‭importe‬ ‭total‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭certificado‬ ‭se‬ ‭retendrá‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭del‬ ‭cinco‬ ‭(5)‬‭%‬‭en‬‭concepto‬‭de‬‭Fondo‬‭de‬
‭Reparos.‬‭La‬‭retención‬‭del‬‭fondo‬‭de‬‭reparo‬‭se‬‭efectuará‬‭sobre‬‭el‬‭total‬‭del‬‭certificado‬‭sin‬‭el‬‭descuento‬‭del‬
‭anticipo financiero.‬

‭Del‬ ‭monto‬ ‭total‬ ‭del‬ ‭certificado‬ ‭se‬ ‭descontará‬ ‭el‬ ‭porcentaje‬ ‭correspondiente‬ ‭al‬ ‭anticipo‬ ‭financiero‬
‭otorgado.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭afectado‬ ‭este‬ ‭fondo‬ ‭al‬ ‭pago‬ ‭de‬ ‭multas‬ ‭o‬ ‭devoluciones‬ ‭que‬ ‭por‬ ‭cualquier‬ ‭concepto‬
‭debiera‬ ‭efectuar‬ ‭el‬ ‭Contratista,‬ ‭corresponderá‬ ‭al‬ ‭mismo‬ ‭reponer‬ ‭la‬ ‭suma‬‭afectada‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭diez‬
‭(10)‬ ‭días‬ ‭corridos,‬ ‭bajo‬ ‭apercibimiento‬ ‭de‬ ‭rescisión‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭estipulado‬ ‭en‬‭la‬
‭cláusula 15. – RESCISIÓN DEL CONTRATO del PCG.‬

‭12.5 (Numeral 13.8 del P.C.G.): Pago de los certificados – Aclaración complementaria‬

‭El‬‭Contratista‬‭deberá‬‭presentar‬‭el‬‭certificado‬‭debidamente‬‭firmado‬‭por‬‭su‬‭Representante‬‭Técnico‬‭y‬‭por‬‭la‬
‭Inspección‬‭con‬‭las‬‭correspondientes‬‭fojas‬‭de‬‭medición,‬‭en‬‭el‬‭Departamento‬‭Técnico‬‭–‬‭Coordinación‬‭de‬
‭Servicios‬ ‭Generales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭–‬ ‭UBA,‬ ‭M.T‬ ‭de‬ ‭Alvear‬‭2142,‬‭Piso‬‭Bajo,‬‭oficina‬‭de‬
‭Servicios Generales, para su pago.‬

‭Junto‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭deberá‬ ‭presentar‬ ‭la‬ ‭factura‬ ‭correspondiente,‬‭la‬‭que‬‭se‬
‭ajustará‬‭a‬‭la‬‭legislación‬‭vigente,‬‭con‬‭fecha‬‭coincidente‬‭a‬‭la‬‭consignada‬‭en‬‭el‬‭certificado‬‭aprobado.‬‭Debe‬
‭acompañar‬‭también:‬‭copia‬‭del‬‭último‬‭pago‬‭del‬‭seguro‬‭y‬‭nómina‬‭del‬‭personal‬‭afectado,‬‭pagos‬‭de‬‭cargas‬
‭previsionales e impositivas del personal afectado a la obra.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭opte‬ ‭por‬ ‭percibir‬ ‭los‬ ‭pagos‬ ‭correspondientes‬ ‭mediante‬ ‭transferencia‬
‭bancaria,‬‭se‬‭deberá‬‭adjuntar‬‭comprobante‬‭emitido‬‭por‬‭la‬‭entidad‬‭bancaria,‬‭indicando‬‭la‬‭entidad,‬‭CBU,‬‭y‬
‭número de cuenta en la que se harán efectivos.‬

‭El‬ ‭pago‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭dentro‬ ‭de‬‭los‬‭7‬‭(siete)‬‭días‬‭de‬‭aprobado‬‭el‬‭mismo,‬‭por‬‭parte‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬
‭Obra‬ ‭y‬ ‭verificada‬ ‭la‬‭documentación‬‭referida‬‭en‬‭los‬‭párrafos‬‭anteriores,‬‭descontándose‬‭de‬‭cada‬‭uno‬‭de‬
‭ellos lo especificado en el Numeral 12.5 del P.C.P.‬
‭Si‬‭el‬‭pago‬‭se‬‭efectuara‬‭después‬‭de‬‭transcurrido‬‭el‬‭término‬‭indicado‬‭en‬‭el‬‭párrafo‬‭anterior‬‭del‬‭presente,‬
‭por‬‭causa‬‭no‬‭imputable‬‭al‬‭Contratista,‬‭éste‬‭únicamente‬‭podrá‬‭reclamar‬‭intereses‬‭a‬‭la‬‭tasa‬‭de‬‭descuento‬
‭de‬ ‭certificados‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭del‬ ‭Banco‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Nación‬ ‭Argentina,‬ ‭a‬‭partir‬‭del‬‭día‬‭siguiente‬‭al‬‭vencimiento‬‭del‬
‭plazo de pago, hasta la fecha efectiva del mismo.‬

‭12.7:‬ ‭Redeterminación‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭y/o‬ ‭Adecuaciones‬ ‭Provisorias‬ ‭–‬ ‭(Según‬ ‭Decreto‬ ‭691/2016,‬
‭modificado‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭DECNU-2023-490-APN-PTE‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭N°‬ ‭8296/2017,‬ ‭Nº‬ ‭1074/2018‬ ‭y‬
‭REREC-2024-382-UBA-REC‬ ‭“ad‬‭referéndum”‬‭ratificada‬‭por‬‭RESCS-2024-348-UBA-REC‬‭CÓDIGO.UBA‬
‭Libro‬ ‭1‬ ‭Normas‬ ‭Generales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires Título‬ ‭54‬ ‭Régimen‬ ‭de‬ ‭Contratación‬ ‭de‬
‭Obras).‬
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‭Se aplica a los contratos de obras públicas regidos por la Ley Nº13.064 y sus leyes modificatorias.‬
‭La‬ ‭Empresa‬ ‭que‬ ‭solicite‬ ‭la‬ ‭adecuación‬ ‭provisoria‬ ‭o‬ ‭redeterminación‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭deberá‬ ‭hacerlo ‬‭en‬
‭formato‬‭electrónico‬‭o‬‭por‬‭el‬‭medio‬‭que‬‭defina‬‭el‬‭Comitente‬‭con‬‭todas‬‭sus‬‭hojas‬‭firmadas‬‭y‬‭selladas,‬
‭conforme las pautas del pliego.‬

‭ La solicitud deberá contener:‬

‭●‬ ‭Nota de solicitud de adecuación provisoria o de redeterminación de precios. Ver Modelo en‬
‭Anexo XIII del presente pliego‬

‭●‬ ‭Documentación de cálculo (tabla de ponderación, análisis de precios unitarios).‬
‭●‬ ‭Planilla de materiales, indicando la fuente de los precios empleados en la redeterminación.‬
‭●‬ ‭Cuadros empleados como fuente de los precios e indicadores de precios del mes básico del‬

‭contrato y del mes correspondiente a la redeterminación.‬
‭●‬ ‭Cómputo y Presupuesto de la oferta presentada en la licitación.‬
‭●‬ ‭Soporte digital con archivos editables y que permitan la trazabilidad del mismo para su‬

‭verificación.‬
‭●‬ ‭Copia de las publicaciones de los índices que surjan del organismo oficial que corresponda al‬

‭mes base y al mes del salto.‬
‭●‬ ‭Tasas del BNA.‬
‭●‬ ‭Copia certificada del Contrato de Obra Pública.‬
‭●‬ ‭Copia certificada del Acta de Inicio.‬
‭●‬ ‭Copia certificada del Plan de Trabajos vigente al momento del salto.‬
‭●‬ ‭Copia certificada de la Curva de inversión vigente al momento del salto.‬
‭●‬ ‭Copia íntegra de Póliza de garantía de ejecución de contrato.‬
‭●‬ ‭Atribuciones del firmante (copia certificada del poder o acta de designación).‬
‭●‬ ‭Factura de Anticipo financiero (de corresponder).‬
‭●‬ ‭Recibo de cobro de anticipo financiero (de corresponder).‬
‭●‬ ‭Recibo de cobro por acopio de materiales (de corresponder).‬
‭●‬ ‭Copia del certificado de obra aprobado correspondiente al salto.‬

‭Los‬ ‭precios‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭contratos,‬ ‭correspondientes‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭faltante‬ ‭a‬ ‭ejecutar,‬ ‭podrán‬ ‭ser‬ ‭adecuados‬
‭provisoriamente‬ ‭a‬ ‭solicitud‬ ‭del‬ ‭contratista,‬ ‭cuando‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭aplicación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭expresión‬ ‭matemática‬
‭que‬ ‭se‬ ‭establece‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭9º‬ ‭Capítulo‬ ‭1‬ ‭del‬ ‭Anexo‬ ‭1‬ ‭del‬ ‭Decreto‬ ‭691/2016‬‭modificado‬‭mediante‬
‭Decreto‬‭490/2023,‬‭se‬‭acredite‬‭la‬‭alteración‬ ‭de‬‭la‬‭ecuación‬‭económico‬‭–‬‭financiera‬‭superior‬‭a‬‭un‬‭dos‬‭por‬
‭ciento‬ ‭(2%)‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭contratos‬ ‭o‬ ‭al‬ ‭precio‬ ‭surgido‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭última‬ ‭redetermianción‬ ‭de‬ ‭precios,‬ ‭según‬
‭corresponda.‬ ‭(Art.‬ ‭4‬ ‭Capítulo‬ ‭1‬ ‭del‬ ‭Anexo‬ ‭I‬ ‭del‬ ‭Decreto‬ ‭691/2016‬ ‭modificado‬ ‭mediante‬ ‭Decreto‬
‭490/2023)‬
‭Esta‬‭expresión‬‭matemática‬‭tomará‬‭como‬‭insumo‬‭la‬‭estructura‬‭de‬‭ponderación‬‭de‬‭costos‬‭establecida‬‭en‬
‭el presente Pliego de Bases y Condiciones, aprobado en el respectivo contrato.‬
‭Los‬‭nuevos‬‭precios‬‭se‬‭determinarán‬‭ponderando‬‭los‬‭siguientes‬‭factores‬‭según‬‭su‬‭probada‬‭incidencia‬‭en‬
‭el‬‭precio‬‭total:‬‭a)‬‭costo‬‭de‬‭los‬‭materiales‬‭y‬‭demás‬‭bienes‬‭incorporados‬‭a‬‭la‬‭obra.‬‭b)‬‭el‬‭costo‬‭de‬‭la‬‭mano‬
‭de‬ ‭obra.‬ ‭c)‬ ‭La‬ ‭amortización‬ ‭de‬ ‭equipos‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭reparaciones‬ ‭y‬ ‭repuestos.‬ ‭d)‬ ‭todo‬ ‭otro‬ ‭elemento‬ ‭que‬
‭resulte‬ ‭significativo‬ ‭a‬ ‭criterio‬ ‭del‬ ‭comitente.‬ ‭(Art.‬ ‭6‬ ‭Capítulo‬ ‭1‬ ‭del‬ ‭Anexo‬ ‭I‬ ‭del‬ ‭Decreto‬ ‭691/2016‬
‭modificado mediante Decreto 490/2023)‬
‭La estructura de ponderación de insumos es la siguiente:‬
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‭INSUMOS‬ ‭ÍNDICE INDEC‬
‭OBRA‬
‭ARQ‬
‭TIPO A‬

‭OBRA‬
‭ARQ‬
‭TIPO B‬

‭OBRA‬
‭ARQ‬
‭TIPO C‬

‭OBRA‬
‭ARQ‬
‭TIPO D‬

‭GALPONES‬
‭PRODUCTIV‬
‭OS‬

‭Mano de‬
‭obra‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 del Anexo‬
‭inciso a) cuadro 1,4 ICC‬
‭Capítulo MO‬

‭36.00%‬ ‭26.00%‬ ‭26.00%‬ ‭26.00%‬ ‭30.50%‬

‭Equipos‬

‭INDEC Importados: cuadro 1‬
‭del anexo inciso j) insumos‬
‭importados Equipos‬
‭Amortización de equipos‬
‭apertura 3,2-29 (IPIB)‬
‭Máquinas y Equipos‬

‭5.00%‬ ‭5.00%‬ ‭5.00%‬

‭Hormigón‬
‭elaborado‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso s)‬
‭Hormigón – cuadro 1,9‬
‭Hormigón Elaborado‬

‭4.00%‬ ‭4.00%‬ ‭4.00%‬

‭Estructuras‬
‭metálicas‬

‭INDEC IPIB Clasificación CIIU‬
‭2710 Código CPC 27101 –‬
‭Hierros y aceros en formas‬
‭básicas – IMPORTADOS‬

‭19.00%‬ ‭13.00%‬ ‭19.00%‬

‭Productos‬
‭Químicos‬

‭INDEC Cuadro 1, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15. Inciso e)‬
‭Sustancias y Productos‬
‭Químicos.‬

‭4.00%‬ ‭1.00%‬

‭Madera‬
‭INDEC Cuadro 2, CIUU R3‬
‭2010 Código CPC 31100-1 –‬
‭Maderas aserradas‬

‭0.50%‬

‭Albañilería‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso b)‬
‭Albañilería – cuadro 1,5‬
‭Albañilería‬

‭20.00%‬ ‭25.00%‬ ‭6.50%‬ ‭3.00%‬ ‭6.50%‬

‭Carpintería‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso d)‬
‭Carpinterías – cuadro 1,5‬
‭Carpintería Metálica y Herrería‬

‭7.00%‬ ‭7.00%‬ ‭4.00%‬ ‭6.50%‬ ‭4.00%‬

‭Pisos y‬
‭Revestimie‬
‭ntos‬

‭INDEC cuadro 4, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso c)‬
‭Pisos y Revestimientos‬

‭8.00%‬ ‭10.00%‬ ‭9.50%‬ ‭8.00%‬ ‭9.50%‬
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‭Instalacion‬
‭es‬
‭Sanitarias‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso r)‬
‭Artefactos para Baño y Grifería‬
‭– cuadro 1.5 Instalación‬
‭Sanitaria y de Incendio‬

‭5.50%‬ ‭7.50%‬ ‭5.50%‬

‭Instalacion‬
‭es‬
‭eléctricas‬

‭INDEC cuadro 5,Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso g)‬
‭Artefactos de Iluminación y‬
‭Cableado – cuadro 1.5‬
‭Instalación Eléctrica‬

‭3.00%‬ ‭5.00%‬ ‭8.50%‬ ‭10.00%‬ ‭8.50%‬

‭Caños PVC‬
‭para‬
‭instalacione‬
‭s varias‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15. inciso h)‬
‭Caños de PVC.‬

‭4.00%‬ ‭8.00%‬

‭Andamios‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15. inciso f)‬
‭Andamios – cuadro 1,6 Alquiler‬
‭de Andamios‬

‭4.00%‬ ‭2.00%‬

‭Instalación‬
‭de gas‬

‭INDEC cuadro 7, Código 51630‬
‭– 1 Instalación de gas‬ ‭1.00%‬ ‭4.00%‬

‭Instalación‬
‭Termomecá‬
‭nica‬

‭INDEC Cuadro 1, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso i)‬
‭Motores eléctricos y equipos de‬
‭aire acondicionado‬

‭4.00%‬ ‭6.00%‬ ‭4.00%‬ ‭8.00%‬

‭Pinturas‬

‭INDEC Cuadro 2 IPIB‬
‭Clasificación CIIU R3 2422‬
‭Código CPC 35110-3 – Pinturas‬
‭al Latex‬

‭2.00%‬ ‭2.00%‬

‭Gastos‬
‭generales‬

‭INDEC cuadro 5, Decreto Nº‬
‭1295/2002 Art. 15 inciso p)‬
‭cuadro 1,4 ICC Capítulo Gastos‬
‭Generales‬

‭7.00%‬ ‭7.00%‬ ‭2.00%‬ ‭2.00%‬ ‭2.00%‬

‭Costo‬
‭financiero‬ ‭TNA (día 15 o hábil posterior)‬ ‭3.00%‬ ‭3.00%‬ ‭3.00%‬ ‭3.00%‬ ‭3.00%‬

‭100.00%‬ ‭100.00%‬ ‭100.00%‬ ‭100.00%‬ ‭100.00%‬

‭TIPOLOGÍA DE LA PRESENTE OBRA:‬‭Obra de arquitectura‬‭tipo A‬
‭Los‬‭precios‬‭de‬‭referencia‬‭a‬‭utilizar‬‭para‬‭el‬‭procedimiento‬‭de‬‭redeterminación‬‭serán‬‭los‬‭informados‬‭por‬‭el‬
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‭INSTITUTO‬ ‭NACIONAL‬ ‭DE‬ ‭ESTADÍSTICAS‬ ‭Y‬ ‭CENSOS‬ ‭(INDEC)‬ ‭el‬ ‭organismo‬ ‭o‬ ‭entidad‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭el‬
‭futuro‬ ‭lo‬ ‭reemplace‬ ‭o,‬ ‭en‬‭su‬‭caso,‬‭los‬‭informados‬‭por‬‭otros‬‭organismos‬‭oficiales‬‭de‬‭carácter‬‭técnico,‬‭u‬
‭otros‬‭organismos‬‭o‬‭entidades‬‭especializados,‬‭aprobados‬‭por‬‭el‬‭comitente.‬‭(Art.‬‭7‬‭Capítulo‬‭1‬‭del‬‭Anexo‬‭I‬
‭del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)‬
‭En‬‭los‬‭contratos‬‭donde‬‭se‬‭haya‬‭previsto‬‭un‬‭pago‬‭destinado‬‭al‬‭acopio‬‭de‬‭materiales‬‭o‬‭el‬‭otorgamiento‬‭de‬
‭anticipos‬ ‭financieros,‬ ‭los‬ ‭montos‬ ‭abonados‬ ‭por‬ ‭dichos‬ ‭conceptos‬ ‭no‬ ‭estarán‬ ‭sujetos‬ ‭al‬ ‭Régimen‬ ‭de‬
‭Redeterminación‬ ‭de‬ ‭Precios‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭de‬ ‭Obra‬ ‭Pública‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭de‬ ‭Consultoría‬ ‭de‬ ‭Obra‬
‭Pública de la Administración Pública Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago.‬

‭Las‬ ‭solicitudes‬ ‭de‬ ‭adecuación‬ ‭provisoria‬ ‭de‬ ‭precios‬‭deberán‬‭peticionarse‬‭ante‬‭el‬‭comitente,‬‭hasta‬
‭TREINTA‬‭(30)‬‭días‬‭corridos‬‭anteriores‬‭a‬‭la‬‭finalización‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭(Art.‬‭21‬‭Capítulo‬‭III‬‭del‬
‭Anexo I del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)‬
‭Las‬‭solicitudes‬‭tendrán‬‭un‬‭plazo‬‭de‬‭hasta‬‭45‬‭días‬‭corridos‬‭desde‬‭el‬‭último‬‭día‬‭del‬‭mes‬‭en‬‭que‬‭se‬‭haya‬
‭alcanzado la variación porcentual de referencia.‬

‭En‬‭el‬‭supuesto‬‭de‬‭que‬‭la‬‭solicitud‬‭de‬‭adecuación‬‭provisoria‬‭se‬‭hubiere‬‭presentado‬‭pasados‬‭CUARENTA‬
‭Y‬‭CINCO‬‭(45)‬‭días‬‭corridos‬‭contados‬‭desde‬‭el‬‭último‬‭día‬‭del‬‭mes‬‭en‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭alcanzado‬‭la‬‭variación‬
‭de‬ ‭referencia,‬ ‭los‬ ‭nuevos‬ ‭precios‬ ‭se‬ ‭aplicarán‬ ‭a‬‭la‬‭parte‬‭de‬‭contrato‬‭faltante‬‭de‬‭ejecutar‬‭a‬‭la‬‭fecha‬‭de‬
‭aquella solicitud.‬
‭El‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭presentar‬ ‭la‬ ‭redeterminación‬ ‭definitiva‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭NOVENTA‬
‭(90)‬ ‭días‬ ‭corridos‬ ‭posteriores‬ ‭a‬‭la‬‭suscripción‬‭del‬‭acta‬‭de‬‭recepción‬‭provisoria.‬‭(Art.‬‭26‬‭Capítulo‬‭IV‬‭del‬
‭Anexo I del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)‬
‭El contratista y el comitente suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios en la que se‬
‭determinarán los nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener:‬

‭a) La solicitud del contratista.‬

‭b) Los precios redeterminados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios.‬

‭c) El incremento de la obra o servicio de consultoría, expresado en monto y en porcentaje,‬
‭correspondiente al período que se analiza.‬

‭d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así también los precios o índices de referencia‬
‭utilizados.‬

‭e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.‬

‭f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios implica la renuncia‬
‭automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el artículo 11 del presente‬
‭régimen.‬

‭g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones provisorias,‬
‭consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada, la que será liquidada a‬
‭valores de la fecha de la última redeterminación‬
‭Cumplido‬ ‭lo‬ ‭detallado‬ ‭precedentemente,‬ ‭el‬ ‭comitente‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭suscribirán,‬ ‭el‬ ‭Acta‬ ‭de‬
‭Redeterminación‬‭de‬‭Precios‬‭correspondiente,‬‭la‬‭que‬‭producirá‬‭efectos‬‭una‬‭vez‬‭aprobada‬‭mediante‬‭Acto‬
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‭Administrativo‬‭conforme‬‭con‬‭lo‬‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭31‬‭Capítulo‬‭IV‬‭del‬‭Anexo‬‭I‬‭del‬‭Decreto‬‭691/2016‬
‭modificado mediante Decreto 490/2023.‬

‭Modelo de Acta de Redeterminación Definitiva (‬‭Modelo‬‭en Anexo XV‬‭)‬

‭13 (Cláusula 14 del P.C.G): RECEPCIÓN DE LA OBRA‬

‭13.1 (Numeral 14.1.): Recepción Provisoria.‬
‭La‬ ‭obra‬ ‭será‬ ‭recibida‬ ‭provisoriamente‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭“ad-referendum”‬ ‭del‬ ‭Licitante,‬ ‭cuando‬ ‭se‬
‭encuentre‬ ‭terminada‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭contrato‬‭y‬‭se‬‭hayan‬‭cumplido‬‭satisfactoriamente,‬‭las‬‭pruebas‬‭y‬
‭procedimientos establecidos en el P.C.G, P.C.P., P.E.T.G. y P.E.T.P.‬
‭La‬ ‭recepción‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭Obras‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭no‬ ‭libera‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭responsabilidades‬ ‭que‬
‭determinan‬ ‭los‬ ‭Arts.‬ ‭1272,‬ ‭1054,‬ ‭1273,1274,‬ ‭1275,1276‬ ‭y‬ ‭1277‬ ‭concordantes‬ ‭del‬ ‭Código‬ ‭Civil‬ ‭y‬
‭Comercial de la Nación. Ley 26.994.‬

‭Una‬ ‭vez‬ ‭terminada‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭solicitará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭la‬ ‭Recepción‬
‭Provisoria de la Obra.‬

‭El‬‭Contratista‬‭comunicará‬‭por‬‭Nota‬‭de‬‭Pedido‬‭a‬‭la‬‭Inspección‬‭que‬‭la‬‭obra‬‭está‬‭terminada‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬
‭su‬ ‭fin‬ ‭y‬ ‭al‬ ‭Contrato,‬ ‭habiéndose‬ ‭realizado‬ ‭y‬ ‭aprobado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección‬‭las‬‭pruebas‬‭y‬‭ensayos‬‭según‬
‭especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepción Provisoria.‬

‭Se‬‭entenderá‬‭por‬‭fecha‬‭de‬‭efectiva‬‭terminación‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭aquella‬‭en‬‭la‬‭que‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra,‬
‭una‬ ‭vez‬ ‭recibida‬ ‭la‬ ‭solicitud‬‭de‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭y‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭no‬‭mayor‬‭de‬‭tres‬‭(3)‬‭días‬‭verifique‬
‭que es procedente la solicitud por ser las obras ejecutadas de recibo.‬

‭Si‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭luego‬ ‭de‬ ‭recibida‬ ‭la‬ ‭solicitud,‬ ‭verifica‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭obras‬‭no‬‭son‬‭de‬‭recibo,‬‭suspenderá‬‭la‬
‭Recepción‬ ‭Provisoria‬ ‭y‬ ‭notificará‬ ‭dicha‬ ‭circunstancia‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭otorgando‬ ‭un‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭su‬
‭corrección.‬ ‭Vencido‬ ‭dicho‬ ‭plazo‬ ‭y‬ ‭ejecutados‬‭los‬‭trabajos‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬‭solicitar‬‭nuevamente‬‭la‬
‭Recepción Provisoria de la obra.‬

‭La‬‭fecha‬‭de‬‭efectiva‬‭terminación‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭representa‬‭la‬‭finalización‬‭del‬‭periodo‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬
‭obra.‬‭Sí‬‭este‬‭período‬‭supera‬‭el‬‭plazo‬‭contractual‬‭incluyendo‬‭todas‬‭las‬‭prórrogas‬‭aprobadas‬‭corresponde‬
‭la aplicación de la multa que establece la Cláusula 16. - MULTAS del PCG. Y Cláusula 15.1 del PCP‬

‭Sí‬‭la‬‭recepción‬‭provisoria‬‭se‬‭efectúa‬‭de‬‭oficio‬‭por‬‭negligencia‬‭del‬‭Contratista,‬‭por‬‭requerir‬‭el‬‭Comitente‬‭la‬
‭habilitación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬‭o‬‭por‬‭cualquier‬‭causa,‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭terminación‬‭efectiva‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭será‬‭la‬
‭fecha del Acta o del instrumento que acredite dicha recepción.‬

‭Pasados‬‭los‬‭treinta‬‭(30)‬‭días‬‭sin‬‭que‬‭la‬‭Inspección‬‭se‬‭expida‬‭sobre‬‭la‬‭solicitud‬‭de‬‭Recepción‬‭Provisoria,‬
‭el‬ ‭Contratista‬ ‭tendrá‬ ‭derecho‬ ‭a‬‭intimar‬‭al‬‭Comitente‬‭para‬‭que‬‭se‬‭expida‬‭en‬‭el‬‭término‬‭de‬‭los‬‭TREINTA‬
‭(30) días de notificado fehacientemente de dicha intimación.‬
‭Vencido‬‭el‬‭plazo‬‭se‬‭producirá‬‭la‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭automática‬‭por‬‭inacción‬‭del‬‭Comitente,‬‭con‬‭fecha‬
‭de la primera solicitud de Recepción Provisoria.‬

‭Se‬ ‭labrará‬ ‭un‬ ‭Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬ ‭Provisoria‬ ‭en‬ ‭presencia‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭representante‬
‭debidamente‬ ‭autorizado‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección‬ ‭de‬ ‭Obra,‬ ‭prestando‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭la‬
‭operación.‬ ‭En‬ ‭dicho‬ ‭Acta‬ ‭se‬ ‭consignará‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭efectiva‬ ‭terminación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬
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‭cumplimentada‬ ‭de‬‭esta‬‭manera‬‭la‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭de‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭encomendadas.‬‭A‬
‭partir‬‭de‬‭la‬‭cual‬‭correrá‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭por‬‭un‬‭lapso‬‭de‬‭doce‬‭(12)‬‭meses‬‭al‬‭cabo‬‭de‬‭los‬‭cuales‬‭se‬
‭labrará‬‭el‬‭Acta‬‭Definitiva,‬‭momento‬‭en‬‭el‬‭cual‬‭se‬‭devolverá‬‭el‬‭seguro‬‭de‬‭caución‬‭o‬‭el‬‭importe‬‭retenido‬‭en‬
‭concepto de garantía de cumplimiento de contrato y el seguro de fondo de reparo.‬
‭En‬‭el‬‭acta‬‭de‬‭recepción‬‭provisoria‬‭se‬‭consignarán,‬‭de‬‭corresponder,‬‭las‬‭observaciones‬‭que‬‭merezcan‬‭los‬
‭trabajos‬ ‭ejecutados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista,‬ ‭estableciéndose‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭que‬ ‭otorgue‬ ‭para‬ ‭la‬‭corrección‬‭de‬‭los‬
‭mismos.‬

‭Pruebas‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Recepción‬ ‭Provisoria.‬ ‭Una‬ ‭vez‬ ‭terminadas‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭y‬ ‭comprobada‬ ‭su‬ ‭correcta‬
‭ejecución‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭se‬‭procederá‬‭a‬‭efectuar‬‭las‬‭siguientes‬‭pruebas:‬‭hidráulicas‬‭y‬‭eléctricas‬‭de‬
‭conducciones,‬ ‭de‬ ‭estanqueidad‬ ‭de‬ ‭estructuras,‬ ‭cerramientos‬ ‭y‬ ‭recipientes,‬ ‭de‬ ‭funcionamiento‬ ‭de‬
‭equipos,‬ ‭instalaciones‬ ‭y‬ ‭procesos‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭general,‬ ‭todas‬ ‭aquellas‬ ‭destinadas‬ ‭a‬ ‭verificar‬ ‭la‬ ‭adecuada‬
‭construcción‬ ‭y‬‭correcto‬‭funcionamiento‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭ejecutada‬‭y‬‭los‬‭datos‬‭garantizados‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬
‭en su oferta.‬

‭Los‬ ‭resultados‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭pruebas‬ ‭se‬ ‭volcarán‬ ‭en‬‭un‬‭Acta‬‭que‬‭se‬‭labrará‬‭al‬‭efecto,‬‭la‬‭cual‬‭se‬‭adjuntará‬‭al‬
‭Acta‬‭de‬‭Recepción‬‭Provisoria.‬‭Si‬‭los‬‭resultados‬‭no‬‭fueran‬‭satisfactorios,‬‭el‬‭Contratista‬‭deberá‬‭repetir‬‭las‬
‭pruebas‬ ‭la‬ ‭cantidad‬ ‭de‬ ‭veces‬ ‭que‬ ‭resulte‬ ‭necesario,‬ ‭efectuando‬ ‭las‬ ‭modificaciones,‬ ‭cambios‬ ‭y/o‬
‭reparaciones‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭requieran,‬ ‭previa‬ ‭aprobación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭hasta‬ ‭obtener‬ ‭resultados‬
‭satisfactorios, todo bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.‬

‭13.2 (Numeral 14.2. del PCG): Plazo de garantía.‬

‭El‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭será‬‭de‬‭doce‬‭(12)‬‭meses‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭la‬‭efectiva‬‭terminación‬‭de‬
‭los‬ ‭trabajos‬ ‭que‬ ‭figuren‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬ ‭Provisoria.‬ ‭Durante‬ ‭ese‬ ‭plazo‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭es‬
‭responsable‬‭de‬‭la‬‭conservación‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭debiendo‬‭realizar‬‭las‬‭reparaciones‬‭requeridas‬‭por‬‭los‬‭defectos‬
‭o‬ ‭desperfectos‬ ‭provenientes‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭mala‬ ‭calidad‬‭o‬‭ejecución‬‭deficiente‬‭de‬‭los‬‭trabajos,‬‭o‬‭vicios‬‭ocultos,‬
‭para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios.‬

‭13.3 (Numeral 14.3.‬‭del PCG): Recepción Definitiva.‬

‭Transcurrido‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía,‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭una‬ ‭inspección‬ ‭para‬ ‭realizar‬ ‭la‬ ‭Recepción‬ ‭Definitiva,‬
‭labrándose‬ ‭un‬ ‭Acta‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭confeccionará‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭mismas‬ ‭formalidades‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬
‭Provisoria.‬
‭Si‬ ‭se‬ ‭comprobare‬ ‭el‬ ‭buen‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬‭el‬‭correcto‬‭funcionamiento‬‭de‬‭las‬‭instalaciones,‬‭la‬‭obra‬
‭quedará recibida definitivamente dejándose constancia en el Acta correspondiente.‬

‭Para‬ ‭efectivizarla,‬ ‭la‬ ‭inspección‬ ‭verificará‬ ‭el‬ ‭buen‬ ‭estado‬ ‭y‬ ‭correcto‬ ‭funcionamiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬
‭ausencia‬ ‭de‬ ‭vicios‬ ‭aparentes,‬ ‭de‬ ‭posibles‬ ‭defectos‬ ‭originados‬ ‭en‬ ‭vicios‬ ‭ocultos,‬ ‭de‬ ‭desperfectos‬
‭ocurridos‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭garantía,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭hayan‬ ‭subsanado‬ ‭las‬ ‭observaciones‬ ‭a‬‭los‬
‭trabajos‬‭ejecutados‬‭consignadas‬‭en‬‭el‬‭Acta‬‭de‬‭Recepción‬‭Provisoria‬‭y‬‭se‬‭hayan‬‭entregado‬‭y‬‭aprobado‬‭la‬
‭documentación‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭debidamente‬‭aprobada‬‭y‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭Manuales‬‭de‬‭Operación‬‭y‬
‭Mantenimiento.‬ ‭Asimismo,‬ ‭de‬ ‭considerarlo‬ ‭conveniente‬ ‭la‬ ‭Inspección,‬ ‭se‬ ‭ejecutarán‬ ‭las‬ ‭pruebas‬ ‭y‬
‭ensayos‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭demostrar‬ ‭el‬ ‭buen‬ ‭estado‬ ‭y‬ ‭correcto‬ ‭funcionamiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬‭pudiendo‬
‭repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisoria.‬

‭De‬‭verificarse‬‭deficiencias‬‭o‬‭defectos,‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra‬‭intimará‬‭al‬‭Contratista‬‭para‬‭que‬‭en‬‭el‬‭plazo‬
‭que la Inspección considere necesario, los subsane.‬
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‭Vencido‬ ‭dicho‬‭plazo‬‭se‬‭verificará‬‭nuevamente‬‭el‬‭estado‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭y‬‭si‬‭el‬‭Licitante‬‭resolviera‬‭aceptar‬
‭los‬ ‭trabajos‬ ‭que‬ ‭hubiera‬ ‭efectuado‬ ‭el‬ ‭Contratista,‬ ‭dando‬ ‭cumplimiento‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭intimación‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭fuera‬
‭cursada, quedará efectuada la Recepción Definitiva.‬
‭Si‬ ‭en‬ ‭cambio,‬ ‭vencido‬‭dicho‬‭plazo,‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬‭ha‬‭dado‬‭cumplimiento‬‭a‬‭lo‬‭que‬‭le‬‭fuera‬‭ordenado,‬
‭mediante‬ ‭la‬ ‭intimación‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭fuera‬ ‭cursada,‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭podrá‬ ‭hacerse‬ ‭cargo‬ ‭de‬ ‭oficio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬
‭dejando‬ ‭constancia‬ ‭del‬ ‭estado‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encuentra,‬ ‭y‬ ‭efectuar‬ ‭por‬ ‭sí‬ ‭o‬ ‭por‬ ‭medio‬ ‭de‬ ‭terceros‬ ‭los‬
‭trabajos‬ ‭y‬ ‭provisiones‬ ‭necesarios‬‭para‬‭que‬‭la‬‭obra‬‭resulte‬‭de‬‭recibo,‬‭quedando‬‭a‬‭cargo‬‭del‬‭Contratista‬
‭los gastos que ello demande. El monto de los gastos se descontará del Fondo de Reparos.‬

‭La‬ ‭recepción‬ ‭se‬ ‭formalizará‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭“Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬ ‭Definitiva”‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭por‬‭las‬
‭normas‬ ‭generales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución,‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭labrada‬ ‭en‬ ‭presencia‬ ‭del‬ ‭Representante‬ ‭Legal‬ ‭y‬ ‭del‬
‭Representante Técnico del Contratista y de la Inspección de Obra.‬

‭La‬‭recepción‬‭definitiva‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭extinguirá‬‭de‬‭pleno‬‭derecho‬‭las‬‭garantías‬‭otorgadas‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬
‭por‬‭la‬‭parte‬‭recibida‬‭y‬‭lo‬‭liberará‬‭de‬‭las‬‭responsabilidades‬‭contractuales,‬‭con‬‭excepción‬‭de‬‭las‬‭prescritas‬
‭en‬‭los‬‭Arts.‬‭1273,‬‭1274,‬‭1275,‬‭1276,‬‭1277,‬‭y‬‭1272,‬‭1054‬‭y‬‭concordantes‬‭del‬‭Código‬‭Civil‬‭y‬‭Comercial‬‭de‬
‭la‬ ‭Nación-‬ ‭Ley‬‭26.994.‬‭Al‬‭respecto,‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭diez‬‭(10)‬‭años‬‭que‬‭establece‬‭el‬‭Art.‬‭1275‬‭comenzará‬‭a‬
‭regir desde la fecha de Recepción Definitiva.‬

‭13.4 (Numeral 14.4. del PCG): Recepciones parciales.‬

‭No‬ ‭se‬ ‭prevén‬ ‭recepciones‬ ‭parciales‬ ‭de‬ ‭obra.‬ ‭No‬ ‭obstante,‬ ‭el‬ ‭comitente‬ ‭podrá‬ ‭efectuar‬ ‭recepciones‬
‭parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.‬

‭13.5 (Numeral 14.5. del PCG): Devolución de garantías y fondo de reparos.‬

‭La‬‭garantía‬‭de‬‭cumplimiento‬‭de‬‭contrato‬‭y‬‭los‬‭importes‬‭retenidos‬‭en‬‭concepto‬‭de‬‭fondo‬‭de‬‭reparos,‬‭o‬‭los‬
‭saldos‬ ‭que‬ ‭hubiere‬ ‭de‬ ‭estos‬ ‭importes,‬ ‭le‬ ‭serán‬ ‭devueltos‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭después‬ ‭de‬ ‭aprobada‬ ‭la‬
‭Recepción‬ ‭Definitiva‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭satisfechas‬ ‭las‬ ‭indemnizaciones‬ ‭de‬ ‭daños‬ ‭y‬ ‭perjuicios‬ ‭o‬
‭cualquier otra deuda que corra por su cuenta.‬

‭Una‬‭vez‬‭establecida‬‭la‬‭procedencia‬‭de‬‭la‬‭recepción‬‭definitiva‬‭y‬‭antes‬‭de‬‭liberar‬‭los‬‭fondos‬‭retenidos,‬‭se‬
‭efectuará la liquidación final de la obra.‬

‭Esta‬ ‭liquidación‬ ‭final‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭computando,‬ ‭mediante‬ ‭una‬ ‭medición‬ ‭final,‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭total‬ ‭autorizada‬
‭ejecutada‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Contratista,‬‭con‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭corregirán‬‭los‬‭eventuales‬‭errores‬‭u‬‭omisiones‬‭que‬‭pudieran‬
‭contener los certificados parciales mensuales.‬

‭Para‬ ‭la‬ ‭liquidación‬ ‭final‬ ‭se‬ ‭tomarán‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭los‬ ‭reclamos‬‭no‬‭resueltos‬‭efectuados‬‭por‬‭el‬‭Contratista‬
‭sobre las mediciones y certificaciones mensuales.‬

‭Además‬‭de‬‭la‬‭liquidación‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭total‬‭autorizada‬‭ejecutada,‬‭en‬‭esta‬‭liquidación‬‭final‬‭se‬‭incluirán‬‭todos‬
‭los‬‭créditos‬‭y‬‭cargos‬‭que‬‭correspondan‬‭efectuar‬‭al‬‭Contratista‬‭en‬‭forma‬‭tal‬‭que‬‭el‬‭resultado‬‭de‬‭la‬‭misma‬
‭refleje‬ ‭el‬ ‭saldo‬ ‭total‬ ‭y‬ ‭definitivo‬ ‭resultante‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭vinculación‬ ‭contractual‬ ‭entre‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭y‬ ‭el‬
‭Contratista.‬

‭Esta‬‭liquidación‬‭final,‬‭una‬‭vez‬‭aprobada‬‭por‬‭el‬‭Comitente‬‭adquirirá‬‭el‬‭carácter‬‭de‬‭liquidación‬‭definitiva‬‭por‬
‭la ejecución de la obra contratada.‬
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‭Si‬‭resultara‬‭de‬‭esta‬‭liquidación‬‭un‬‭saldo‬‭a‬‭favor‬‭del‬‭Contratista,‬‭se‬‭le‬‭abonará‬‭el‬‭mismo‬‭dentro‬‭del‬‭plazo‬
‭de siete (7) días a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.‬

‭Si‬‭resultara‬‭un‬‭saldo‬‭a‬‭favor‬‭del‬‭Comitente,‬‭se‬‭notificará‬‭al‬‭Contratista‬‭e‬‭intimará‬‭a‬‭su‬‭pago‬‭en‬‭el‬‭término‬
‭de siete (7) días.‬

‭Vencido‬ ‭ese‬ ‭término‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭afectar‬ ‭en‬ ‭primer‬‭lugar‬‭el‬‭fondo‬‭de‬‭reparos,‬‭luego‬‭la‬‭Garantía‬‭de‬
‭Cumplimiento‬‭de‬‭Contrato‬‭y‬‭finalmente‬‭deducir‬‭de‬‭los‬‭créditos‬‭pendientes‬‭de‬‭cualquier‬‭otra‬‭contratación‬
‭vigente‬‭entre‬‭las‬‭partes.‬‭De‬‭no‬‭resultar‬‭suficiente,‬‭el‬‭Comitente‬‭procederá‬‭al‬‭cobro‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭por‬‭la‬‭vía‬
‭legal que corresponda.‬

‭13.6 (Numeral 14.6.): Documentación técnica conforme a la obra ejecutada‬
‭Con‬ ‭treinta‬ ‭(30)‬ ‭días‬ ‭de‬ ‭antelación‬ ‭respecto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭prevista‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭provisoria‬ ‭de‬ ‭las‬
‭obras,‬‭el‬‭Contratista‬‭presentará‬‭a‬‭la‬‭Inspección‬‭un‬‭Manual‬‭de‬‭Operación‬‭y‬‭Mantenimiento‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭e‬
‭instalaciones.‬
‭Dicho‬‭manual‬‭deberá‬‭asegurar‬‭la‬‭información‬‭suficiente‬‭que‬‭permita‬‭guiar‬‭paso‬‭a‬‭paso‬‭la‬‭operación‬‭de‬
‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭para‬ ‭las‬ ‭distintas‬ ‭maniobras‬ ‭de‬ ‭rutina‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭emergencia,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭brindar‬ ‭todas‬ ‭las‬
‭especificaciones‬ ‭técnicas‬ ‭y‬ ‭los‬‭datos‬‭necesarios‬‭para‬‭el‬‭mantenimiento‬‭de‬‭los‬‭equipos‬‭e‬‭instalaciones,‬
‭incluyendo‬‭el‬‭programa‬‭de‬‭mantenimiento‬‭preventivo‬‭a‬‭aplicar,‬‭los‬‭planos‬‭de‬‭despiece‬‭para‬‭desarme‬‭de‬
‭equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.‬
‭Esta‬ ‭documentación‬ ‭será‬ ‭verificada‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭periodo‬ ‭de‬ ‭garantía‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭del‬ ‭Licitante‬ ‭que‬
‭participe‬ ‭o‬ ‭supervise‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭durante‬ ‭ese‬ ‭periodo,‬ ‭a‬ ‭los‬‭efectos‬‭de‬‭detectar‬‭las‬‭eventuales‬‭faltas‬‭de‬
‭concordancia con la realidad.‬

‭Es‬ ‭condición‬ ‭indispensable‬ ‭para‬ ‭efectuar‬ ‭la‬ ‭Recepción‬ ‭Provisoria‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭contratados‬ ‭que‬ ‭el‬
‭Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:‬

‭a.‬‭Planos‬‭conforme‬‭a‬‭obra:‬‭DOS‬‭(2)‬‭copias‬‭de‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭técnica‬‭conforme‬‭con‬‭la‬
‭obra ejecutada.‬
‭b. Planos de blindaje aprobados por Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.‬

‭La‬ ‭documentación‬ ‭será‬ ‭verificada‬ ‭por‬‭el‬‭personal‬‭del‬‭Comitente‬‭que‬‭participe‬‭o‬‭supervise‬‭la‬‭operación‬
‭de‬‭las‬‭obras,‬‭a‬‭los‬‭efectos‬‭de‬‭detectar‬‭las‬‭eventuales‬‭faltas‬‭de‬‭concordancia‬‭con‬‭la‬‭realidad,‬‭para‬‭luego‬
‭ser devuelto a la Contratista para su corrección.‬
‭La‬ ‭documentación‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭estará‬ ‭integrada‬ ‭por‬ ‭planos‬ ‭y‬ ‭memorias‬‭descriptivas‬‭de‬‭las‬‭obras‬
‭ejecutadas.‬
‭Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.‬
‭Los‬ ‭planos‬ ‭consignarán‬ ‭con‬ ‭toda‬ ‭exactitud‬‭las‬‭posiciones‬‭planialtimétricas‬‭de‬‭conductos‬‭y‬‭estructuras,‬
‭así‬ ‭como‬ ‭la‬ ‭ubicación,‬ ‭plantas,‬ ‭elevaciones‬ ‭y‬ ‭cortes‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭civiles‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬
‭electromecánicas.‬
‭Se‬‭incluirán‬‭planos‬‭constructivos‬‭y‬‭de‬‭detalle‬‭de‬‭instalaciones,‬‭de‬‭interconexión‬‭eléctrica‬‭de‬‭fuerza‬‭motriz‬
‭y‬ ‭comando‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭general,‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭gráfica‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭identificar‬ ‭y‬ ‭ubicar‬ ‭físicamente‬
‭cualquier elemento de la obra.‬

‭Queda‬ ‭entendido‬ ‭que‬ ‭los‬‭planos‬‭conforme‬‭a‬‭obra‬‭se‬‭tratan‬‭de‬‭documentación‬‭con‬‭un‬‭grado‬‭de‬‭detalle‬
‭mucho mayor que los planos de licitación y con fidelidad verificada respecto de lo construido.‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭13.7 (Numeral 14.8 del P.C.G.): Terminación de los trabajos‬

‭Los‬ ‭trabajos‬ ‭deberán‬ ‭quedar‬ ‭terminados‬ ‭enteros,‬ ‭completos‬ ‭y‬ ‭adaptados‬ ‭a‬ ‭sus‬ ‭fines,‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭falta‬ ‭de‬
‭mención‬ ‭expresa‬ ‭de‬ ‭detalles‬ ‭necesarios‬ ‭no‬ ‭libera‬‭al‬‭Contratista‬‭de‬‭la‬‭obligación‬‭de‬‭realizarlos‬‭ni‬‭le‬‭da‬
‭derecho al pago adicional alguno.‬

‭14 (Cláusula 15 del P.C.G.): RESCISIÓN DEL CONTRATO‬

‭El‬ ‭contrato‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭rescindido‬‭por‬‭causas‬‭imputables‬‭al‬‭Contratista,‬‭al‬‭Licitante‬‭o‬‭de‬‭común‬‭acuerdo‬
‭conforme lo prescripto en la Cláusula 15 del P.C.G.‬

‭15 (Cláusula 16 del   P.C.G): MULTAS‬

‭15.1 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones.‬
‭Todo‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭contractual‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭Órdenes‬ ‭de‬
‭Servicio‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭sanciones,‬‭debiéndose‬‭tener‬‭en‬‭cuenta‬‭que‬‭las‬‭multas‬‭deberán‬‭ser‬
‭progresivas‬ ‭y‬ ‭acumulativas‬ ‭en‬ ‭proporción‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭incumplimientos‬ ‭producidos‬ ‭y‬ ‭al‬ ‭monto‬ ‭del‬ ‭contrato‬
‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭prescripto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Cláusula‬ ‭16‬ ‭del‬ ‭P.C.G.‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭modificaciones‬ ‭y/o‬ ‭agregados‬ ‭en‬ ‭el‬
‭presente numeral.‬

‭A‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭del‬ ‭cálculo‬ ‭de‬ ‭las‬‭multas,‬‭se‬‭entenderá‬‭por‬‭monto‬‭del‬‭contrato‬‭al‬‭monto‬‭original,‬‭con‬‭los‬
‭importes de las redeterminaciones y de las modificaciones aprobadas.‬

‭Constituyen causa suficiente para la aplicación de multa los siguientes hechos:‬
‭1.‬ ‭Mora‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭iniciación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos.‬ ‭Se‬ ‭aplicará‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬
‭numeral 16.2 del P.C.G.‬
‭2.‬ ‭Mora‬‭en‬‭el‬‭cumplimiento‬‭del‬‭Plan‬‭de‬‭Trabajo.‬‭Se‬‭aplicará‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬
‭el numeral 16.3 del P.C.G.‬
‭3.‬ ‭Mora‬‭en‬‭la‬‭terminación‬‭de‬‭los‬‭trabajos.‬‭Se‬‭aplicará‬‭en‬‭el‬‭siguiente‬‭supuesto:‬‭si‬‭el‬‭Contratista‬‭no‬
‭terminará‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭total‬ ‭y‬ ‭correcta‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭contractual,‬ ‭se‬ ‭le‬ ‭aplicará‬ ‭una‬ ‭multa‬
‭equivalente‬ ‭a‬ ‭CINCO‬ ‭DÉCIMOS‬ ‭POR‬ ‭MIL‬ ‭(0,5‬ ‭‰)‬ ‭del‬ ‭monto‬ ‭contractual‬ ‭actualizado‬‭por‬‭cada‬‭día‬‭de‬
‭retraso en la terminación de la obra.‬
‭La‬ ‭multa‬ ‭que‬‭se‬‭aplique‬‭por‬‭demora‬‭en‬‭la‬‭finalización‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭no‬‭autoriza‬‭al‬‭Contratista‬‭a‬‭tener‬
‭por‬‭prorrogado‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭obra‬‭por‬‭el‬‭número‬‭de‬‭días‬‭correspondiente‬‭a‬‭aquélla.‬‭Sólo‬‭se‬‭incluirán‬‭en‬‭el‬
‭cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.‬
‭4.‬ ‭Multa‬ ‭por‬ ‭falta‬‭o‬‭infracciones‬‭a‬‭lo‬‭dispuesto‬‭contractualmente‬‭o‬‭incumplimiento‬‭de‬‭las‬‭Órdenes‬
‭de Servicio emanadas de la Inspección de Obra.‬
‭Si‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭cometiera‬ ‭faltas‬ ‭o‬ ‭infracciones‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭contractualmente‬ ‭o‬ ‭incumpliera‬ ‭las‬
‭Órdenes‬‭de‬‭Servicio‬‭emanadas‬‭de‬‭la‬‭Inspección‬‭de‬‭Obra,‬‭se‬‭hará‬‭pasible‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭multas‬‭que‬
‭podrán‬‭variar‬‭del‬‭0,1‬‭al‬‭0.5‬‭por‬‭mil‬‭del‬‭monto‬‭del‬‭contrato‬‭de‬‭obra,‬‭según‬‭la‬‭importancia‬‭de‬‭la‬‭infracción‬‭o‬
‭incumplimiento.‬
‭Estas‬ ‭multas‬ ‭se‬ ‭aplicarán‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭diaria‬ ‭desde‬ ‭el‬ ‭inicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭infracción‬‭o‬‭incumplimiento‬‭y‬‭hasta‬‭su‬
‭cese.‬
‭Las infracciones o incumplimientos y su cuantificación será la siguiente:‬
‭a)‬ ‭Ausencia injustificada del Representante Técnico:‬
‭El‬ ‭Representante‬ ‭Técnico‬ ‭deberá‬ ‭encontrarse‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭durante‬ ‭las‬ ‭horas‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭trabaje‬ ‭en‬ ‭la‬
‭misma.‬‭La‬‭ausencia‬‭injustificada‬‭en‬‭la‬‭obra‬‭del‬‭Representante‬‭Técnico‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭una‬
‭multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭b)‬ ‭Negativa‬ ‭a‬ ‭notificarse‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭Orden‬ ‭de‬ ‭Servicio‬ ‭o‬ ‭las‬ ‭conductas‬ ‭tendientes‬ ‭a‬ ‭evitar‬ ‭la‬
‭notificación‬‭darán‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭una‬‭multa‬‭al‬‭Contratista‬‭del‬‭0,10‬‭por‬‭mil‬‭del‬‭monto‬‭contractual‬
‭por cada día en que la notificación no fuera posible efectuarse por razones imputables al Contratista.‬
‭c)‬ ‭Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios.‬
‭El‬‭atraso‬‭en‬‭la‬‭entrega‬‭de‬‭las‬‭pólizas‬‭de‬‭los‬‭seguros‬‭obligatorios‬‭hará‬‭pasible‬‭al‬‭Contratista‬‭a‬‭una‬‭multa‬
‭del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de atraso.‬
‭d)‬ ‭Incumplimiento‬‭de‬‭las‬‭disposiciones‬‭municipales‬‭vigentes‬‭para‬‭el‬‭cierre‬‭de‬‭obra‬‭y‬‭seguridad‬‭en‬
‭la‬ ‭vía‬ ‭pública,‬ ‭dará‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭aplicación‬ ‭al‬ ‭Contratista‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭multa‬ ‭del‬ ‭0,10‬ ‭por‬ ‭mil‬ ‭del‬ ‭monto‬
‭contractual.‬
‭e)‬ ‭Incumplimiento‬‭de‬‭una‬‭Orden‬‭de‬‭Servicio,‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭una‬‭multa‬‭al‬‭Contratista‬
‭del 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación.‬
‭f)‬ ‭Paralización de trabajos.‬
‭Si‬‭el‬‭Contratista‬‭paralizara‬‭los‬‭trabajos,‬‭total‬‭o‬‭parcialmente,‬‭será‬‭pasible‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭una‬‭multa‬
‭del 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.‬
‭g)‬ ‭Incumplimiento‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭retiro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭rechazados,‬ ‭dará‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭la‬
‭aplicación‬‭de‬‭una‬‭multa‬‭al‬‭Contratista‬‭del‬‭0,1‬‭por‬‭mil‬‭del‬‭monto‬‭contractual‬‭por‬‭cada‬‭día‬‭de‬‭no‬‭retiro‬‭del‬
‭material.‬
‭h)‬ ‭No mantenimiento de equipos en obra.‬
‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭verificarse‬ ‭la‬ ‭ausencia‬ ‭no‬ ‭autorizada‬ ‭de‬ ‭alguno‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭equipos‬ ‭que‬ ‭el‬
‭Contratista‬‭debe‬‭mantener‬‭en‬‭obra,‬‭el‬‭Contratista‬‭será‬‭pasible‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭una‬‭multa‬‭del‬‭0,1‬‭por‬
‭mil del monto contractual por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo en la obra.‬
‭i)‬ ‭Si‬‭el‬‭Contratista‬‭incurriera‬‭en‬‭cualquier‬‭otro‬‭incumplimiento‬‭de‬‭las‬‭obligaciones‬‭emergentes‬‭de‬‭la‬
‭documentación‬‭contractual,‬‭que‬‭no‬‭se‬‭encuentren‬‭dentro‬‭de‬‭las‬‭establecidas‬‭ut-supra,‬‭será‬‭pasible‬‭de‬‭la‬
‭aplicación‬‭de‬‭multas‬‭que‬‭podrán‬‭variar‬‭desde‬‭0,1‬‭al‬‭0,5‬‭por‬‭mil‬‭del‬‭monto‬‭actualizado‬‭del‬‭contrato,‬‭según‬
‭la‬ ‭importancia‬ ‭del‬ ‭incumplimiento,‬ ‭a‬ ‭exclusivo‬ ‭juicio‬ ‭del‬ ‭Licitante.‬ ‭Estas‬ ‭multas‬ ‭podrán‬ ‭ser‬ ‭reiteradas‬
‭hasta el cese de la infracción.‬
‭Cuando‬ ‭el‬ ‭Contratista‬ ‭fuese‬ ‭pasible‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭aplicación‬ ‭de‬ ‭multas‬ ‭que‬ ‭superaran‬ ‭el‬ ‭10%‬ ‭del‬ ‭contrato,‬
‭calculado‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭adicionales‬ ‭que‬ ‭hubiesen‬ ‭sido‬‭debidamente‬‭aprobados‬‭por‬‭autoridad‬‭competente,‬‭la‬
‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭podrá‬ ‭optar‬ ‭por‬ ‭rescindir‬ ‭el‬ ‭contrato‬‭por‬‭culpa‬‭del‬‭Contratista‬‭o‬‭fijar‬‭un‬‭plazo‬
‭para‬ ‭terminar‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭bajo‬ ‭apercibimiento‬ ‭de‬ ‭rescindir‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭su‬ ‭culpa‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭efectos‬
‭establecidos en el presente pliego.‬

‭15.2 (Numeral 16.11.): Procedimiento para la aplicación de Multas.‬

‭Las‬ ‭multas‬ ‭por‬ ‭incumplimiento‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭ejecución,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭las‬ ‭establecidas‬ ‭por‬ ‭infracción‬ ‭a‬ ‭las‬
‭disposiciones‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭pliego‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭cualquiera‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭instrumentos‬ ‭que‬ ‭integran‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭serán‬
‭aplicadas‬ ‭directamente‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭(mediante‬ ‭resolución),‬ ‭a‬ ‭requerimiento‬ ‭de‬ ‭la‬‭Inspección‬‭o‬‭en‬
‭forma directa, cuando así corresponda.‬
‭El‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭multas‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭percibido‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Comitente‬ ‭o‬ ‭bien‬ ‭deducido‬ ‭de‬ ‭créditos‬ ‭y‬ ‭fondos‬
‭retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden:‬

‭1.‬ ‭Deducción‬‭del‬‭importe‬‭de‬‭la‬‭multa‬‭del‬‭primer‬‭certificado‬‭que‬‭el‬‭Contratista‬‭debe‬‭cobrar‬‭después‬
‭de la aplicación de ésta.‬
‭2.‬ ‭Afectación‬ ‭del‬ ‭fondo‬ ‭de‬ ‭reparos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭monto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭multa,‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭repuesto‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.‬

‭La‬ ‭afectación‬ ‭del‬ ‭fondo‬ ‭de‬ ‭reparos‬ ‭significará‬ ‭la‬ ‭transferencia‬ ‭a‬ ‭favor‬ ‭del‬ ‭Comitente‬ ‭del‬ ‭monto‬ ‭de‬ ‭la‬
‭multa.‬
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‭La‬ ‭percepción‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭multas‬ ‭se‬‭hará‬‭efectiva‬‭aun‬‭cuando‬‭la‬‭resolución‬‭que‬‭impuso‬‭la‬‭sanción‬‭hubiese‬
‭sido‬‭recurrida.‬‭Si‬‭con‬‭posterioridad‬‭se‬‭dejara‬‭sin‬‭efecto‬‭la‬‭sanción,‬‭se‬‭devolverán‬‭los‬‭importes‬‭retenidos‬
‭con‬ ‭más‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭interés‬ ‭compensatorio‬ ‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭la‬‭tasa‬‭fijada‬‭por‬‭el‬‭Banco‬‭de‬‭la‬‭Nación‬‭Argentina‬
‭para los desacuerdos sobre certificados de obra.‬

‭15.3 (Numeral 16.13 del P.C.G.): Procedimientos y recursos:‬

‭Contra‬ ‭el‬ ‭acto‬ ‭administrativo‬ ‭sancionatorio‬ ‭procederán‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭recursivas‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬
‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Procedimientos‬ ‭Administrativos‬ ‭(Ley‬ ‭Nº‬ ‭19.549)‬ ‭y‬ ‭su‬ ‭Decreto‬ ‭reglamentario‬ ‭(Decreto‬
‭1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.‬
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‭ANEXO I - Modelo de Carta de Presentación‬
‭Buenos Aires,‬
‭Señores‬
‭FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬
‭Dirección ‬
‭La‬ ‭(Empresa,‬ ‭Consorcio ‬ ‭y/o‬ ‭Unión‬ ‭Transitoria‬ ‭de‬ ‭Empresas)‬
‭........................................................................................................en‬ ‭adelante‬ ‭el‬ ‭Oferente,‬
‭representada‬ ‭legalmente‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭/‬ ‭los‬ ‭Señor/es‬
‭..................................................................................presenta/n‬ ‭su‬ ‭oferta‬ ‭y‬ ‭declara/n‬ ‭su‬
‭conocimiento‬ ‭y‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭PLIEGO‬ ‭DE‬ ‭BASES‬ ‭Y‬ ‭CONDICIONES‬
‭GENERALES‬ ‭DE‬ ‭LA‬ ‭UNIVERSIDAD‬ ‭DE‬ ‭BUENOS‬ ‭AIRES,‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬
‭Particulares‬ ‭y ‬ ‭los‬ ‭Pliegos‬ ‭de‬ ‭Especificaciones‬ ‭Técnicas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭denominada:‬
‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬ ‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬ ‭–‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires”‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬ ‭Obra‬
‭Pública‬ ‭Menor‬ ‭–‬ ‭Contratación‬ ‭Directa‬ ‭por‬ ‭ajuste‬ ‭alzado‬ ‭Nº‬ ‭“04/25.”,‬ ‭que‬ ‭tramita‬ ‭por‬
‭EX-2025-00116404- -UBA-DMEDA#FODON.‬
‭Dicha‬ ‭Oferta‬‭cubre‬‭todos‬‭los‬‭trabajos,‬‭incluyendo‬‭mano‬‭de‬‭obra,‬‭materiales,‬‭equipos‬‭y‬‭demás‬
‭elementos‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭llevar‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭ofertados,‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭precios‬
‭cotizados. ‬
‭El oferente declara expresamente que:‬
‭a)‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭se‬ ‭ajusta‬ ‭íntegramente‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭Documentos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Licitación,‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬
‭establecidas‬‭y‬‭a‬‭los documentos‬‭suministrados‬‭por‬‭la‬‭FACULTAD‬‭DE‬‭ODONTOLOGÍA‬‭-‬‭UBA‬‭a‬
‭los Oferentes.;‬
‭b)‬‭La‬‭Oferta que‬‭presenta‬‭es‬‭válida‬‭y‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭mantenerla vigente‬‭por‬‭el‬‭lapso‬‭y‬‭en‬‭los‬
‭términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).‬
‭c)‬ ‭Declara/n‬ ‭que‬ ‭ha/n‬ ‭examinado‬ ‭y‬ ‭acepta/n‬ ‭sin‬ ‭reserva‬ ‭lo‬ ‭estipulado‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭Documentos‬
‭Licitatorios‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭Circulares.‬ ‭Que‬ ‭asimismo‬ ‭ha/n‬ ‭estudiado‬ ‭con‬ ‭cuidado‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭ítems‬ ‭y‬
‭cantidades‬ ‭mostradas‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭“Planillas‬ ‭de‬ ‭Cómputo‬ ‭y‬ ‭Cotización”,‬ ‭y‬ ‭revisado‬ ‭con‬ ‭cuidado‬ ‭la‬
‭exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.‬
‭d)‬ ‭Que‬ ‭ha/n‬ ‭a‬ ‭efectuado‬ ‭un‬ ‭examen‬ ‭cuidadoso‬ ‭de‬ ‭tales‬ ‭los‬ ‭documentos‬ ‭licitatorios‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭Circulares‬ ‭y‬ ‭de las‬ ‭condiciones‬ ‭generales‬ ‭y‬ ‭locales‬ ‭que‬ ‭podrán‬ ‭ser‬ ‭encontradas‬ ‭durante‬ ‭la‬
‭ejecución de cualquier parte de la obra.‬
‭e)‬‭Que‬‭es‬‭de‬‭su‬‭conocimiento‬‭la‬‭configuración,‬‭naturaleza‬‭del‬‭terreno‬‭y‬‭condiciones‬‭en‬‭que‬‭se‬
‭realizará‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭asume/n‬ ‭la‬ ‭responsabilidad‬ ‭inherente‬ ‭a su‬ ‭actividad‬ ‭comercial‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭que‬
‭respecta a la determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado.‬
‭f)‬ ‭Que‬ ‭ha/n‬ ‭recogido‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭elaboración‬ ‭del‬ ‭plan general‬ ‭de‬
‭operaciones,‬‭el plan de‬‭trabajo,‬‭el‬‭plan‬‭de‬‭Inversiones,‬‭los‬‭equipos‬‭afectados‬‭a‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬
‭las‬‭obras,‬‭el‬‭cronograma‬‭de‬‭necesidades‬‭de‬‭personal;‬‭como‬‭asimismo,‬‭cualquier‬‭otro‬‭elemento‬
‭que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.‬
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‭g)‬ ‭Que‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭proporcionada,‬ ‭es‬ ‭veraz‬ ‭y‬ ‭exacta‬ ‭y‬ ‭autoriza/n‬ ‭mediante‬ ‭la‬‭presente,‬‭a‬
‭que‬ ‭cualquier‬ ‭persona‬ ‭natural‬ ‭o‬ ‭jurídica‬ ‭suministre‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭aires‬ ‭a‬ ‭sus‬ ‭representantes‬ ‭autorizados,‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭que‬ ‭esa‬
‭Facultad‬ ‭considere‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭verificar‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭presenta,‬ ‭y‬‭en‬‭caso‬‭de‬
‭comprobarse‬ ‭cualquier‬ ‭incorrección‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭se‬ ‭da‬ ‭por‬ ‭notificado‬ ‭que‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭tiene‬ ‭el‬ ‭derecho‬ ‭de‬ ‭desestimar‬ ‭su‬‭oferta‬‭sin‬
‭derecho a indemnización ni reclamo alguno.‬
‭h)‬‭Que‬‭se‬‭compromete/n‬‭a‬‭proporcionar‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭estipulado‬‭por‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭cualquier‬ ‭información‬ ‭adicional‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭fuera‬ ‭requerida,‬
‭entendiendo‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refiere‬ ‭única‬ ‭y‬ ‭exclusivamente‬ ‭a‬ ‭aclaraciones‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭documentación‬
‭presentada‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭hacerlo‬ ‭será‬ ‭motivo‬ ‭suficiente‬ ‭para‬ ‭considerar‬ ‭inadmisible‬ ‭su‬
‭oferta.‬ ‭Dicha‬ ‭información‬ ‭adicional‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso‬ ‭permitirá‬ ‭suministrar‬ ‭documentos‬ ‭o‬
‭información no subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original.‬
‭i)‬‭Que‬‭las‬‭divergencias,‬‭errores‬‭o‬‭incompatibilidades‬‭entre‬‭los‬‭distintos‬‭documentos‬‭de‬‭la‬‭Oferta‬
‭presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.‬
‭j)‬ ‭Que‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭su‬‭oferta‬‭fuese‬‭desestimada‬‭por‬‭las‬‭causales‬‭precedentes‬‭o‬‭por‬‭otras‬
‭previstas‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭pliegos‬ ‭de‬ ‭licitación,‬ ‭renuncia/n‬ ‭a‬ ‭cualquier‬ ‭reclamación‬ ‭o‬ ‭indemnización,‬
‭reconociendo el derecho de la Facultad de Odontología - UBA de desestimar su oferta.‬
‭k)‬ ‭Que‬ ‭renuncia/n‬ ‭a‬ ‭cualquier‬ ‭reclamación‬ ‭o‬ ‭indemnización‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭error‬ ‭en‬ ‭la‬
‭interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.‬
‭l)‬ ‭Que,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭resultar‬ ‭adjudicatario,‬ ‭se‬ ‭compromete/n‬ ‭a‬ ‭presentar‬ ‭la‬ ‭garantía‬ ‭de‬
‭cumplimiento‬‭del‬‭contrato,‬‭así‬‭como‬‭también‬‭a‬‭firmar‬‭la‬‭Contrata‬‭dentro‬‭del‬‭plazo‬‭fijado‬‭en‬‭los‬
‭pliegos de licitación;‬
‭m)‬‭Que‬‭en‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭no‬‭mantuviera/n‬‭la‬‭Oferta‬‭por‬‭el‬‭plazo‬‭indicado,‬‭que‬‭no‬‭presentase/n‬
‭la‬‭garantía‬‭de‬‭cumplimiento‬‭del‬‭contrato‬‭a‬‭satisfacción‬‭de‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭-‬‭UBA,‬‭o‬
‭que‬ ‭no‬ ‭firmase/n‬ ‭el‬ ‭Contrato‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭fijado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭-‬ ‭UBA‬
‭perderá la garantía de Oferta. ‬
‭El‬ ‭oferente‬ ‭declara/n‬‭bajo‬‭juramento;1)‬‭Encontrarse‬‭al‬‭día‬‭con‬‭sus‬‭obligaciones‬‭previsionales,‬
‭impositivas‬ ‭y‬ ‭laborales;‬ ‭2)‬ ‭No‬ ‭encontrarse‬ ‭incurso‬ ‭en‬ ‭ninguna‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭causales‬ ‭de‬
‭incompatibilidad‬‭o‬‭impedimento‬‭para‬‭contratar‬‭con‬‭la‬‭UBA;‬‭3)‬‭No‬‭tener‬‭relación‬‭de‬‭dependencia‬
‭ni‬‭vinculación‬‭directa‬‭o‬‭indirecta‬‭con‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭-‬‭UBA‬‭ni‬‭con‬‭sus‬‭directivos‬‭o‬
‭funcionarios. ‬
‭El‬ ‭oferente‬ ‭acepta‬ ‭expresamente‬ ‭que‬ ‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭-‬‭UBA‬‭no‬‭será‬‭responsable‬
‭por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.  ‬
‭  Firma/s del/los Representante/s Legal/es‬
‭Nombre de la Empresa o UTE‬
‭Sello de la empresa/consorcio‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭ANEXO II - Modelo de Oferta Económica‬
‭ ‬
‭Buenos Aires,‬
‭Señores FACULTAD DE ODONTOLOGÍA -  UBA‬
‭Marcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A.‬
‭La‬ ‭(Empresa,‬ ‭Consorcio‬ ‭y/o‬ ‭Unión‬ ‭Transitoria‬ ‭de‬ ‭Empresas).........................en‬ ‭adelante‬ ‭el ‬
‭Oferente,‬‭representada‬‭legalmente‬‭por‬‭el/los‬‭Señor/es‬‭...............................‬‭presenta/n‬‭su‬‭oferta‬
‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭PLIEGO‬‭DE‬‭BASES‬‭Y‬‭CONDICIONES‬‭GENERALES‬
‭DE‬ ‭LA‬ ‭UBA‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭PLIEGO‬ ‭DE‬ ‭CONDICIONES‬ ‭PARTICULARES‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭denominada‬ ‭:‬
‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬ ‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬ ‭–‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires”‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭es‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭OBRA‬ ‭PÚBLICA‬
‭MENOR‬ ‭–‬ ‭CONTRATACION‬ ‭DIRECTA‬ ‭Nº‬ ‭“04/25”,‬ ‭EX-2025-00116404-‬
‭-UBA-DMEDA#FODON.‬ ‭Dicha‬ ‭Oferta‬ ‭cubre‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭incluyendo‬ ‭mano‬ ‭de‬ ‭obra,‬
‭materiales,‬ ‭equipos‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭elementos‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭llevar‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭los‬
‭trabajos‬ ‭ofertados‬ ‭y‬ ‭su‬ ‭mantenimiento‬ ‭en‬ ‭buen‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭conservación‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭recepción‬
‭definitiva. El‬ ‭precio‬ ‭cotizado‬ ‭incluye‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭impuestos‬ ‭nacionales,‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta.‬
‭Se‬‭presenta/n‬‭así‬‭como‬‭oferente/s‬‭comprometiéndose,‬‭si‬‭le/s‬‭fueran‬‭adjudicadas,‬‭a‬‭realizar‬‭las‬
‭obras‬ ‭licitadas‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭régimen‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭especificado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación,‬ ‭efectuando‬
‭los‬ ‭trámites‬ ‭que‬ ‭sean‬ ‭necesarios‬ ‭Para‬ ‭cumplirlas‬ ‭satisfactoriamente‬ ‭con‬ ‭arreglo‬ ‭a‬ ‭los‬
‭documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:‬
‭Presupuesto‬ ‭oficial:‬ ‭pesos‬ ‭veintidós‬ ‭millones‬ ‭seiscientos‬ ‭once‬ ‭mil‬ ‭setecientos‬‭veinticinco‬‭con‬
‭setenta y un centavos ($22.611.725,71).‬
‭El‬ ‭monto‬ ‭total‬ ‭cotizado‬ ‭es‬ ‭de‬ ‭pesos‬ ‭................................($................)‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭los‬
‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭y‬ ‭totales‬ ‭que‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭ítem‬ ‭y‬ ‭sub‬ ‭ítem‬‭se‬‭indican‬‭en‬‭el‬‭Presupuesto‬‭de‬‭la‬
‭Oferta que forma parte de la presente. ‬
‭Atentamente.‬
‭Firma/s proponente/s‬
‭Firma/s representante/s legal/es‬
‭Firma/s representante/s técnico/s‬
‭(Aclaraciones de firma/s)‬
‭Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE‬
‭Sello de la Empresa, Consorcio o UTE‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭Oferta del Contratista‬

‭Notas al Formulario de Oferta del Contratista‬
‭El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.‬

‭[fecha]‬
‭Nombre:‬

‭[nombre del Contratante]‬

‭Dirección:‬
‭[insertar la dirección]‬

‭Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:‬

‭[nombre o identificación de la Licitación]‬
‭y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar‬

‭[nombre o identificación del Contrato]‬
‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭licitatoria‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭adjuntan‬ ‭a‬
‭esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:‬

‭[cantidad en números]‬ ‭[cantidad en palabras] .‬

‭El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)‬
‭Esta‬ ‭Propuesta,‬ ‭junto‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭aceptación‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭del‬‭Contratante,‬‭constituirá‬‭un‬‭Contrato‬‭obligatorio‬
‭entre‬ ‭ambas‬ ‭partes.‬ ‭Entendemos‬ ‭que‬ ‭ustedes‬ ‭no‬ ‭están‬ ‭obligados‬ ‭a‬ ‭aceptar‬ ‭ni‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭más‬ ‭baja‬ ‭ni‬
‭ninguna otra que puedan recibir.‬
‭Confirmamos‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭que‬ ‭esta‬ ‭Oferta‬ ‭cumple‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭validez‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Garantía‬‭de‬
‭Oferta‬ ‭requerida‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭Documentos‬ ‭de‬ ‭Licitación‬ ‭y‬ ‭especificados‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬
‭Particulares -PCP.‬

‭Firma Autorizada:‬

‭Nombre y Cargo del Firmante:‬

‭Nombre del Oferente:‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭Dirección real:‬

‭Dirección postal: [calle y n°]‬

‭[Ciudad]‬

‭[Provincia]‬
‭[código posta]‬

‭ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta‬

‭FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬

‭Obra:‬ ‭:‬ ‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬
‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología – Universidad de Buenos Aires”‬

‭Obra‬ ‭Pública‬ ‭Menor‬ ‭–‬
‭Contratación Directa Nº 04/25‬

‭Presupuesto de la oferta‬

‭Rubro‬ ‭Ítem‬ ‭Descripción‬ ‭Unidad‬ ‭de‬
‭medida‬

‭Cantidad‬ ‭Precio‬
‭Unitario‬

‭Precio Total‬

‭  ‬

‭Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas‬
‭ ‬
‭El‬‭que‬‭suscribe……………‬‭en‬‭representación‬‭de‬‭………………………………………declara‬‭bajo‬
‭juramento que en los últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras: ‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭ ‬
‭ ‬

‭FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬

‭Obra:‬ ‭:‬ ‭“Impermeabilización‬‭de‬‭terraza‬‭piso‬‭7-‬‭ubicada‬
‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭–‬
‭Universidad de Buenos Aires”‬

‭Obra Pública Menor – Contratación Directa Nº 04/25‬

‭Obras realizadas en los últimos cinco años‬

‭Licitant‬
‭e‬

‭Nombre‬ ‭de‬‭la‬
‭obra‬

‭Lugar‬ ‭Monto‬ ‭del‬
‭contrato‬

‭Fech‬
‭a‬ ‭de‬
‭inicio‬

‭Fecha‬ ‭de‬
‭terminación‬

‭Plazo‬ ‭de‬
‭contrato‬

‭Plaz‬
‭o‬
‭real‬

‭Tipo‬ ‭de‬
‭obra‬ ‭y‬
‭descripció‬
‭n (3)‬

‭Observacione‬
‭s‬
‭(4)‬

‭Monto total de contratos‬

‭   ‬
‭1.‬ ‭Señalar‬ ‭en meses‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭previsto‬ ‭originalmente‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭construcción y‬ ‭el‬ ‭realmente‬
‭utilizado.‬
‭2.‬ ‭Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales.‬
‭3.‬ ‭Proyecto, construcción, montaje e instalaciones.‬
‭4.‬ ‭Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.‬
‭ NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra‬
‭respectiva según corresponda. ‬
‭ ‬
‭ ‬‭Antecedentes‬‭de‬‭obras‬‭ejecutadas‬‭y‬‭en‬‭ejecución‬‭de‬‭naturaleza‬‭y‬‭complejidad‬‭similares‬
‭a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos ocho (8) años.‬

‭Nombre del proyecto‬ ‭Nombre del Contratante y‬
‭persona a quien contactar‬

‭Tipo de trabajos realizados y‬
‭fecha de comienzo y‬

‭terminación‬
‭Cantidad de‬

‭Obra‬
‭Ejecutada‬

‭(m2)‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭1)‬
‭........................................‬
‭2)‬
‭........................................‬
‭3) .......................................‬
‭4) .......................................‬
‭5) ...................................‬
‭6) .......................................‬
‭7) ......................................‬
‭8) .......................................‬
‭9) .......................................‬
‭n)....‬



‭OBRA: Impermeabilización de Terraza piso 7‬
‭Facultad de Odontología – Piso 7° Sector B‬
‭Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 CABA‬

‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar‬
‭ ‬

‭FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬

‭Obra:‬‭:‬‭“Impermeabilización‬‭de‬‭terraza‬‭piso‬‭7-‬‭ubicada‬‭en‬‭Piso‬‭7°‬
‭–‬ ‭Sector‬‭B‬‭-‬ ‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭–‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires”‬

‭Obra‬ ‭Pública‬ ‭Menor‬ ‭–‬ ‭Contratación‬ ‭Directa‬ ‭Nº‬
‭04/25‬

‭Obras realizadas en los últimos cinco años‬

‭Licitant‬
‭e‬

‭Nombr‬
‭e‬ ‭de‬ ‭la‬
‭obra‬

‭Luga‬
‭r‬

‭Monto‬
‭del‬
‭contrat‬
‭o‬

‭Fech‬
‭a‬ ‭de‬
‭inicio‬
‭(1)‬

‭Fecha‬ ‭de‬
‭terminació‬
‭n (2)‬

‭Plazo‬
‭de‬
‭contrat‬
‭o‬

‭Plaz‬
‭o‬
‭real‬

‭Tipo‬ ‭de‬
‭obra‬ ‭y‬
‭descripció‬
‭n (3)‬

‭Grado‬ ‭de‬
‭participació‬
‭n‬

‭(Grado‬ ‭de‬
‭compromis‬
‭o‬ ‭adquirido‬
‭4)‬

‭Monto total de contratos‬

‭ ‬
‭1.‬ ‭Indicar‬‭fecha‬‭real‬‭o‬‭estimada‬‭de‬‭inicio;‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭contar‬‭con‬‭una‬‭obra‬‭adjudicada,‬‭sin‬‭fecha‬‭de‬
‭inicio, estimar la misma.‬
‭2.‬ ‭A partir de la fecha del contrato.‬
‭3.‬ ‭Tipo de obra, descripción de las características principales.‬
‭4.‬ ‭Si‬‭actúa‬‭como‬‭empresa‬‭única‬‭o‬‭en‬‭Consorcio‬‭y‬‭el‬‭porcentaje‬‭del‬‭grado‬‭de‬‭participación‬‭según‬‭el‬
‭monto del contrato.‬
‭5.‬ ‭Detallar‬‭en‬‭anexo la‬‭proporción‬‭o‬‭medida‬‭en‬‭que‬‭la‬‭obra‬‭compromete‬‭la‬‭organización,‬‭personal‬‭y‬
‭equipo de la empresa.‬

‭ ‬
‭NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra respectiva‬
‭según corresponda. ‬
‭ ‬
‭ ‬

‭ ‬
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‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos‬
‭ ‬

‭UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬

‭Obra:‬ ‭:‬ ‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬ ‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬
‭Sector B -  Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires”‬

‭Obra‬ ‭Pública‬ ‭Menor‬ ‭–‬ ‭Contratación‬‭Directa‬
‭Nº 04/25‬

‭Equipamiento y maquinaria afectada a la obra‬

‭N‬
‭º‬

‭Cantidad‬
‭(1)‬

‭Descripción‬
‭(2)‬

‭Vida‬
‭útil‬
‭(3)‬

‭Remanent‬
‭e‬

‭Propio‬ ‭Alquilad‬
‭o‬

‭Lugar‬ ‭donde‬ ‭se‬
‭puede inspeccionar‬

‭Observacione‬
‭s‬

‭ ‬
‭ ‬
‭ ‬
‭(1) Número de equipos o maquinaria.‬

‭(2) Detallar principales características, marca y modelo.‬

‭(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil. ‬

‭ ‬

‭ ‬
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‭ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones‬

‭FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES‬

‭Obra:‬ ‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬ ‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬
‭Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires”‬

‭Obra‬ ‭Pública‬ ‭Menor‬ ‭–‬
‭Contratación‬ ‭Directa‬ ‭Nº‬
‭04/25‬

‭Plan de Trabajos e Inversiones‬

‭Íte‬
‭m‬

‭Descripción‬ ‭del‬
‭Ítem‬

‭Monto‬
‭Parcia‬
‭l‬

‭%‬ ‭Semana‬ ‭Porcentaje‬

‭1‬ ‭2‬ ‭3‬ ‭4‬ ‭5‬ ‭6‬ ‭7‬

‭Monto Total‬

‭% de Avance Físico‬

‭Semanal‬

‭Acumulado‬

‭Inversión‬

‭Semanal‬

‭Acumulado‬
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‭Pliego de Condiciones Particulares‬

‭ANEXO VIII - Calificación Técnica‬

‭1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto‬

‭Adjuntar currículum vitae‬

‭Datos Personales:‬

‭Título Habilitante:‬

‭Antigüedad:‬

‭Experiencia en Obras‬

‭Identificación de Obras‬
‭(Proyectos Ejecutados)‬

‭Tiempo de Participación en las Obras‬
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‭ANEXO IX – Calificación Financiera‬

‭1. Información para Calificación‬

‭Notas al Formulario de Información para Calificación‬

‭La‬ ‭información‬ ‭que‬ ‭debe‬ ‭indicar‬ ‭el‬ ‭Oferente‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭páginas‬ ‭siguientes‬ ‭se‬ ‭utilizará‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭fines‬ ‭de‬ ‭la‬
‭calificación‬ ‭posterior,‬ ‭según‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭PCP.‬ ‭Esta‬ ‭información‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭incorporará‬ ‭al‬ ‭Contrato.‬
‭Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario.‬

‭Para‬ ‭Oferentes‬ ‭Individuales‬ ‭o‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭Miembro‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭Grupo‬ ‭o‬ ‭Asociación‬ ‭de‬
‭Empresas.‬

‭1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción‬

‭Realizados en los últimos cinco (5) años, expresado en pesos.‬

‭20..‬

‭20..‬

‭20..‬

‭20..‬

‭20..‬

‭20..‬

‭20..‬
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‭ANEXO X - Presentación de los Estados Financieros‬
‭ESTADO‬ ‭DE‬ ‭SITUACIÓN‬ ‭PATRIMONIAL‬ ‭(BALANCE‬ ‭GENERAL)‬ ‭AL‬ ‭....‬ ‭DE...‬ ‭DE...‬
‭COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES‬

‭ACTIVO‬

‭ACTIVO CORRIENTE‬
‭Caja y bancos (Nota...)‬
‭Inversiones (Nota...)‬
‭Créditos (Nota...)‬
‭Bienes para consumo o comercialización (Nota...)‬
‭Otros activos (Nota...)‬
‭Total del activo corriente‬

‭ACTIVO NO CORRIENTE‬
‭Inversiones (Anexo...)‬
‭Bienes de uso (Anexo...)‬
‭Activos intangibles (Nota...)‬
‭Otros activos (Nota...)‬
‭Total del activo no corriente‬

‭TOTAL DEL ACTIVO‬

‭PASIVO‬

‭PASIVO CORRIENTE‬
‭Deudas (Nota...)‬
‭Previsiones (Nota...)‬
‭Fondos específicos (Nota...)‬
‭Total del pasivo corriente‬

‭PASIVO NO CORRIENTE‬
‭(VER EJEMPLIFICACIÓN PASIVO CORRIENTE)‬

‭TOTAL DEL PASIVO‬

‭PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS‬

‭SUBTOTAL‬

‭PATRIMONIO NETO‬
‭(según estado respectivo)‬

‭TOTAL‬

‭COMPONENTES FINANCIEROS IMPLÍCITOS SIGNIFICATIVOS‬
‭Segregados adecuadamente‬

‭RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS‬
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‭Informados en detalle‬
‭Denominación:‬

‭ESTADO DE RESULTADOS‬
‭Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores‬
‭Ventas netas (Anexo...)‬
‭Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...)‬
‭Ganancia (pérdida) bruta‬

‭Gastos de comercialización (Anexo...)‬
‭Gastos de administración (Anexo...)‬
‭Resultado de inversiones permanentes‬
‭Otros ingresos y egresos‬
‭Resultados financieros y por tenencia (a)‬
‭Generados por activos‬

‭Intereses‬
‭Diferencias de cambio‬
‭Resultado por exposición a la inflación‬

‭Otros resultados por tenencia‬
‭Generados por pasivos‬

‭Intereses‬
‭Diferencias de cambio‬
‭Resultados por exposición a la inflación‬

‭Otros resultados por tenencia‬
‭Impuesto a las ganancias‬
‭Participación de terceros en sociedades controladas‬

‭Ganancia (pérdida) ordinaria‬

‭Resultados extraordinarios (Nota...)‬

‭Ganancia (pérdida) del ejercicio‬

‭(a)‬ ‭Al‬ ‭segregar,‬ ‭debe‬ ‭considerarse‬ ‭el‬ ‭criterio‬ ‭de‬ ‭síntesis‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭exposición‬ ‭que‬ ‭debe‬ ‭imperar‬ ‭en‬ ‭los‬
‭estados básicos.‬
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‭ANEXO XI – Análisis de Precios Unitarios‬

‭El‬‭Oferente‬‭deberá‬‭presentar‬‭el‬‭detalle‬‭de‬‭conformación‬‭del‬‭COEFICIENTE‬‭DE‬‭RESUMEN‬‭y‬‭el‬‭análisis‬
‭detallado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭MANO‬ ‭DE‬ ‭OBRA,‬ ‭MATERIALES,‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭PRECIOS‬ ‭UNITARIOS‬ ‭según‬ ‭los‬ ‭modelos‬
‭adjuntos,‬‭para‬‭todos‬‭los‬‭ítems‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭debiendo‬‭reflejar‬‭un‬‭uso‬‭correcto‬‭de‬‭cantidades‬‭y‬‭rendimientos‬
‭de‬ ‭los‬ ‭materiales,‬ ‭mano‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭equipos‬ ‭a‬ ‭utilizar.‬ ‭Queda‬ ‭a‬ ‭cargo‬ ‭del‬ ‭Oferente‬ ‭reflejar‬ ‭en‬ ‭dichos‬
‭análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.‬

‭La‬‭eventual‬‭inadecuación‬‭de‬‭los‬‭datos‬‭contenidos‬‭en‬‭los‬‭Análisis‬‭de‬‭Precios‬‭elaborados‬‭según‬‭lo‬‭que‬‭se‬
‭establece‬ ‭a‬ ‭continuación,‬ ‭con‬ ‭respecto‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭cantidades‬ ‭o‬ ‭proporciones‬ ‭de‬‭mano‬‭de‬‭obra,‬‭materiales,‬
‭equipos,‬‭etc.,‬‭que‬‭demande‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭conforme‬‭a‬‭las‬‭especificaciones‬‭del‬‭proyecto,‬‭no‬
‭justificarán‬‭modificación‬‭alguna‬‭en‬‭los‬‭precios‬‭unitarios‬‭del‬‭contrato.‬‭Los‬‭análisis‬‭de‬‭precios‬‭deberán‬‭ser‬
‭confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:‬

‭COEFICIENTE DE RESUMEN‬
‭Ejemplo‬‭de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar‬‭en los análisis de precios unitarios‬

‭COSTO NETO‬ ‭100,00‬ ‭%‬ ‭1,000‬ ‭(A)‬

‭Gastos Generales e Indirectos ……………   13 %‬
‭Beneficio ……………………………………… 10 %‬
‭Incidencia sobre (A)‬

‭23,00‬ ‭%‬ ‭0,23‬

‭SUBTOTAL 1‬ ‭1,23‬ ‭(B)‬

‭Costos Financieros …………………………… 2 %‬
‭Incidencia sobre (A)‬

‭2,00‬ ‭%‬ ‭0,02‬

‭SUBTOTAL 2‬ ‭1,25‬ ‭(C)‬

‭I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 %‬
‭Incidencia sobre (C)‬ ‭24,00‬ ‭%‬ ‭0,300‬

‭SUBTOTAL 3‬ ‭1,55‬
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‭COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR)‬ ‭1,55‬

‭ANEXO XII – Modelo de Contrata‬

‭Entre‬ ‭la‬ ‭FACULTAD‬ ‭DE‬ ‭ODONTOLOGÍA‬ ‭DE‬ ‭LA‬ ‭UNIVERSIDAD‬ ‭DE‬ ‭BUENOS‬ ‭AIRES,‬
‭representada‬ ‭en‬ ‭este‬ ‭acto‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭doctor‬ ‭Pablo‬ ‭Alejandro‬ ‭RODRIGUEZ,‬ ‭D.N.I.‬ ‭(consignar‬
‭número)‬ ‭con‬‭domicilio‬‭en‬‭la‬‭calle‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬‭2142‬‭de‬‭la‬‭Ciudad‬‭Autónoma‬‭de‬‭Buenos‬
‭Aires,‬ ‭en‬ ‭adelante‬ ‭“La‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología”‬ ‭por‬ ‭una‬ ‭parte,‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭otra‬ ‭el‬ ‭señor‬
‭…………………………………….,‬ ‭quien‬ ‭acredita‬ ‭su‬ ‭identidad‬ ‭con‬ ‭D.N.I.‬ ‭Nº‬
‭………………………………..,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭carácter‬ ‭de‬ ‭Representante‬ ‭Legal‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭firma‬
‭…………………………………………….,‬ ‭adjudicataria‬‭de‬‭la‬‭Obra‬‭Pública‬‭Menor‬‭–‬‭Contratación‬
‭Directa‬ ‭Nº‬ ‭04/25‬‭,‬ ‭EX-2025-00116404-‬ ‭-UBA-DMEDA#FODON,‬ ‭con‬ ‭domicilio‬ ‭en‬
‭…………………………..‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭se‬‭conviene‬‭en‬‭celebrar‬‭el‬
‭presente contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas: ------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭PRIMERA:‬ ‭OBJETO‬ ‭DEL‬ ‭CONTRATO:‬ ‭La‬ ‭firma‬ ‭precitada‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭adelante‬ ‭se‬
‭denominará‬ ‭"EL‬ ‭CONTRATISTA",‬ ‭se‬ ‭obliga‬ ‭a‬ ‭llevar‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭de‬ ‭:‬
‭“Impermeabilización‬ ‭de‬ ‭terraza‬ ‭piso‬ ‭7-‬ ‭ubicada‬ ‭en‬ ‭Piso‬ ‭7°‬ ‭–‬ ‭Sector‬ ‭B‬ ‭-‬ ‭Facultad‬ ‭de‬
‭Odontología‬ ‭–‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires”‬‭en‬‭un‬‭todo‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭la‬‭documentación‬‭a‬
‭que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA. -----------------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭SEGUNDA:‬ ‭DOCUMENTOS‬‭DEL‬‭CONTRATO:‬‭:‬‭Forman‬‭parte‬‭integrante‬‭de‬‭este‬
‭contrato:‬‭Pliego‬‭de‬‭Bases‬‭y‬‭Condiciones‬‭Generales‬‭para‬‭la‬‭Contratación‬‭y‬‭Ejecución‬‭de‬‭Obras‬
‭Públicas-ANEXO‬‭I‬‭de‬‭la‬‭Resolución‬‭(CS)‬‭Nº‬‭1861/10,‬‭Pliego‬‭de‬‭Condiciones‬‭Particulares‬‭para‬
‭la‬ ‭Contratación‬ ‭y‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas,‬ ‭complementario‬ ‭del‬ ‭P.C.G.,‬ ‭Pliego‬ ‭de‬
‭Especificaciones‬ ‭Técnicas‬ ‭Generales-ANEXO‬ ‭II‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Resolución‬ ‭(CS)‬‭Nº‬‭1861/10,‬‭Pliego‬‭de‬
‭Especificaciones‬ ‭Técnicas‬ ‭Particulares,‬ ‭Presupuesto‬‭Oficial,‬‭Plan‬‭de‬‭Trabajos,‬‭Planos,‬‭Cartel‬
‭de Obra y oferta del Contratista.---------------------------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭TERCERA:‬ ‭SISTEMA‬ ‭DE‬ ‭CONTRATACIÓN:‬ ‭Los‬ ‭trabajos‬ ‭enunciados‬ ‭en‬ ‭la‬
‭Cláusula Primera se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO----------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭CUARTA:‬ ‭MONTO‬ ‭DEL‬ ‭CONTRATO:‬ ‭El‬‭monto‬‭de‬‭este‬‭contrato,‬‭por‬‭la‬‭ejecución‬
‭total‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭descripta‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭CLAUSULA‬ ‭PRIMERA,‬ ‭asciende‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭suma‬ ‭de‬ ‭PESOS‬
‭.......................................................‬ ‭($‬ ‭..................................)‬ ‭pagaderos‬ ‭conforme‬ ‭al‬ ‭numeral‬
‭13.8 del P.C.G, y al numeral 12.5 del P.C.P. -----------------------------------------------------------------‬
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‭CLÁUSULA‬ ‭QUINTA:‬ ‭PLAZO‬ ‭DE‬ ‭EJECUCIÓN‬ ‭Y‬ ‭MULTA:‬ ‭"EL‬ ‭CONTRATISTA"‬ ‭deberá‬ ‭dar‬
‭comienzo‬‭a‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭que‬‭se‬‭trata,‬‭dentro‬‭de‬‭los‬‭quince‬‭(15)‬‭días‬‭posteriores‬‭a‬‭la‬‭fecha‬‭en‬
‭que‬‭se‬‭firma‬‭el‬‭presente‬‭contrato,‬‭debiendo‬‭entregar‬‭los‬‭mismos‬‭dentro‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭ejecución‬
‭sesenta‬‭(60)‬‭días‬‭corridos,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭del‬‭Acta‬‭de‬‭iniciación‬‭de‬‭Obra.‬‭En‬‭caso‬
‭de‬ ‭incurrir‬ ‭en‬ ‭mora,‬ ‭"EL‬ ‭CONTRATISTA"‬ ‭será‬ ‭pasible‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭multa‬ ‭establecida‬ ‭en‬‭el‬‭Numeral‬
‭16.4 del P.C.G y el Numeral 15.1 del P.C.P. -------------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭SEXTA:‬ ‭AFIANZAMIENTO:‬ ‭En‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬‭numeral‬‭6.5‬
‭del‬ ‭P.C.G‬ ‭y‬ ‭numeral‬ ‭6.5‬ ‭del‬ ‭P.C.P.‬ ‭"EL‬ ‭CONTRATISTA"‬ ‭afianza‬ ‭la‬ ‭contratación‬ ‭mediante‬ ‭la‬
‭presentación‬‭en‬‭este‬‭acto‬‭de‬‭una‬‭garantía‬‭equivalente‬‭al‬‭CINCO‬‭POR‬‭CIENTO‬‭(5%)‬‭del‬‭monto‬
‭total‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭extendida‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭orden‬ ‭de‬ ‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬
‭Buenos‬‭Aires,‬‭mediante‬‭Póliza‬‭de‬‭Seguro‬‭de‬‭Caución‬‭Nº............................................................,‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Compañía…………………………………por‬ ‭la‬ ‭suma‬ ‭de‬
‭PESOS……………………..................................---------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬‭SÉPTIMA:‬‭FONDO‬‭DE‬‭REPARO:‬‭De‬‭las‬‭certificaciones‬‭mensuales‬‭se‬‭descontará‬
‭de‬‭cada‬‭certificado‬‭el‬‭CINCO‬‭POR‬‭CIENTO‬‭(5%)‬‭para‬‭constituir‬‭el‬‭FONDO‬‭DE‬‭REPARO‬‭el‬‭que‬
‭será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma. ---------------------‬

‭CLÁUSULA‬‭OCTAVA:‬‭RESCISIÓN‬‭DEL‬‭CONTRATO:‬‭Se‬‭aplicarán‬‭las‬‭normas‬‭establecidas‬‭en‬
‭la‬‭Ley‬‭de‬‭Obras‬‭Públicas‬‭N°‬‭13.064‬‭y‬‭sus‬‭Decretos‬‭Complementarios‬‭y‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭P.C.G.‬‭y‬
‭P.C.P.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬‭NOVENA:‬‭La‬‭presente‬‭Contratación‬‭se‬‭rige‬‭por‬‭los‬‭Artículos‬‭1,‬‭2‬‭Inc.‬‭a),‬‭3,‬‭7,‬‭9‬‭Inc.‬
‭c),‬‭10‬‭Inc.‬‭b)‬‭y‬‭11‬‭de‬‭la‬‭Resolución‬‭(CS)‬‭No‬‭1861/10,‬‭con‬‭las‬‭adecuaciones‬‭del‬‭Art.‬‭1‬‭y‬‭Anexo‬
‭IB‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭RESOH-2024-621-E-UBA-SHA‬ ‭del‬ ‭Secretario‬ ‭de‬ ‭Hacienda‬ ‭y‬ ‭Administración‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires;‬ ‭Arts.‬‭1,‬‭5‬‭Inc‬‭b),‬‭9‬‭a)‬‭y‬‭b)‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭13.064‬‭de‬‭Obra‬‭Pública;‬‭por‬
‭el‬ ‭Título‬ ‭I‬ ‭del‬ ‭Decreto‬ ‭PEN‬ ‭N°‬ ‭1023/01‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭oponga‬ ‭a‬ ‭las‬‭normas‬‭anteriormente‬
‭citadas;‬‭por‬‭el‬‭Decreto‬‭PEN‬‭N°‬‭691/2016,‬‭modificado‬‭por‬‭el‬‭DECNU-2023-490-APN-PTE‬‭y‬‭por‬
‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭N°‬‭8296/2017,‬‭Nº‬‭1074/2018‬‭y‬‭REREC-2024-382-UBA-REC‬‭“ad‬‭referéndum”‬
‭ratificada‬ ‭por‬ ‭RESCS-2024-348-UBA-REC‬ ‭CÓDIGO.UBA‬ ‭Libro‬ ‭1‬ ‭Normas‬ ‭Generales‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭Aires ‬‭Título‬‭54‬‭Régimen‬‭de‬‭Contratación‬‭de‬‭Obras‬‭;‬‭Pliego‬‭de‬‭Bases‬‭y‬
‭Condiciones‬ ‭Generales‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Contratación‬ ‭y‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas‬ ‭–‬ ‭Anexo‬ ‭I‬ ‭Res.‬
‭(CS)‬ ‭No‬ ‭1861/10;‬ ‭por‬‭el‬‭Pliego‬‭de‬‭Especificaciones‬‭Técnicas‬‭Generales‬‭–‬‭Anexo‬‭II‬‭Res.‬‭(CS)‬
‭N°‬‭1861/10;‬‭por‬‭el‬‭Régimen‬‭de‬‭Obras‬‭Menores‬‭–‬‭Anexo‬‭V‬‭Res.‬‭(CS)‬‭N°‬‭1861/10;‬‭por‬‭el‬‭Pliego‬
‭de‬ ‭Condiciones‬ ‭Particulares‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Contratación‬ ‭y‬ ‭Ejecución‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭Públicas‬
‭Complementario‬ ‭del‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Condiciones‬ ‭Generales,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭Especificaciones‬
‭Técnicas‬ ‭Particulares‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭contratación‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭forma‬ ‭supletoria‬ ‭por‬‭los‬‭principios‬‭del‬
‭derecho‬ ‭administrativo,‬ ‭aplicándose‬ ‭asimismo,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭silencio‬ ‭analógicamente‬ ‭las‬
‭disposiciones‬ ‭del‬ ‭Código‬ ‭Civil‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭principios‬ ‭generales‬ ‭del‬
‭derech‬‭o.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬
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‭CLÁUSULA‬ ‭DÉCIMA:‬ ‭Las‬ ‭partes‬ ‭establecen‬ ‭en‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭jurisdicción‬ ‭pactada,‬ ‭la‬ ‭de‬ ‭los‬
‭Juzgados‬ ‭Nacionales‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭Contencioso‬ ‭Administrativo‬ ‭Federal,‬ ‭constituyendo‬‭domicilio‬‭en‬‭la‬
‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭serán‬ ‭válidas‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭notificaciones‬ ‭y/o‬
‭comunicaciones que se cursaren. ----------------------------------------------------------------------------------‬

‭CLÁUSULA‬ ‭UNDÉCIMA:‬ ‭La‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭Universidad‬‭de‬‭Buenos‬‭constituye‬
‭domicilio‬ ‭en‬ ‭Viamonte‬ ‭430/440‬ ‭C.A.B.A.,‬ ‭donde‬ ‭serán‬ ‭recibidas‬ ‭las‬ ‭notificaciones‬ ‭judiciales.‬
‭Asimismo,‬‭la‬‭Facultad‬‭de‬‭Odontología‬‭de‬‭la‬‭U.B.A.‬‭constituye‬‭domicilio‬‭en‬‭Marcelo‬‭T.‬‭de‬‭Alvear‬
‭2142‬ ‭C.A.B.A.‬‭para‬‭comunicaciones‬‭y‬‭notificaciones‬‭no‬‭judiciales‬‭de‬‭todos‬‭los‬‭procedimientos‬
‭de‬‭la‬‭presente‬‭contratación‬‭como‬‭también‬‭su‬‭contraparte‬‭del‬‭presente‬‭acto,‬‭según‬‭lo‬‭convenido‬
‭en‬ ‭la‬ ‭cláusula‬ ‭primera,‬ ‭como‬ ‭así‬ ‭también‬ ‭la‬ ‭contraparte,‬ ‭“El‬ ‭Contratista”‬ ‭constituye‬ ‭domicilio‬
‭en…………………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires----------------‬

‭En‬ ‭prueba‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭contrato,‬ ‭se‬ ‭firman‬ ‭DOS‬ ‭(2)‬ ‭ejemplares‬ ‭de‬ ‭un‬
‭mismo‬ ‭tenor‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭un‬ ‭solo‬ ‭efecto,‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ciudad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭a‬ ‭los................días‬ ‭del‬ ‭mes‬
‭de..................del año 20…...-----------------------------------------------------------------------------------------‬

‭ANEXO XIII‬
‭SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS / ADECUACIÓN‬
‭PROVISORIA  DE PRECIOS según corresponda‬
‭Buenos Aires,‬
‭CONTRATISTA‬
‭CUIT‬
‭DOMICILIO CONSTITUIDO‬
‭T.E.‬
‭DOMICILIO ELECTRÓNICO‬
‭OBRA:‬‭“Impermeabilización de terraza piso 7- ubicada‬‭en Piso 7° – Sector B -  Facultad‬
‭de Odontología – Universidad de Buenos Aires”‬

‭___________________‬ ‭(nombre‬ ‭completo,‬ ‭DNI),‬ ‭en‬ ‭mi‬ ‭carácter‬ ‭de‬ ‭____________‬
‭(presidente/socio‬ ‭gerente/apoderado),‬ ‭con‬ ‭facultades‬ ‭suficientes‬ ‭para‬‭suscribir‬‭la‬‭presente‬‭en‬
‭nombre‬ ‭y‬ ‭representación‬ ‭del‬ ‭Contratista‬ ‭vengo‬ ‭a‬ ‭solicitar‬ ‭la‬ ‭Redeterminación‬ ‭de‬ ‭precios‬ ‭/‬
‭Adecuación‬‭de‬‭precios‬‭de‬‭la‬‭Obra/servicio‬‭de‬‭consultoría‬‭y‬‭la‬‭adecuación‬‭provisoria‬‭de‬‭precios‬
‭previsto‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Decreto‬ ‭Nº‬ ‭691/2016‬ ‭modificado‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭DECNU-2023-490-APN-PTE‬ ‭y‬ ‭por‬
‭Resolución‬ ‭(CS)‬ ‭N°‬‭8296/2017,‬‭Nº‬‭1074/2018‬‭y‬‭REREC-2024-382-UBA-REC‬‭“ad‬‭referéndum”‬
‭ratificada‬ ‭por‬ ‭RESCS-2024-348-UBA-REC‬ ‭CÓDIGO.UBA‬ ‭Libro‬ ‭1‬ ‭Normas‬ ‭Generales‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires Título‬ ‭54‬ ‭Régimen‬ ‭de‬ ‭Contratación‬ ‭de‬ ‭Obras,‬ ‭acompañando‬ ‭el‬
‭detalle‬‭de‬‭cálculo‬‭de‬‭la‬‭variación‬‭de‬‭referencia‬‭y‬‭copia‬‭de‬‭las‬‭publicaciones‬‭de‬‭las‬‭que‬‭surgen‬
‭los índices utilizados.‬
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‭Obra Pública Menor – Contratación Directa N°‬‭04/25‬
‭Fecha de Apertura de Ofertas‬‭19/03/2025‬
‭Fecha de firma del Contrato --/--/----‬
‭Plazo Contractual AÑOS/MESES/DÍAS‬
‭Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA‬
‭Adecuación / Redeterminación N°‬
‭Porcentaje de Variación ….%‬
‭Mes y año en que se produce la variación‬
‭Mes y Año de aplicación de la variación‬

‭Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.‬
‭Saludo a Ud. muy atentamente.‬

‭Firma y Aclaración:‬

‭ANEXO XIV ‬

‭DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401‬

‭En‬ ‭la‬ ‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭días……‬ ‭del‬ ‭mes‬ ‭…….‬ ‭del‬ ‭año……….,‬
‭_______________________,‬ ‭en‬ ‭mi‬ ‭carácter‬ ‭de‬ ‭(Presidente/Apoderado/Representante‬ ‭legal)‬
‭de‬‭la‬‭empresa‬‭___________________________________,‬‭acreditando‬‭mi‬‭identidad‬‭con‬‭D.N.I.‬
‭Nº‬ ‭____________________________y‬ ‭constituyendo‬ ‭domicilio‬ ‭en‬
‭___________________________‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭y‬ ‭domicilio‬
‭electrónico‬‭en‬‭______________@______________,‬‭a‬‭todos‬‭los‬‭efectos‬‭legales,‬‭declaro‬‭BAJO‬
‭JURAMENTO‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭________________________________‬ ‭cuenta‬ ‭con‬ ‭un‬
‭“Programa‬ ‭de‬ ‭Integridad”,‬ ‭entendido‬ ‭como‬ ‭un‬ ‭conjunto‬ ‭de‬ ‭acciones,‬ ‭mecanismos‬ ‭y‬
‭procedimientos‬ ‭internos‬ ‭de‬ ‭promoción‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭integridad,‬ ‭supervisión‬ ‭y‬ ‭control,‬ ‭orientados‬ ‭a‬
‭prevenir,‬ ‭detectar‬ ‭y‬ ‭corregir‬ ‭irregularidades‬ ‭y‬ ‭actos‬ ‭ilícitos‬ ‭de‬ ‭corrupción‬ ‭contra‬ ‭la‬
‭Administración‬‭Pública‬‭comprendidos‬‭por‬‭la‬‭Ley‬‭N°‬‭27.401,‬‭conforme‬‭los‬‭Artículos‬‭22‬‭y‬‭23‬‭de‬‭la‬
‭Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.‬

‭En‬‭virtud‬‭de‬‭ello,‬‭declaro‬‭BAJO‬‭JURAMENTO‬‭que‬‭la‬‭empresa‬‭__________________________‬
‭se‬‭compromete‬‭a‬‭cumplir‬‭con‬‭las‬‭disposiciones‬‭de‬‭su‬‭“Programa‬‭de‬‭Integridad”;‬‭con‬‭las‬‭normas‬
‭y‬ ‭regulaciones‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭anticorrupción,‬ ‭a‬ ‭no‬ ‭ofrecer,‬ ‭entregar,‬ ‭prometer‬ ‭entrega,‬ ‭o‬
‭autorizar‬ ‭entrega,‬ ‭directa‬ ‭o‬ ‭indirectamente,‬ ‭de‬ ‭dinero‬ ‭o‬ ‭ninguna‬ ‭otra‬ ‭cosa‬ ‭de‬ ‭valor‬ ‭a‬ ‭ningún‬
‭funcionario público.‬

‭Por‬‭último,‬‭declaro‬‭BAJO‬‭JURAMENTO‬‭que‬‭la‬‭Empresa‬‭_______________________________‬
‭no‬ ‭ha‬ ‭sido‬ ‭involucrada‬ ‭en‬‭un‬‭acto‬‭de‬‭corrupción,‬‭o‬‭admitido‬‭estar‬‭involucrada,‬‭o‬‭estar‬‭siendo‬
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‭investigada‬ ‭en‬ ‭un‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭corrupción‬ ‭y‬ ‭no‬ ‭tiene‬ ‭sanciones‬ ‭ni‬ ‭procesos‬ ‭pendientes‬ ‭por‬ ‭los‬
‭delitos‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭N°‬ ‭27.401,‬ ‭asumiendo‬ ‭la‬ ‭obligación‬ ‭de‬ ‭informar‬ ‭cualquier‬
‭novedad‬ ‭al‬ ‭respecto‬ ‭y‬ ‭aceptando‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭incumplimiento‬ ‭o‬ ‭sospecha‬ ‭de‬ ‭buena‬ ‭fe,‬
‭corresponderá‬ ‭la‬ ‭rescisión‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires‬ ‭y‬ ‭su‬
‭eventual reclamo por la reparación del daño causado.‬

‭Firma: …………………‬

‭Aclaración: ……………‬

‭DNI: ……………….…..‬

‭Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): …………………‬

‭ANEXO XV‬

‭Modelo de: ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS‬

‭En‬ ‭la‬ ‭Ciudad‬ ‭Autónoma‬ ‭de‬ ‭Buenos‬ ‭Aires,‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭xx‬ ‭días‬ ‭del‬ ‭mes‬ ‭de‬ ‭xx‬ ‭del‬ ‭año‬ ‭dos‬ ‭mil‬ ‭xx,‬ ‭entre‬ ‭la‬
‭Facultad‬ ‭de‬ ‭Odontología‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Universidad‬ ‭de‬ ‭Buenos‬‭Aires‬‭(FOUBA),‬‭representado‬‭por‬‭el‬‭Sr‬‭Decano‬
‭Prof.‬‭Dr.‬‭Pablo‬‭Alejandro‬‭RODRIGUEZ,‬‭y‬‭la‬‭firma‬‭xxxx‬‭,‬‭representada‬‭por‬‭el‬‭Sr.‬‭xxxx‬‭,‬‭en‬‭calidad‬‭de‬‭xxx‬‭,‬
‭en el marco de la Obra Pública Menor – Contratación Directa N°‬‭04/25‬‭, se acuerda lo siguiente:‬

‭PRIMERO:‬ ‭La‬ ‭FOUBA‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭firma‬ ‭xxx‬‭,‬ ‭por‬ ‭aplicación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭metodología‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭redeterminación‬ ‭de‬
‭precios‬‭de‬‭obras‬‭establecida‬‭en‬‭el‬‭Pliego‬‭de‬‭Bases‬‭y‬‭Condiciones‬‭Particulares‬‭de‬‭la‬‭Obra‬‭Pública‬‭Menor‬
‭–‬ ‭Contratación‬ ‭Directa‬ ‭Nro.‬ ‭04/25‬‭,‬ ‭correspondiente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭“‬‭xxx‬‭”,‬ ‭aceptan‬ ‭de‬ ‭total‬
‭conformidad‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭del‬‭ajuste‬‭por‬‭redeterminación‬‭definitiva‬‭de‬‭precios‬‭–‬‭correspondiente‬‭a‬‭la‬‭obra‬
‭principal‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭ampliaciones‬ ‭-‬ ‭de‬‭los‬‭Certificados‬‭Nro.‬‭x‬‭y‬‭x‬‭de‬‭la‬‭mencionada‬‭obra,‬‭redeterminados‬‭al‬
‭mes‬‭de xxx de xxx‬‭, el que asciende a la suma de‬‭pesos‬‭xxx ($ xxx)‬‭.-‬

‭SEGUNDO:‬‭Las‬‭partes‬‭dejan‬‭constancia‬‭que‬‭esta‬‭redeterminación‬‭definitiva‬‭de‬‭precios‬‭se‬‭realizó‬‭sobre‬
‭la base de los análisis de precios que se indican en el siguiente cuadro:‬
‭(Resumen de análisis de precios)‬

‭TERCERO:‬‭La‬‭contratista‬‭renuncia‬‭expresamente‬‭a‬‭todo‬‭reclamo‬‭por‬‭mayores‬‭costos,‬‭compensaciones,‬
‭gastos‬‭improductivos‬‭o‬‭indemnizaciones‬‭por‬‭supuestos‬‭perjuicios‬‭de‬‭cualquier‬‭naturaleza‬‭resultantes‬‭del‬
‭proceso‬‭de‬‭redeterminación‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭de‬‭referencia,‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭del‬‭Decreto‬‭PEN‬‭N°‬‭691/2016‬‭y‬‭el‬
‭DECNU-2023-490-APN-PTE.‬
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‭CUARTO:‬‭El‬‭importe‬‭consignado‬‭en‬‭la‬‭cláusula‬‭primera‬‭surge‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭la‬‭metodología‬‭prevista‬
‭sobre‬ ‭los‬ ‭valores‬ ‭del/los‬ ‭certificado/s‬ ‭correspondiente/s,‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭encuentran‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭Plan‬ ‭de‬
‭Trabajo y la Curva de inversiones vigentes.‬

‭QUINTO:‬‭LA‬‭CONTRATISTA‬‭se‬‭obliga‬‭a‬‭presentar‬‭a‬‭satisfacción‬‭del‬‭COMITENTE‬‭la‬‭nueva‬‭garantía‬‭de‬
‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭contrato‬ ‭conforme‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭XX‬ ‭del‬ ‭acto‬ ‭administrativo‬ ‭que‬ ‭aprueba‬ ‭la‬
‭presente.‬

‭En conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la‬
‭Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes‬‭de XXXX de 20XX‬‭.‬
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