



**UBA**  
Universidad de Buenos Aires



Facultad de Odontología  
Hospital Odontológico Universitario

CUDAP: EXP-UBA: 58647/2015

BUENOS AIRES, 5 JUN 2017

VISTO la nota presentada por el Departamento Técnico de la Coordinación de Servicios Generales a fs. 3040, por la que se solicita un adicional a la obra relacionada con la Obra Pública – Licitación Pública N° 1/16, realizada para la remodelación de la Cátedra de Técnica de Operatoria Dental, en el piso 12°, sectores A-B de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires; y

**CONSIDERANDO:**

Que a fs. 2990/2992 obra la Resolución (D) N° 1118 de fecha 1° de noviembre de 2016, mediante la cual se adjudicó la obra mencionada en el visto de la presente a la empresa CODYAR S.R.L.;

Que a fs. 3041 obra presupuesto de la firma adjudicataria, por un importe total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TRES (\$ 1.000.403.-), sin manifestar que se modifica el plazo de ejecución;

Que a fs. 3042 la Secretaría de Hacienda y Administración por disposición del señor Decano, accede al adicional requerido e incorpora la solicitud al expediente de referencia;

Que se ha verificado la disponibilidad presupuestaria según constancia de fs. 3043;

Que a fs. 3049 y 3050 obran la planilla de cómputo y presupuesto y el plan de trabajo e inversiones, respectivamente, presentados por la firma CODYAR S.R.L.;

Que a fs. 3053 obra Dictamen de Evaluación N° 13 de fecha 18 de mayo de 2017, donde sugiere contratar a la empresa CODYAR S.R.L., para realizar el adicional requerido para la obra de remodelación de la Cátedra de Técnica de Operatoria Dental y a fs. 3054 obra la notificación correspondiente;

Que a fs. 3056/3057 consta vigencia del Certificado Fiscal para Contratar a favor de CODYAR S.R.L., obtenido de la página web del AFIP, hasta el día 20/09/2017;

Que el artículo 11° de la Resolución Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (CS) N° 1861/2010 y modificatorias y numerales 12.1, 12.2 y 12.4. en la parte pertinente, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación y Ejecución de Obras Públicas aprobado mediante la misma Resolución, contemplan la posibilidad de trabajos adicionales;

Que el suscripto resulta competente en virtud de lo establecido en el artículo 11° de la Resolución (CS) N° 1861/2010 y sus modificatorias;

//.-

DELIA BEATRIZ AYALA  
DIRECTORA DE COMPRAS  
Y LICITACIONES

ES COPIA FIEL