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Las presentes disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) complementan o modifican
las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucion de
Obras Publicas (P.C.G). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las
del (P.C.G.)

Se modifican o complementan las siguientes clausulas o numerales del PCG: (Clausula o
Numeral modificado o complementado)

1 - (Clausula 1 del P.C.G.): DISPOSICIONES GENERALES

11 - Objeto del pliego.

La FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES llama a LICITACION
PUBLICA (POR AJUSTE ALZADO) - para la ejecuciéon de la obra de arquitectura: Polo Cientifico y
Tecnolégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias en Biologia Bucal Y Oro Facial — 3ra
ETAPA - Piso 42 — Sector B — Facultad de Odontologia

y conforme a lo normado en los Arts. 1, 5 Inc b), 9,10 de la Ley de Obra Publica 13.064 y en los Art. 1,

Art. 2 Inc. a), Art. 5y 9 Inc. a), Art. 10 Inc. a) y 11 de la Resolucién (CS) N° 1861/2010 y sus
modificatorias 'y en el Art. 1, 5 9 Inc. a) y Art. 10 Inc. a) del Anexo IB de la
RESOH-2024-621-E-UBA-SHA del Secretario de Hacienda y Administracién de la Universidad de
Buenos Aires.

El sector a remodelar incluye las siguientes Areas:

Acceso, con nexo de acceso por vinculacion con el 3° piso mediante la circulacion vertical.
Estar

Sala de reunién
Sala de escritorios
Despacho Titular
Taller

Aula

Office- limpieza
Lookers-Baino
Deposito

Area Clinica

Sala de espera
Recepcion
Extraccion
Laboratorio
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Densitometro

Depdsito

Sanitarios Publicos

Catedra de Endodoncia

Se amplia la misma debido a la redistribucion de la Catedra de Farmacia

Con una Superficie Cubierta total de 552 m2.

La nueva construccién esta emplazada en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo T.
de Alvear 2.142 — Piso 4° - Sector B.

1.2 — Marco Juridico:

La presente Contratacion se rige por la Resolucion (CS) No 1861/10, con las adecuaciones de la
RESOH-2024-621-E-UBA-SHA del Secretario de Hacienda y Administracién de la Universidad de
Buenos Aires, por la Ley 13.064 de Obra Publica, por el Titulo | del Decreto PEN N° 1023/01 en lo que
no se oponga a las normas anteriormente citadas, por el Decreto PEN N° 691/2016 modificado por
DECNU-2023-490-APN-PTE 'y por Resolucion (CS) N° 8296/2017, N° 1074/2018 vy
REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por RESCS-2024-348-UBA-REC CODIGO.UBA
Libro 1 Normas Generales de la Universidad de Buenos Aires Titulo 54 Régimen de Contratacion de
Obras, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras
Pudblicas — Anexo | Res. (CS) No 1861/10, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Anexo
Il Res. (CS) N° 1861/10, por el Pliego de Condiciones Particulares para la Contratacion y Ejecucion de
Obras Publicas Complementario del Pliego de Condiciones Generales, por el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de la presente contratacién, y en forma supletoria por los principios del derecho
administrativo, aplicandose asimismo, en caso de silencio analégicamente las disposiciones del Cédigo
Civil y los principios generales del derecho.

1.3 - Presupuesto Oficial.

El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitacion es de Pesos seiscientos setenta y seis
millones ochocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta con diecinueve centavos.
($676.837.350,19) valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.

14 — Adquisicion de los Pliegos:

Los interesados en  formular propuestas deberan adquirir los Pliegos de la Contratacién en la
Direccion de Compras vy Licitaciones de esta Facultad de Odontologia de la UBA, sita en la calle Marcelo
T. de Alvear 2142 ( Piso Bajo, sector A-B ) de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, desde el 16/07/25
hasta el 01/08/25 de 9:00 a 13:00 hs y el 04/08/25 de 9:00 a 10:30 hs

El precio de venta del Pliego de Contratacion es de Pesos seiscientos setenta y seis mil ochocientos
treinta y siete ($ 676.837), no reembolsables el cual debera ser efectivo en la Direccion de Tesoreria de
esta Facultad o mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander Rio, Cuenta Corriente
N° 438-000002198, CBU 0720438220000000021986.

1.5 — Lugar de presentacion de las Propuestas:
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Las Propuestas seran presentadas en la Direccion de Compras y Licitaciones de la Facultad de
Odontologia de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 (Piso bajo - Sector A-B) de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires hasta las 11.00 horas del dia 21 de agosto de 2025.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o
por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se justifique por el
matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6 — Plazo de Ejecucién / Forma de pago:

1.6.1 - El plazo de ejecucion de la obra se establece en TRESCIENTOS (300) dias corridos contados a
partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

1.6.2 - La forma de pago sera por certificacion mensual. Se establece que se efectuaran DIEZ (10)
pagos conforme a certificaciones segun avance de obra y plan de trabajo.

1.7 — Anticipo Financiero:

Esta previsto un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto contractual (Numeral 6.13 del
P.C.G.), una vez firmado el contrato el Contratista solicitara en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias, el
pago del anticipo financiero acompafando a tal fin la contragarantia por el monto total del anticipo. Esta
garantia podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Numeral 4.11 del P.C.G.
exceptuando el pagaré.

Si el Contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el Anticipo, y esto no
constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos por parte del Contratista imputable al Licitante.
El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado.

1.8 - A los fines de la presente Contratacion, el Licitante y el Comitente es la Universidad de Buenos
Aires — Facultad de Odontologia.

2 (Clausula 2 del P.C.G.) - LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS:

2.1 (Numeral 2.1 del P.C.G.): Tipo de Licitacion.

La presente convocatoria es de caracter Nacional, y el procedimiento de seleccidn se realiza sin precio
tope y es de etapa unica.

2.2 (Numeral 2.3 del P.C.G.): Circulares con o sin consulta.

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracién o efectuar cualquier
consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta hasta CINCO (5) dias habiles
administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitaciéon. La fecha que se tomara en cuenta para
computar este plazo sera la de la efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o consulta por parte
del Licitante. Los pedidos deberan ser presentados en la Direccion de Compras y Licitaciones de esta
Facultad de Odontologia de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso bajo sector A-B), Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, y simultdaneamente, enviadas via mail a
(compras@odontologia.uba.ar) para facilitar las respuestas.

La respuesta a estos pedidos se realizara mediante Circulares con Consulta hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo el Licitante, si lo juzga
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necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante Circulares sin Consulta que no
modifiquen sustancialmente la documentacioén licitaria.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la documentacion
y seran publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las notificaciones se realizaran por medio
fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte de la
documentacion.

2.3 — Visita de obra:

La visita de obra estara a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontologia de la UBA,
sito en Marcelo T. de Alvear 2142 ( 1er Piso - Sector A) Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el dia 04 de
agosto de 2025 a las 11 horas, sera grupal entre todos los oferentes

2.4 (Numeral 2.9 del P.C.G.): Sistema de contratacion por ajuste alzado.

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste alzado con presupuesto oficial, de acuerdo
con el Numeral 2.9 del P.C.G.

2.5 (Numeral 2.12 del PCG): Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.
3 (Clausula 3 P.C.G): DE LOS OFERENTES

3.1 (Numeral 3.1 del P.C.G.): Capacidad Legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional
de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas.

3.2 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad Técnica

La capacidad técnica se establecera:

A- Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Licitante. El oferente debera tener
experiencia como Contratista en la construccion, remodelacién, refaccion, o restauracion de edificios de
salud, especialmente remodelaciones de clinicas odontoldgicas y quiréfanos, que contemplen tareas
similares a las del objeto de la licitacion. La empresa proponente debera tener una antigiiedad no inferior
a 5 afios en la ejecucion de obras similares a la del objeto de la licitacion.

B- Deberan presentar los certificados que acrediten dichos antecedentes y que han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos analogos a los licitados, especialmente, si presentan antecedentes de realizacién
de clinicas odontoldgicas. Si el oferente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas
deberan acreditar un avance superior al 50%. Los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de obra, Certificacion, Actas de Recepcidn Provisoria o Definitiva)
que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentacién respaldatoria presentada
debera estar certificada por escribano o autoridad competente designada por el Licitante.

El oferente debera presentar la declaracion jurada conforme a los anexos IV y V del P.C.P.

C — El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil o Arquitecto,
matriculado y habilitado, con por lo menos diez (10) afios de experiencia profesional en ejecucion de
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obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin debera presentar el Curriculum Vitae, antecedentes de
las obras efectuadas y copia de la matricula correspondiente del colegio respectivo de C.A.B.A. El
representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera
disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacion para su reemplazo, previa
aceptacion del Licitante.

D- El Contratista debera designar a un responsable en Seguridad e Higiene con titulo habilitante a tal fin.
Debera presentar curriculum vitae respectivo y acreditar experiencia profesional en obras similares.

3.3 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad financiera:

La capacidad financiera resultara de la documentacién que presente el oferente y de la informacién por
ellos brindada respecto a establecimientos bancarios y/o comerciales con los que operen, indicando la
nomina de los Bancos, especificando nombre, sucursal, tipo y niumero de cuenta, saldo al cierre del
ultimo mes y al 31 de diciembre de cada uno de los ultimos tres afios.

Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y
financieros, y estados patrimoniales de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico
Nacional cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. En
caso de sociedades con una duracion inferior a dos (2) afos, deberan ajustarse a lo prescripto en el
punto 15 del numeral 4.3 del P.C.G.

3.4 — Capacidad de Contratacion:

El saldo de contratacién debera ser igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.

Respecto del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas, se dispone expresamente que deba estar
inscripto y vigente a la fecha de la apertura de la Licitacion.

En caso de presentarse el oferente a mas de una licitacion en la Facultad de Odontologia de la
Universidad de Buenos Aires en forma simultanea, el saldo de contratacién debera ser equivalente a la
sumatoria de los presupuestos oficiales.

Los oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso de adjudicacion,
actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentran ejecutando y/o en proceso de
adjudicacion, indicando al Licitante, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y
finalizacién de obra.

3.5 (Numeral 3.5 del P.C.G.): Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires para todas
las comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratacion y debera
asimismo, denunciar su domicilio real. La modificacion del domicilio del proponente dentro de la
jurisdiccion debera ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo
Licitante.

La Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires, en su calidad de Comitente constituye
domicilio especial en la calle Viamonte 430/440 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires donde seran
validas las notificaciones judiciales y asimismo, la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos
Aires, constituye domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
para comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con todos los procedimientos de la
presente contratacion.
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4 - (Clausula 4 del P.C.G): DE LAS PROPUESTAS

4.1 (Numeral 4.1 del P.C.G.): Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el precedente (articulo 1. Apart.
1.5 del presente P.C.P.

4.2 (Numeral 4.2 del P.C.G.): Forma de presentacioén de las propuestas.

Las propuestas deberan redactarse en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no
hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

Los sobres o paquetes en que se presenten las propuestas deberan presentarse cerrados,
consignandose unicamente en su exterior identificacion del Proponente, denominaciéon de la obra a la
cual corresponde la propuesta, nimero de Licitacion.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin abrir con
prescindencia de la fecha en que fueran despachadas. El Licitante no asume responsabilidad alguna ni
admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

4.3 (Numeral 4.3 del P.C.G.): Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener como minimo la documentacion que figura en el Numeral 4.3 del P.C.G.
con las modificaciones y/o agregados que se incorporan en el presente P.C.P.

A. La Propuesta incluira todas las aclaraciones que haya emitido la FACULTAD DE ODONTOLOGIA -
UBA de oficio o en respuesta de las consultas durante el llamado a licitacion, conforme Disposicion 2.3 y
4.2 del P.C.G.yenlaClausula 2.2y 4.2 del P.C.P.

B. Constitucion de Sociedad o Estatuto Social actualizado, inscripto en el registro respectivo o en la
Inspeccion General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Publico Nacional. Acta de
Asamblea o de Directorio vigente que designa a los miembros de los 6rganos de administracion de la
persona juridica, inscripta en los registros respectivos o en la Inspeccion General de Justicia, en copia
legalizada en original por Escribano Publico Nacional. Para el caso de que firme la oferta un apoderado,
Acta que designe al Representante Legal y/o apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta 'y
obligar al oferente, dicho poder debera presentarse en copia legalizada en original por Escribano Publico
Nacional.

C. Acreditar, mediante la documentacion contractual o el poder pertinente, en copia legalizada por
Escribano Publico Nacional en original, la representacion legal del firmante de la propuesta, conforme se
expone en el item B.

D. Copia de los documentos de identidad (DNI) de los firmantes de la oferta legalizado ante escribano.

E. El proponente debera constituir domicilio especial en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires para todas
las comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratacion y debera,
asimismo, denunciar su domicilio real. La modificacion del domicilio del proponente dentro de la
jurisdiccion debera ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo
Licitante.
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F. Certificado de Visita de Obra otorgado por la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos
Aires.

G. No poseer deudas liquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad
social por un importe total igual o superior a PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500.-) y que hayan
cumplido con la presentaciéon de las correspondientes declaraciones juradas determinativas, ambas
vencidas durante el afio calendario correspondiente a la fecha de la consulta, asi como las vencidas en
los CINCO (5) afios calendarios anteriores con la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, segtn lo establecido por RESOLUCION GENERAL 4164.E/2017 — AFIP.

H. Declaracion jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo a lo establecido en el numeral
44y46delP.CP

I. Se dispone por el presente que las Sociedades deberan presentar balances econémicos y financieros,
y estados patrimoniales de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional cuya
firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

J. Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, conforme a lo establecido en
el numeral 9.3 del P.C.P.

K. Declaracion Jurada del Proponente de aceptacion de la Justicia Nacional en lo Contencioso
Administrativo federal y constitucion de domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

L. Presentacion de la oferta econémica de acuerdo con el Anexo Il del P.C.P. Incluidos los gravamenes
detallados en el numeral 4.8 del P.C.P.

M. Presentacién del presupuesto de la oferta de acuerdo con el Anexo lll del P.C.P
N. Analisis de precios conforme al Anexo Xl del P.C.P.
O. Presentacion del Plan de Trabajo semanal conforme al Anexo VIl del P.C.P.

P. Declaracion de los materiales a proveer, especificando calidad, marca, origen, fabricante que
garanticen el cumplimiento con la normativa vigente.

Q. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes.

R. La siguiente documentacion en caracter de Declaraciéon Jurada:

1) Capacidad Técnica (Clausula 3.2 del presente pliego P.C.P)

2) Capacidad Economica Financiera (Clausula 3.3 del presente pliego P.C.P)

3) Capacidad de Contratacion (Numeral 3.4 del P.C.P. y Numeral 5.7 del P.C.G.). El saldo de
contrataciéon debera ser igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. Respecto del Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores y de Firmas
Consultoras de Obras Publicas

4.4 (Numeral 4.3. apart.13 del P.C.G.): Plazo de mantenimiento de las ofertas

El plazo de mantenimiento de ofertas sera de SESENTA (60) dias corridos a partir de la fecha estipulada
para la presentacion de las ofertas.
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Los proponentes estan obligados a mantener sus propuestas durante dicho plazo. Este plazo se
renovara automaticamente por sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que el
proponente se retracte por escrito, con una anticipaciéon de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la pérdida de la
garantia de la oferta.

4.5 (Numeral 4.5 del P.C.G.). Desestimacion de propuestas:

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el Numeral 4.3 del P.C.G. mas las
modificaciones y/o agregados del Numeral 4.3 del P.C.P. que impida la comparacién de la propuesta en
condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la oferta.

No se consideraran ofertas que impliquen variaciones o modificaciones a las condiciones establecidas en
el presente Pliego, en el P.C.G.oenel PE.T.G.oenel PE.T.P.

4.6 (Numeral 4.11 del P.C.G.): Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente, debera asegurar el mantenimiento de oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de
la obra que se licite. La misma debera ser presentada al momento de la apertura junto con su oferta.

La garantia de oferta debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11 del
P.C.G., con excepcion del pagaré, no se aceptaran garantias en forma distinta de las alli indicadas.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

La garantia de oferta debera estar a nombre de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos
Aires, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 — Ciudad Auténoma de Buenos Aires - CUIT N°
30-54666656-1.

4.7 (Numeral 4.7 del P.C.G.): Efectos de la presentacion de ofertas:

La sola presentacidon de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacion por parte del
proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las
responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria, y del marco juridico
aplicable a la licitacién, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8 (Numeral 4.13 del P.C.G.): Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y Contratista todos los impuestos,
derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales, provinciales, de la ciudad
Autonoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su
presentacion a la licitacion y de la celebraciéon del contrato. Se considerara que tales impuestos y/o
gravamenes se hallan incluidos en el precio de la oferta. Asi como también los gastos de confeccion de
planos de blindaje con la correspondiente habilitacién de Radiofisica Sanitaria de Ministerio de Salud de
la Nacion conforme Ley 17557 y normativa modificatoria.

4.9 Programa Integridad:

Las personas juridicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participacion estatal,
deberan presentar junto con su oferta, el Anexo XIV del Presente PCP (Declaracion Jurada para el
Programa de Integridad).
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5 (Clausula 5 del P.C.G): APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

5.1 (Numeral 5.2 del P.C.G.): Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran abiertas en acto publico el dia 21 de agosto de 2025 a la hora 11:00 en la Direccion de
Compras y Licitaciones de la Facultad de Odontologia de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear
2142 (Piso Bajo Sector A-B) Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ante los funcionarios competentes y los
interesados que concurran.

No se aceptaran bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o
cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la apertura de las ofertas, aun cuando la apertura de
los sobres se haya retrasado y todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que
pretenda efectuarse la presentaciéon y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se
han despachado a tiempo.

El dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a la apertura de las
ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.

2) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores.

3) Se procedera a abrir el sobre de cada oferta y se verificara la presentacion de la garantia de oferta y el
certificado de capacidad de Contrataciéon anual de obra. En todas las firmas debera aclararse el nombre
del firmante y el numero de Documento Nacional de Identidad del mismo.

En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
4) Se labrara un Acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada
garantia, Certificado de Capacidad de Contratacion y los montos de las ofertas. En todos los casos se
detallara todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas.

Se firmara el Acta por los funcionarios presentados y se invitara a hacerlo a aquellos oferentes que
deseen hacerlo. En todas las firmas debera aclararse el nombre del firmante. La documentacion de los
sobres quedara en custodia de esta Facultad de Odontologia de la UBA.

5.2 — (Numeral 5.3 del P.C.G.) Vista de las ofertas:

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacién presentada por los otros
oferentes durante los DOS (2) dias siguientes al acto de apertura. También podran formular
observaciones por escrito las que deberan ser presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de
finalizado el periodo de vistas. Estas observaciones seran consideradas por la Comisiéon de Evaluacién
al emitir su dictamen de evaluacién de las ofertas.

5.3 — (Numeral 5.4 del P.C.G.) Metodologia de evaluacion:

La capacidad técnica de los oferentes sera evaluada de acuerdo al Numeral 3.2, puntos A, B, C, D del
P.C.P. y la capacidad econdémico-financiera de acuerdo al Numeral 3.3 del P.C.P.

5.4 — (Numeral 5.7 del P.C.G) Capacidad de contratacién:

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra como de
"ARQUITECTURA”

El certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Firmas Consultoras de Obras
Publicas debera consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto Oficial.
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En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion anual exigido
sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual que el Registro Nacional
asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.5 (Numeral 5.8 del P.C.G.): Comisién de Evaluacién y Analisis Técnico de las Ofertas:

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién de Evaluacion (designada al efecto por
el Licitante), la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria,
aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias para la evaluacion de las
ofertas, siempre y cuando no modifiquen elementos esenciales de las mismas. Los proponentes deberan
dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, bajo
apercibimiento de desestimacion de su oferta en caso de incumplimiento.

5.6 (Numeral 5.9 del P.C.G.): Examen de las ofertas:

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecido en el Numeral 5.2 del P.C.P. la
Comision de Evaluacién examinara las propuestas recibidas. Se verificara que las ofertas estén
completas y se detallaran los elementos faltantes de acuerdo a los requerimientos del P.C.G, del P.C.P.y
del P.E.T.P. Asimismo, se analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes
durante el periodo de vista de las ofertas.

Se considerara “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiese cumplido con las exigencias establecidas
en los Pliegos de Licitaciones ( P.C.G, P.C.P, P.E.T y P.E.T.P), que provea las aclaraciones e informacion
adicional solicitada por la Comision de Evaluacion, relacionados con el cumplimiento de dichas
exigencias, que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio
fundado de la Comision de Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para
ejecutar la obra.

5.7 (Numeral 5.12 del P.C.G.): Dictamen de evaluacion.

La Comision de Evaluacion se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas o
del rechazo de las que incurran en causales de desestimacion.

Dentro de los QUINCE (15) dias desde la fecha del acto de apertura la Comisién de Evaluacién
producira el Dictamen de evaluacion en el que recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se
ajuste sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y resulte evaluada como la mas conveniente
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas condiciones de la misma.
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro
del plazo fijado, la Comision de Evaluacion podra requerir una prérroga al Licitante.

El Dictamen de Preadjudicacion debe ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de
los tres (3) dias de emitido y asimismo, debera ser publicado en la pagina web oficial de la Facultad de
Odontologia.

5.8 (Numeral 5.17 del P.C.G.) Impugnaciones a la Preadjudicacion:

La preadjudicacion podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de tres (3) dias a
contar desde que se notifica del Dictamen de Preadjudicacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién los oferentes podran tomar vista de las actuaciones. La
solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnacion.
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La impugnacion de Preadjudicacion debera ser acompafiada de un depdsito bancario equivalente al 1%
del Presupuesto Oficial que se efectuara en la direccion de Tesoreria de esta Facultad, sita en la calle
Marcelo t. de Alvear 2142 (Piso Bajo Sector A-B) de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso que la impugnacién fuese
desestimada.

6- (Clausula 6 del P.C.G): ADJUDICACION DE LA LICITACION

6.1 (Numeral 5.20 del P.C.G.): Desestimacién del llamado.

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del tramite previo
a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna a los oferentes,
preadjudicatario o adjudicatario.

6.2 (Numeral 6.1 del P.C.G.): Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si la oferta
resultara conveniente a criterio del Licitante.

6.3 (Numeral 6.2 del P.C.G.): Adjudicacion

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta mas conveniente
teniendo en cuenta el precio, los antecedentes, la calidad e idoneidad del oferente y demés condiciones
de la misma. El resultado de la adjudicacién sera notificado por el Licitante fehacientemente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante dentro de los tres (3) dias de dictado.

6.4 (Numeral 6.3 del P.C.G.): Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones:

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el Plan de
Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta
modificaciéon no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, éste intimara
al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) dias siguientes.

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o aun la
tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las
modificaciones indicadas por el Licitante, éste podra revocar la adjudicacion con pérdida de la garantia
de oferta.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajo e
Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto
a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

6.5 (Numeral 6.5 del P.C.G.): Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario constituira una garantia de
cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en cualquiera
de las formas establecidas en el Numeral 4.11 del P.C.G., con excepcion del pagaré. Las polizas deberan
ser emitidas por companias autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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6.6 (Numeral 6.10 del P.C.G.): Perfeccionamiento del Contrato:

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el representante legal del adjudicatario y con un
representante autorizado del Licitante, en dos ejemplares uno para cada parte, dentro de los treinta (30)
dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez constituida la garantia de cumplimiento de
contrato.

Toda la documentacion que integre el contrato debera ser firmada por las partes en el acto de
suscripcién de la contrata. Una vez firmada esta, el Licitante entregara al Contratista, sin cargo, una
copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad de la documentacién contractual. Al mismo
tiempo, se procedera a la devolucion de las garantias de oferta de los restantes oferentes.

6.7 (Numeral 6.13 del P.C.G.): Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral. 6.13. del PCG y
Numeral 1.7 del presente PCP, el Contratista debera suministrar una Garantia a favor del Comitente por
el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral. 4.11. del P.C.G,,
por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia
mencionada, el comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituira causal de mora en la iniciacion
de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificacion
mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir previa conformidad del
Licitante la garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo remanente.

7 (Clausula 7 del P.C.G): ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1 (Numeral 7.1 del P.C.G.): Orden de ejecucion y Acta de Inicio

Dentro de los cinco (5) dias de perfeccionado el contrato, el Licitante dara la orden de Ejecucion de los
trabajos. Una vez emitida la Orden de Ejecucion los trabajos el Contratista tendra un plazo de diez (10)
dias para el inicio de la obra, pudiendo efectuar trabajos preliminares como replanteos, proyecto
ejecutivo, etc. Previa presentacion de los seguros detallados en la clausula 7.10 del P.C.P. Vencido el
plazo que se establece en la orden de ejecucion, de 10 dias, el Contratista queda obligado a comenzar
los trabajos. En dicha oportunidad se labrara el Acta de inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa
justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento de contrato y respondera por los dafos y perjuicios causados.

7.2 (Numeral 7.3 del P.C.G.): Replanteo de la obra.

El replanteo de la obra sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de Obra, para lo
cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero,
etc., seran por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacidon necesaria para no causar atrasos en el
desarrollo normal de la obra. De cada operacién de replanteo se labrara el Acta correspondiente la que
sera firmada por la Inspeccion y la Contratista.
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7.3 (Numeral 7.7 del P.C.G.): Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra necesaria para la
ejecucion de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de
suelos, etc.,) que la Inspeccion le solicite, y debera someter esta documentacion a la aprobacién de la
Inspeccién en los plazos que ésta establezca.

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite
para su uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto
estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones de las
Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustara sus instalaciones a las observaciones
formuladas por éste. El Contratista debera obtener la aprobacién de la Inspeccién de obra respecto del
disefio y ejecucion de las obras provisionales.

7.4 (AGREGADO): Responsabilidad por el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Todos los calculos de las estructuras de hormigon, metalicas y estudios de suelos deberan ser
verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo
Profesional de la Ingenieria de la localidad donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por los
célculos y estudios, debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro elemento necesario
para permitir el estudio y aprobacion por parte del comitente.

El Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios que se cometen y no sean
advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la
Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

7.6 (Numeral 7.9 del P.C.G.): Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de obra de acuerdo con las reglamentaciones municipales vigentes y las
especificaciones formuladas en el P.E.T.P. y las que se detallan a continuacion:

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la
Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abriran al
interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccién y seran
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

7.7 (Numeral 7.11 del P.C.G.): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona
de Obras. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las personas o a los bienes,
sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

El responsable de seguridad e Higiene del Contratista debera supervisar personalmente que se adopten
todas las medidas necesarias tendientes a asegurar las Condiciones de Seguridad e Higiene de la obra,
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dejando constancia de sus visitas periddicas mediante la confeccion de un Acta firmada por él, por el jefe
de obra y por la inspeccién de obra.

7.8 (Numeral 7.14 del P.C.G.): Oficina para la Inspeccioén.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, ésta debera instalar en lugar
préximo a sus propias oficinas de obra o dentro de las mismas, un espacio para uso de la Inspeccion.
Este local debera hallarse al pie de las obras y se podra utilizar edificaciones existentes que llenen los
requisitos de higiene y seguridad necesaria. Podran preverse del tipo desmontable.

Las instalaciones destinadas a la Inspeccion de la Obra deberan permanecer hasta la Recepcién
Provisoria de la Obra.

Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion
Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendra la
limpieza permanente y conservacion.

El Contratista proveerd para ser utilizado por la Inspeccién, toda la papeleria y utiles de oficina
necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta, un botiquin con todo el material sanitario necesario para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Nacion.

La Contratista facilitara a la Inspeccidon mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva, todo el
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales,
hidraulicas o las que ésta estime necesaria realizar.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion y la supervisién de obra a cargo de la
Facultad de Odontologia de la UBA, el equipamiento informatico necesario para el procesamiento de los
trabajos.

7.9 (Numeral 7.16. del P.C.G.): Daios a personas y bienes.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion,
para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o
Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la Facultad de Odontologia de la UBA o
de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos
o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra, durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia y/o hasta la Recepcion Definitiva en
caso de prolongarse los trabajos luego de vencido el plazo de garantia.

El Contratista debera presentar al Licitante, dentro de los cinco (5) dias de perfeccionado el contrato,
previo a la orden de ejecucion de los trabajos, las pdlizas de los seguros o bien su copia legalizada junto
a la ultima boleta de pago para su aprobacion por el Licitante.

7.10 - En relacién con la entrega de pélizas:

El Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de la
Obra un Seguro de Responsabilidad Civil contractual o extracontractual por dafios a terceros, que cubra
todos los riesgos respecto de personas y/o cosas que se produzcan en cualquier momento y por
cualquier causa relacionada con el objeto contractual y/o a consecuencia de la obra. Asimismo, debera
considerarse en la pdliza que los alumnos, el personal nodocente y docente de esta Facultad sean
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considerados como terceros y que también debera consignarse expresamente en una Clausula Adicional
que en caso de siniestro la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires debera ser
considerada como Coasegurada. Se debera contratar por un monto de $15.000.000 (Pesos quince
Millones) y que ademas contenga una clausula adicional de caida de objetos y/o incendio, y/o rayo, y/o
explosion.

[ ) JU ) AeNie Ae

El Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de su personal,
comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y/o Facultad de Odontologia de la
Universidad de Buenos Aires. Correspondiendo acreditar dicho contrato de seguro de Riesgo de Trabajo
(ART) vigente — conforme Ley sobre Riesgo de Trabajo N°24.557 y modificatorias- debiendo presentar
certificado de Cobertura con Clausula de no repeticion a favor de la Universidad de Buenos Aires con
nomina del personal afectado a la obra consignandose; Apellido, Nombre, Documento Nacional de
Identidad y Domicilio. El referido seguro debera ser contratado por un monto suficiente para proteger a
esta Facultad de Odontologia y/o Universidad de Buenos Aires, de cualquier clase, sean totales o
parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo
cualquier reclamacion o indemnizacion que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley
en vigencia.

Respecto del Sequro de Vida Obligatorio (Numeral 7.22.3 del P.C.G.):

El Contratista debera presentar Contrato de Seguro y certificado de cobertura original vigente con
noémina del personal afectado a la obra. Asimismo, el Adjudicatario debera dar cumplimiento con lo
estipulado en la Ley de Seguridad e Higiene n® 19.587 y su Decreto Reglamentario n® 351/79

Respecto del Seguro de Accidentes Personales: (Numeral 7.22.4 del P.C.G):

El Contratista debera presentar un seguro que cubra a todo el personal que efectie trabajo o
prestaciones en la obra que no se encuentre amparado por la Ley de Seguro de Riesgo de Trabajo-,
atento a ser personal que no se encuentra en relacion de dependencia con el Contratista. Con respecto
al personal del comitente: El personal permanente y/o eventual de la inspeccion de obra asi como el de
la direccion de obra debera ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes personales.
Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el
seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pdlizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los dos (2) dias de la
fecha en que se le notifique del cambio.

Respecto de todas las pdlizas, o todas las pdlizas de accidentes personales seran individuales,
intransferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente o muerte.
Se debera contratar por una suma de Ocho millones de Pesos ($ 8.000.000) por persona mas adicional
por asistencia médica y/o farmacéutica por Cien Mil Pesos ($ 100.000)

Respecto del Sequro de la Obra contra Incendio: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se debera contratar por la
suma de $100.000.000 (Pesos cien Millones).

: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se debera contratar
por la suma de $70.000.000 (pesos setenta millones).

7.11 — (Numeral 7.23 del P.C. G) Vigencia de los Seguros:
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Los seguros mencionados deberan estar vigentes desde la fecha fijada para su presentacion, (ultimo
parrafo de Numeral 7.9 del P.C.P.) y mantener su vigencia hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia y los
trabajos que se realicen luego de vencido el periodo de garantia — ambos trabajos referidos en caso de
corresponder - y hasta la recepcion definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y de acuerdo con los requisitos exigidos en el P.C.P. y P.C.G.

7.12 — (Numeral 7.24 del P.C.G.) Incumplimiento en la presentacién de los seguros:

Si el Contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no se emitira la Orden de Ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de incumplimiento, el Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacién de los
seguros en debida forma. Vencido dicho plazo sin que el Contratista cumpla con su obligacion el Licitante
podra rescindir el contrato por culpa del Contratista con pérdida de la garantia de cumplimiento del
contrato.

Cuando el comitente y/o el Contratista introduzcan cambios en su personal, el Contratista debera
entregar en un plazo de dos (2) dias, las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados. El
atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes dara lugar a la aplicacién de
una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0.10 o/oo) del monto total del contrato.

7.13 — (Numeral 7.25 del P.C.G.): Requisitos de los seguros

Las polizas de seguros que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de la
aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisiéon o incumplimiento de cualquier naturaleza en que
incurriese el Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15) dias respecto a la fecha en que
dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la pdliza, en
forma total o parcial.

7.14 (Numeral 7.19 del P.C.G.): Letreros

- Cartel de obra leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién
de obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en
cuya oportunidad debera retirarlo.

7.15 (Numeral 7.21.): Provisidon de agua y energia eléctrica.

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la Inspeccién
hasta la recepcion provisoria de la obra. Los gastos que demande la provision de agua estan a cargo del
Contratista.

La energia eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona,
quedando a su cargo la ejecucion de las instalaciones necesarias, desde la conexién de la red publica
hasta el lugar de uso, como asi también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se
generen.

8 — (Clausula 8 del P.C.G.): INSPECCION DE OBRA

8.1 (Numeral 8.1 del P.C.G.): Funciones de la inspeccién de obra:
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La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los trabajos y de la
prestacion de los servicios contratados estara a cargo del personal del Departamento Técnico de la
Facultad de Odontologia de la UBA y/o el personal eventual que el Licitante designe al efecto, que
constituira la Inspeccion de la obra.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan ser presentados
por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2 (Numeral 8.2 del P.C.G.): Designacion de la inspeccion de obra:

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quienes designe el Licitante; quien comunicara por nota al
Contratista dentro de las 48 horas de firmado el contrato las personas designadas en calidad de
Inspector de Obra y Director de Obra, asi como también las personas autorizadas para visitar la obra en
cualquier momento sin previo permiso.

El Inspector y el Director de Obra seran los representantes del Licitante en las obras.

8.3 (Numeral 8.3 del P.C.G.) Facultades de la Inspeccion:

La inspeccion tendra libre acceso al obrador, depdsitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos
de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres
afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrara los informes que le requiera la inspeccion sobre la clase, cantidad y calidad
de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecucion de los
trabajos realizados.

La inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la
demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

8.4 (Numeral 8.4 del P.C.G.): Notificacion de las 6rdenes de servicio:

El Contratista esta obligado a notificarse de las Ordenes de Servicio que emita la inspeccion dentro de
las 48 hs del requerimiento. El Representante Técnico esta obligado a tomar vista diaria del Libro de
Ordenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de
toda orden de servicio de la que aun no se hubiere notificado.

8.5 (Numeral 8.9 del P.C.G.): Registros y libros de uso obligatorio en obra:

El Contratista debera entregar los siguientes registros al momento de la firma del Acta de Inicio de obra:

a. Registro de Actas

b. Registro de Ordenes de Servicio.
C. Registro de Notas de Pedido.

d. Libro Diario.

9 - (Clausula 9 del P.C.G.): REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS

9.1 (Numeral 9.1 del P.C.G.): Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en los Numerales 9.1., 9.2. Y 9.3. Del P.C.G. y al
Numeral 3.2 - C - del presente P.C.P.
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El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional, el
Contratista debera disponer la presencia de un Profesional con igual calificacion, para su reemplazo,
previa aceptacion del Contratante.

9.2 (Numeral 9.4.3 del P.C.G.): Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional.

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion vigente en la
Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que establezcan las convenciones de
trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta.
Debera exhibir, cuando la inspeccion lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su
cumplimiento.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado
los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado o
si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo el derecho al reclamo de
intereses por la demora, durante ese periodo.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas
de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar que el mismo corresponde al pago de
los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en conocimiento de
las autoridades competentes por medio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescision.

9.3 (Numeral 9.5. del P.C.G.): Subcontratacién de los trabajos.

El Contratista podra subcontratar parte de sus trabajos previa autorizacion, expresa y por escrito del
Licitante. En dicho caso, los subcontratistas deberan presentar los mismos seguros exigidos al
Contratista.

El Licitante podra denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Contratista es el uUnico responsable ante el Comitente de todos los trabajos efectuados por
subcontratistas.

10 (Clausula 10 del P.C.G): EJECUCION DE LA OBRA

10.1 (Numeral 10.1 del P.C.G.) Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutara los trabajos de forma que resulten total y correctamente terminados, completos y
adecuados a su fin y a las reglas del arte de construir, en la forma establecida en la documentacién
contractual, aunque en esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y
sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

10.2 (Numeral 10.2 del P.C.G.): Acopio de materiales:

Régimen de acopio.

Condiciones Generales.

El acopio presentado debera encuadrarse indefectiblemente en las siguientes condiciones:

El Contratista debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a acopiar en
obra hasta el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar
deberan estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
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documentacién contractual. — Planilla de Acopio de Materiales, con rubros permitidos (ver archivo
excel).

El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de Trabajos
y de Inversiones y a las condiciones de la Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires.
Los acopios seran valorizados al mes basico de licitacion y teniendo en cuenta los precios ofertados y los
analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra, aceptandose un desvio de hasta el 5%.

La contratista presentara con anterioridad a la firma del Acta de Inicio la Planilla de Acopio de Materiales
Indicando las cantidades, las unidades, los precios unitarios y los precios totales de los materiales a
acopiar que debera estar aprobada al momento de la firma del Acta de Inicio por la Direccién de Obra.
Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los materiales que hayan sido
acopiados desde la fecha de su pago.

Se especifica que el acopio aprobado sera por una unica vez, por el plazo estipulado de diez (10) dias
corridos, al inicio de la obra y en un so6lo acto.

Se acopiara hasta el 10% del monto del contrato, fijandose un plazo para acopiar de sesenta (60) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del Acta de Inicio.

Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustdndose estrictamente al Plan de Acopio
aprobado.

Una vez aprobados los acopios presentados se procedera a labrar las Actas de Acopio que incluira
fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al
certificado.

El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean los aprobados.
Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra seran por cuenta del Contratista.
Sera condicién previa a la autorizacion de acopios de materiales que los mismos respondan
estrictamente a las especificaciones correspondientes.

Obligaciones del Contratista.

Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar autorizado por el Comitente.
Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en obra o en otro
lugar autorizado por el Comitente, dado que, por su condicién de depositario fiel, es Unico responsable
por cualquier pérdida, sustraccion o deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados,
debiendo en su caso reponer de inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o
deteriorados.

No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o parte alguna de los
elementos acopiados.

Lugar de Acopio

El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las circunstancias lo
hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro motivo justificado, se podra autorizar el
acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion de la direccion de Obra, el cual podra ser inspeccionado por
la Direccién de obra en el lugar que se haya acordado. En caso de acopiarse material fuera de la obra, el
contratista presentara a través de una nota de pedido el lugar propuesto para tal fin.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de la Inspeccion de
Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para la verificacion de los materiales,
garantizando el libre acceso al mismo en cualquier momento.

Para la aprobacion del lugar de acopio se tendra, que considerar entre otras, razones, las de seguridad y
de mejor conservacién de los elementos o materiales a acopiar.
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Debera presentar poliza de caucidn a entera satisfaccion de la Facultad de Odontologia de la
Universidad de Buenos Aires debiendo el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién
excusion, debiendo tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
avaladas. Se establece, exclusivamente para la emision de las garantias exigidas, fijar para el material
acopiado, el valor real de plaza valor éste, que debera ser aceptado por la Facultad de Odontologia de la
Universidad de Buenos Aires.

Los materiales acopiados conforme a Actas, deberan ser avalados por Seguros que garanticen
especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de rescision, el Organismo
recupere integramente los materiales no incorporados a la obra o en su defecto su valor real en plaza.

Propiedad de materiales acopiados:

Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, seran de propiedad de la Facultad de Odontologia
de la Universidad de Buenos Aires, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Cddigo Civil y Comercial en los articulos 1356 al 1366
y concordantes.

La Direccion de Infraestructura, tendra acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el
estado del acopio.

Método de desacopio:

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra correspondiente al
lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se efectuara de acuerdo al plan de
trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del mismo que surjan por cambios en el proyecto o por
imprevistos de obra, todo debidamente notificado en los libros de Ordenes de servicio y Notas de
pedidos.

La Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Direccién de
Infraestructura descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto
de acopio.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos acopiados, se
producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio realizado oportunamente y de
acuerdo a la aprobacion del Comitente.

Debera presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y desacopio, y el
saldo resultante.

Certificados de acopio

Los certificados de acopio se tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios seran los
indicados en las facturas que en cada caso el Contratista debera adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberan ser nuevos, sin uso y
de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
cuando no hubiese especificaciones, deberan ser los mas adecuados al uso a que se los destina y
siempre aprobados por la Direccion de Infraestructura.

10.3 (Numeral 10.3 del P.C.G.): Abastecimiento de materiales:

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite
para su buena marcha.

10.4 (Numeral 10.4 del P.C.G.): Calidad de los materiales y trabajos:
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Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los materiales a adquirir y requerir la previa aprobacién del Licitante. Para los
elementos que requieran elaboracion en taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se
ejecuten debiendo el Contratista asumir los gastos de traslado.

10.5 (Numeral 10.5 del P.C.G.): Aprobaciéon de materiales, ensayos y pruebas

El Contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. En caso de
incumplimiento se le aplicara al Contratista la multa dispuesta en el P.C.P. Numeral 15.1. Hechos que
puedan originar sanciones, inciso g.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena
calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando
a su cargo los gastos que los trabajos de sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G. y/o el PE.T.P.

11 (Clausula 11 del P.C.G.): PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la Obra es de TRESCIENTOS (300) dias corridos contados a partir de la fecha
del Acta de Inicio de la Obra. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijjado en la
documentacién del contrato y considerandose las prérrogas al plazo de ejecucién que hubieran sido
otorgadas, debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante.

Se considerara finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al
Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida
provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por encontrarse la obra correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida.

12 (Clausula 13 del P.C.G): LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

12.1 (Numeral 13.1.): Medicion de los trabajos.

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos mensuales, que cerraran
el ultimo dia habil de cada mes. La medicidn se realizara el primer dia habil administrativo siguiente al
del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por la Inspeccidn con asistencia del Representante
Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la
medicion.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la Inspeccion y
seradn comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) dias de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicidon podra presentarse ante el Licitante dentro de
los DOS (2) dias de que la misma le fuera notificada, solicitando su reconsideracion.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los DOS (2) dias de recibida la misma.
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie se entendera que ratifica su medicion, debiendo el
Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medicién de la Inspeccion.
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12.2 (Numeral 13.4 del P.C.G.): Certificacion

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicién de los trabajos, el
certificado de obra, junto con la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente y a lo
estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado
del mes anterior.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccidn podra emitirlos de oficio
de acuerdo con la medicion realizada.

12.3 (Numeral 13.5 del P.C.G.): Aprobacién de certificados:

Los certificados deberan ser aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados desde su
presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuera observado, el plazo para el pago comenzara en el momento
en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el Contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra
certificar de oficio.

En ese caso el Contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de la emision del
certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producira la caducidad del
derecho a reclamar respecto del monto certificado.

12.4 (Numeral 13.7 del P.C.G.): Fondo de reparos - Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion General N° 1439 de
la AFIP (retencion IVA): Se retendra el total en el primer pago efectuado. b) Resolucién General N° 830
de la AFIP (Ganancias): Se retendra proporcional al pago efectuado y c) Resolucion General N° 4052 de
la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social): se retendra proporcional al pago efectuado.

Del importe total de cada certificado se retendra el importe del cinco (5) % en concepto de Fondo de
Reparos. La retencion del fondo de reparo se efectuara sobre el total del certificado sin el descuento del
anticipo financiero.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipo financiero
otorgado.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias corridos, bajo apercibimiento de rescisidon del contrato, sobre la base de lo estipulado en la
clausula 15. — RESCISION DEL CONTRATO del PCG.

12.5 (Numeral 13.8 del P.C.G.): Pago de los certificados — Aclaracién complementaria

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su Representante Técnico y por la
Inspeccion con las correspondientes fojas de medicion, en el Departamento Técnico — Coordinacién de
Servicios Generales de la Facultad de Odontologia — UBA, M.T de Alvear 2142, Piso Bajo, oficina de
Servicios Generales, para su pago.
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Junto con el certificado de obra, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado aprobado. Debe
acompanar también: copia del ultimo pago del seguro y nédmina del personal afectado, pagos de cargas
previsionales e impositivas del personal afectado a la obra.

En caso de que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia
bancaria, se debera adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la entidad, CBU, y
numero de cuenta en la que se haran efectivos.

El pago se efectuara dentro de los 7 (siete) dias de aprobado el mismo, por parte de la Inspeccion de
Obra y verificada la documentacion referida en los parrafos anteriores, descontandose de cada uno de
ellos lo especificado en el Numeral 12.5 del P.C.P.

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el parrafo anterior del presente,
por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar intereses a la tasa de descuento
de certificados de obra del Banco de la Naciéon Argentina, a partir del dia siguiente al vencimiento del
plazo de pago, hasta la fecha efectiva del mismo.

12.6: Redeterminacion de precios y/o Adecuaciones Provisorias — (Segun Decreto 691/2016,
modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por Resolucion (CS) N° 8296/2017, N° 1074/2018 y
REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por RESCS-2024-348-UBA-REC CODIGO.UBA
Libro 1 Normas Generales de la Universidad de Buenos Aires Titulo 54 Régimen de Contratacion de
Obras).

Se aplica a los contratos de obras publicas regidos por la Ley N°13.064 y sus leyes modificatorias.

La Empresa que solicite la adecuacion provisoria o redeterminacion de precios debera hacerlo en
formato electrénico o por el medio que defina el Comitente con todas sus hojas firmadas y selladas,
conforme las pautas del pliego.

La solicitud debera contener:

o Nota de solicitud de adecuacion provisoria o de redeterminacién de precios. Ver Modelo en
Anexo XIII del presente pliego

e Documentacion de calculo (tabla de ponderacion, andlisis de precios unitarios).

e Planilla de materiales, indicando la fuente de los precios empleados en la redeterminacion.

e Cuadros empleados como fuente de los precios e indicadores de precios del mes basico del
contrato y del mes correspondiente a la redeterminacion.

e Computo y Presupuesto de la oferta presentada en la licitacion.

e Soporte digital con archivos editables y que permitan la trazabilidad del mismo para su
verificacion.

e Copia de las publicaciones de los indices que surjan del organismo oficial que corresponda al

mes base y al mes del salto.

Tasas del BNA.

Copia certificada del Contrato de Obra Publica.

Copia certificada del Acta de Inicio.

Copia certificada del Plan de Trabajos vigente al momento del salto.

Copia certificada de la Curva de inversion vigente al momento del salto.

Copia integra de Pdliza de garantia de ejecucién de contrato.

Atribuciones del firmante (copia certificada del poder o acta de designacion).
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Factura de Anticipo financiero (de corresponder).

Recibo de cobro de anticipo financiero (de corresponder).
Recibo de cobro por acopio de materiales (de corresponder).
Copia del certificado de obra aprobado correspondiente al salto.

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podran ser adecuados
provisoriamente a solicitud del contratista, cuando mediante la aplicacién de la expresion matematica
que se establece en el articulo 9° Capitulo 1 del Anexo 1 del Decreto 691/2016 modificado mediante
Decreto 490/2023, se acredite la alteracién de la ecuacion econdémico — financiera superior a un dos por
ciento (2%) a los contratos o al precio surgido de la ultima redetermiancion de precios, segun
corresponda. (Art. 4 Capitulo 1 del Anexo | del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto
490/2023)

Esta expresion matematica tomara como insumo la estructura de ponderacion de costos establecida en
el presente Pliego de Bases y Condiciones, aprobado en el respectivo contrato.

Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia en
el precio total: a) costo de los materiales y demas bienes incorporados a la obra. b) el costo de la mano
de obra. c) La amortizaciéon de equipos y sus reparaciones y repuestos. d) todo otro elemento que
resulte significativo a criterio del comitente. (Art. 6 Capitulo 1 del Anexo | del Decreto 691/2016
modificado mediante Decreto 490/2023)

La estructura de ponderacion de insumos es la siguiente:

OBRA OBRA OBRA OBRA GALPONES
INSUMOS |iNDICE INDEC ARQ ARQ ARQ ARQ PRODUCTIV
TIPOA |([TIPOB (TIPOC |[TIPOD |OS

INDEC cuadro 5, Decreto N°
Mano de 1295/2002 Art. 15 del Anexo
obra inciso a) cuadro 1,4 ICC
Capitulo MO

INDEC Importados: cuadro 1
del anexo inciso j) insumos
importados Equipos
Amortizacion de equipos
apertura 3,2-29 (IPIB)
Maquinas y Equipos

INDEC cuadro 5, Decreto N°
Hormigdén |1295/2002 Art. 15 inciso s)
elaborado |Hormigén — cuadro 1,9
Hormigoén Elaborado

INDEC IPIB Clasificacién CIIU
Estructuras [2710 Cédigo CPC 27101 —
metalicas |Hierros y aceros en formas
basicas — IMPORTADOS
INDEC Cuadro 1, Decreto N°
Productos [1295/2002 Art. 15. Inciso e)
Quimicos [Sustancias y Productos
Quimicos.

36.00% | 26.00% | 26.00% | 26.00% 30.50%

Equipos 5.00% 5.00% 5.00%

4.00% 4.00% 4.00%

19.00% | 13.00% 19.00%

4.00% 1.00%
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INDEC Cuadro 2, CIUU R3
Madera 2010 Codigo CPC 31100-1 — 0.50%
Maderas aserradas
INDEC cuadro 5, Decreto N°
Albafiileria | 1222/2002 Art. 15 inciso b) 20.00% | 25.00% | 6.50% | 3.00% 6.50%
Albanileria — cuadro 1,5
Albafileria
INDEC cuadro 5, Decreto N°
Carpinteria | 1202/2002 Art. 15 inciso d) 7.00% | 7.00% | 4.00% | 6.50% 4.00%
Carpinterias — cuadro 1,5
Carpinteria Metélica y Herreria
Pisos y INDEC cuadro 4, Decreto N°
Revestimie |11295/2002 Art. 15 inciso c) 8.00% 10.00% 9.50% 8.00% 9.50%
ntos Pisos y Revestimientos
INDEC cuadro 5, Decreto N°
Instalacion |1295/2002 Art. 15 inciso r)
es Artefactos para Bario y Griferia 5.50% 7.50% 5.50%
Sanitarias |- cuadro 1.5 Instalacién
Sanitaria y de Incendio
INDEC cuadro 5,Decreto N°
Instalacion |1295/2002 Art. 15 inciso g)
es Artefactos de lluminacion y 3.00% 5.00% 8.50% 10.00% 8.50%
eléctricas |Cableado — cuadro 1.5
Instalacion Eléctrica
C:rr;os PVC INDEC cuadro 5, Decreto N°
ip:wstalacione 1295/2002 Art. 15. inciso h) 4.00% 8.00%
. Caros de PVC.
s varias
INDEC cuadro 5, Decreto N°
. 1295/2002 Art. 15. inciso f) o 0
Andamios Andamios — cuadro 1,6 Alquiler 4.00% 2.00%
de Andamios
Instalacién |INDEC cua(.:I’ro 7, Cbdigo 51630 1.00% 4.00%
de gas — 1 Instalacién de gas
Instalacin INDEC Cuadro 1, Decreto N°
Termomeca || 220/2002 Art. 15 Inciso 1) 400% | 6.00% | 4.00% | 8.00%
nica Motores eléctricos y equipos de
aire acondicionado

\
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INDEC Cuadro 2 IPIB

, Clasificacion ClIU R3 2422 0 o
PInturas | cedigo CPC 35110-3 — Pinturas 2.00% 2.00%
al Latex

INDEC cuadro 5, Decreto N°

Gastos 1295/2002 Art. 15 inciso p)

0, 0, (o) 0, 0,
generales |[cuadro 1,4 ICC Capitulo Gastos 7.00% 7.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Generales
Costo , - .
. . TNA (dia 15 o habil posterior) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
financiero

100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%

TIPOLOGIA DE LA PRESENTE OBRA: Obra de arquitectura tipo A

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC) el organismo o entidad que en el
futuro lo reemplace o, en su caso, los informados por otros organismos oficiales de caracter técnico, u
otros organismos o entidades especializados, aprobados por el comitente. (Art. 7 Capitulo 1 del Anexo |
del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)

En los contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de
anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra
Publica de la Administracion Publica Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago.

Las solicitudes de adecuaciéon provisoria de precios deberan peticionarse ante el comitente, hasta
TREINTA (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la ejecucion de la obra (Art. 21 Capitulo Il del
Anexo | del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)

Las solicitudes tendran un plazo de hasta 45 dias corridos desde el ultimo dia del mes en que se haya
alcanzado la variaciéon porcentual de referencia.

En el supuesto de que la solicitud de adecuacion provisoria se hubiere presentado pasados CUARENTA
Y CINCO (45) dias corridos contados desde el ultimo dia del mes en que se haya alcanzado la variacion
de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de
aquella solicitud.

El contratista debera presentar la redeterminaciéon definitiva de precios dentro de los NOVENTA
(90) dias corridos posteriores a la suscripcion del acta de recepcion provisoria. (Art. 26 Capitulo IV del
Anexo | del Decreto 691/2016 modificado mediante Decreto 490/2023)

El contratista y el comitente suscribiran un Acta de Redeterminacién de Precios en la que se
determinaran los nuevos precios contractuales, que, como minimo, debera contener:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.
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c¢) El incremento de la obra o servicio de consultoria, expresado en monto y en porcentaje,
correspondiente al periodo que se analiza.

d) Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de referencia
utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios implica la renuncia
automatica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el articulo 11 del presente
régimen.

g) Debera establecer expresamente la finalizacion de los procedimientos de adecuaciones provisorias,
consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada, la que sera liquidada a
valores de la fecha de la ultima redeterminacién

Cumplido lo detallado precedentemente, el comitente y el contratista suscribiran, el Acta de
Redeterminacion de Precios correspondiente, la que producira efectos una vez aprobada mediante Acto
Administrativo conforme con lo dispuesto en el articulo 31 Capitulo IV del Anexo | del Decreto 691/2016
modificado mediante Decreto 490/2023.

Modelo de Acta de Redeterminacion Definitiva (Modelo en Anexo XV)
13 (Clausula 14 del P.C.G): RECEPCION DE LA OBRA

13.1 (Numeral 14.1.): Recepcién Provisoria.

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad-referendum” del Licitante, cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente, las pruebas y
procedimientos establecidos en el P.C.G, P.C.P.,, PE.T.G. y PE.T.P.

La recepcion de las Obras por el Comitente no libera al Contratista de las responsabilidades que
determinan los Arts. 1272, 1054, 1273,1274, 1275,1276 y 1277 concordantes del Cdédigo Civil y
Comercial de la Nacién. Ley 26.994

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccién la Recepcion
Provisoria de la Obra.

El Contratista comunicara por Nota de Pedido a la Inspeccién que la obra esta terminada de acuerdo a
su fin y al Contrato, habiéndose realizado y aprobado por la Inspeccion las pruebas y ensayos segun
especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepciéon Provisoria.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que la Inspeccion de Obra,
una vez recibida la solicitud de Recepcion Provisoria y en un plazo no mayor de tres (3) dias verifique
que es procedente la solicitud por ser las obras ejecutadas de recibo.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera la
Recepcion Provisoria y notificara dicha circunstancia al Contratista otorgando un plazo para su
correccién. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el Contratista debera solicitar nuevamente la
Recepcion Provisoria de la obra.
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La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacion del periodo de ejecucion de la
obra. Si este periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las prérrogas aprobadas corresponde
la aplicacion de la multa que establece la Clausula 16. - MULTAS del PCG. Y Clausula 15.1 del PCP

Si la recepcidn provisoria se efectua de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la
habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de los trabajos sera la
fecha del Acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccion se expida sobre la solicitud de Recepcion Provisoria,
el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los TREINTA
(30) dias de notificado fehacientemente de dicha intimacion.

Vencido el plazo se producira la Recepcion Provisoria automatica por inaccién del Comitente, con fecha
de la primera solicitud de Recepcion Provisoria.

Se labrara un Acta de Recepcién Provisoria en presencia del Contratista o de su representante
debidamente autorizado y de la Inspeccion de Obra, prestando conformidad con el resultado de la
operacion. En dicho Acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos,
cumplimentada de esta manera la Recepcién Provisoria de la totalidad de las tareas encomendadas. A
partir de la cual correra el plazo de garantia por un lapso de doce (12) meses al cabo de los cuales se
labrara el Acta Definitiva, momento en el cual se devolvera el seguro de caucién o el importe retenido en
concepto de garantia de cumplimiento de contrato y el seguro de fondo de reparo.

En el acta de recepcion provisoria se consignaran, de corresponder, las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que otorgue para la correccion de los
mismos.

Pruebas para la Recepcion Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta
ejecucioén por la Inspeccién, se procedera a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de
equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el Contratista
en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, la cual se adjuntara al
Acta de Recepcion Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las
pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacién de la Inspeccion, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

13.2 (Numeral 14.2. del PCG): Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la efectiva terminacion de
los trabajos que figuren en el Acta de Recepcion Provisoria. Durante ese plazo el Contratista es
responsable de la conservacion de la obra debiendo realizar las reparaciones requeridas por los defectos
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
para ello mantendra en la obra el personal y los equipos necesarios.

13.3 (Numeral 14.3. del PCG): Recepcion Definitiva.
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Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva,
labrandose un Acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el Acta de Recepcién
Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente dejandose constancia en el Acta correspondiente.

Para efectivizarla, la inspeccién verificard el buen estado y correcto funcionamiento de las obras,
ausencia de vicios aparentes, de posibles defectos originados en vicios ocultos, de desperfectos
ocurridos durante el periodo de garantia, asi como que se hayan subsanado las observaciones a los
trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcién Provisoria y se hayan entregado y aprobado la
documentacién conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operacion y
Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccion, se ejecutaran las pruebas y
ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo
repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos, la Inspeccidon de Obra intimara al Contratista para que en el plazo
que la Inspeccion considere necesario, los subsane.

Vencido dicho plazo se verificara nuevamente el estado de las obras vy si el Licitante resolviera aceptar
los trabajos que hubiera efectuado el Contratista, dando cumplimiento a la intimaciéon que le fuera
cursada, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si en cambio, vencido dicho plazo, el Contratista no ha dado cumplimiento a lo que le fuera ordenado,
mediante la intimacion que le fuera cursada, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra,
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, quedando a cargo del Contratista
los gastos que ello demande. El monto de los gastos se descontara del Fondo de Reparos.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido por las
normas generales de la ejecucion, que sera labrada en presencia del Representante Legal y del
Representante Técnico del Contratista y de la Inspeccién de Obra.

La recepcion definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el Contratista
por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con excepcion de las prescritas
en los Arts. 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,y 1272, 1054 y concordantes del Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion- Ley 26.994. Al respecto, el plazo de diez (10) afios que establece el Art. 1275 comenzara a
regir desde la fecha de Recepcioén Definitiva.

13.4 (Numeral 14.4. del PCG): Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podra efectuar recepciones
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

13.5 (Numeral 14.5. del PCG): Devolucion de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los
saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva de la obra y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafos y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se
efectuara la liquidacion final de la obra.
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Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total autorizada
ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones que pudieran
contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista
sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se incluiran todos
los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma
refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculaciéon contractual entre el Comitente y el
Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion definitiva por
la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacién un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del plazo
de siete (7) dias a contar desde la fecha de aprobacién de la liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en el término
de siete (7) dias.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratacion
vigente entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via
legal que corresponda.

13.6 (Numeral 14.6.): Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con treinta (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para la recepcién provisoria de las
obras, el Contratista presentara a la Inspecciéon un Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e
instalaciones.

Dicho manual debera asegurar la informacion suficiente que permita guiar paso a paso la operacion de
las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones,
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de
equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del Licitante que
participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de
concordancia con la realidad.

Es condicién indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados que el
Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la

obra ejecutada.
b. Planos de blindaje aprobados por Radiofisica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nacién.
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La documentacion sera verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operacion
de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego
ser devuelto a la Contratista para su correccion.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de las obras
ejecutadas.

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras,
asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones
electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de instalaciones, de interconexion eléctrica de fuerza motriz
y comando y en general, toda la informacién grafica necesaria para identificar y ubicar fisicamente
cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra se tratan de documentaciéon con un grado de detalle
mucho mayor que los planos de licitacion y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

13.7 (Numeral 14.8 del P.C.G.): Terminacién de los trabajos

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago adicional alguno.

14 (Clausula 15 del P.C.G.): RESCISION DEL CONTRATO

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al Contratista, al Licitante o0 de comun acuerdo
conforme lo prescripto en la Clausula 15 del P.C.G.

15 (Clausula 16 del P.C.G): MULTAS

15.1 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de Ordenes de
Servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser
progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del contrato
conforme a lo prescripto en la Clausula 16 del P.C.G. y a las modificaciones y/o agregados en el presente
numeral.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original, con los
importes de las redeterminaciones y de las modificaciones aprobadas.

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multa los siguientes hechos:

1. Mora en la iniciacion de los trabajos. Se aplicara de conformidad con lo establecido en el
numeral 16.2 del P.C.G.

2. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajo. Se aplicara de conformidad con lo establecido en
el numeral 16.3 del P.C.G.

3. Mora en la terminacion de los trabajos. Se aplicara en el siguiente supuesto: si el Contratista no
terminara en forma total y correcta los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicara una multa
equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 %o) del monto contractual actualizado por cada dia de
retraso en la terminacion de la obra.
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La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de obra por el nimero de dias correspondiente a aquélla. Sélo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

4. Multa por falta o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumplimiento de las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas que
podran variar del 0,1 al 0.5 por mil del monto del contrato de obra, segun la importancia de la infraccion o
incumplimiento.

Estas multas se aplicaran en forma diaria desde el inicio de la infraccion o incumplimiento y hasta su

cese.
Las infracciones o incumplimientos y su cuantificacion sera la siguiente:
a) Ausencia injustificada del Representante Técnico:

El Representante Técnico debera encontrarse en la obra durante las horas en que se trabaje en la
misma. La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico dara lugar a la aplicacion de una
multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de ausencia injustificada.

b) Negativa a notificarse de una Orden de Servicio o las conductas tendientes a evitar la
notificacién daran lugar a la aplicacion de una multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual
por cada dia en que la notificacion no fuera posible efectuarse por razones imputables al Contratista.

c) Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios.

El atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios hara pasible al Contratista a una multa
del 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de atraso.

d) Incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el cierre de obra y seguridad en
la via publica, dara lugar a la aplicacion al Contratista de una multa del 0,10 por mil del monto
contractual.

e) Incumplimiento de una Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacién de una multa al Contratista
del 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.
f) Paralizacion de trabajos.

Si el Contratista paralizara los trabajos, total o parcialmente, sera pasible de la aplicaciéon de una multa
del 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de paralizacion.

g) Incumplimiento en los plazos para el retiro de los materiales rechazados, dara lugar a la
aplicacion de una multa al Contratista del 0,1 por mil del monto contractual por cada dia de no retiro del
material.

h) No mantenimiento de equipos en obra.

En caso de verificarse la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el
Contratista debe mantener en obra, el Contratista sera pasible de la aplicacién de una multa del 0,1 por
mil del monto contractual por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo en la obra.

i) Si el Contratista incurriera en cualquier otro incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual, que no se encuentren dentro de las establecidas ut-supra, sera pasible de la
aplicacion de multas que podran variar desde 0,1 al 0,5 por mil del monto actualizado del contrato, segun
la importancia del incumplimiento, a exclusivo juicio del Licitante. Estas multas podran ser reiteradas
hasta el cese de la infraccion.

Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicaciéon de multas que superaran el 10% del contrato,
calculado con los adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente, la
Facultad de Odontologia podra optar por rescindir el contrato por culpa del Contratista o fijar un plazo
para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos
establecidos en el presente pliego.

15.2 (Numeral 16.11.): Procedimiento para la aplicaciéon de Multas.
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Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién, asi como las establecidas por infraccion a las
disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran
aplicadas directamente por el Comitente (mediante resolucion), a requerimiento de la Inspeccién o en
forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos
retenidos que éste posea. En este ultimo caso la deduccion o afectacion se hara en el siguiente orden:

1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después
de la aplicacion de ésta.
2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el

Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto de la
multa.

La percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso la sancidn hubiese
sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los importes retenidos
con mas de un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina
para los desacuerdos sobre certificados de obra.

15.3 (Numeral 16.13 del P.C.G.): Procedimientos y recursos:
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas en la Ley

Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549) y su Decreto reglamentario (Decreto
1759/72. T.0O. 1991) con sus modificatorias.
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ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,
Sefiores )
FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Direccion

La (Empresa, Consorcio ylo Union Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefor/es

.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones
Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: “POLO
CIENTIFiCO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL - 3ra. ETAPA - PISO 4 -
Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires” y que es objeto del
procedimiento de Obra Pdudblica - Licitacién Publica N° “05/25”", que tramita por
EX-2025-01947977- -UBA-DMEDA#FODON.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios
cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UBA a
los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la
ejecucién de cualquier parte de la obra.

€) Que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza del terreno y condiciones en que se
realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que
respecta a la determinacion de los costos para la ejecucion de la obra por el motivo citado.

f) Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion de
las obras, el cronograma de necesidades de personal; como, asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a
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que cualquier persona natural o juridica suministre a la Facultad de Odontologia de la
Universidad de Buenos aires a sus representantes autorizados, toda la informacion que esa
Facultad considere necesaria para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que Facultad de
Odontologia de la Universidad de Buenos Aires tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por la Facultad de Odontologia
de la Universidad de Buenos Aires cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su
oferta. Dicha informacién adicional en ningun caso permitira suministrar documentos o
informacién no subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta
presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras
previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion,
reconociendo el derecho de la Facultad de Odontologia - UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del Contrato.

I) Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asi como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los
pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n
la garantia de cumplimiento del contrato a satisfacciéon de la Facultad de Odontologia - UBA, o
que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la Facultad de Odontologia - UBA
perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de
incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener relacién de dependencia
ni vinculacién directa o indirecta con la Facultad de Odontologia - UBA ni con sus directivos o
funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la Facultad de Odontologia - UBA no sera responsable
por cualquier error u omision en la preparacién de esta Oferta.
Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE
Sello de la empresa/consorcio

IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
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Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires,
Sefiores FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UBA
Marcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A.

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de Empresas)............cccocueueee. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ..........ccccvveeeeeeeenns presenta/n su oferta
de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra denominada “POLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL - 3ra. ETAPA - PISO 4 -
Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires” y que es objeto de la
OBRA PUBLICA - LICITACION PUBLICA N° “05/25", EX-2025-01947977-
-UBA-DMEDA#FODON. Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos
Aires y/o de cualquier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las
obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion, efectuando
los tramites que sean necesarios Para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los
documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: Pesos seiscientos setenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil
trescientos cincuenta con diecinueve centavos. ($676.837.350,19)

El monto total cotizado es de pesOS .....ccccccvcceeiiiineriennnns (€ T ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de la
Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE
Sello de la Empresa, Consorcio o UTE
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]
Nombre:

[nombre del Contratante]

Direccion:

[insertar la direccion]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacién de la Licitacion]
Yy, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacién del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria que se adjuntan a
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[cantidad en numeros] [cantidad en palabras] .

El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratante, constituira un Contrato obligatorio
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni
ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia de
Oferta requerida por los Documentos de Licitacién y especificados en el Pliego de Condiciones
Particulares -PCP.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad]

IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

[Provincia]
[cédigo posta]

ANEXO Ill - Modelo de Presupuesto de la Oferta

FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN | Obra Publica - Lic. Publica N°
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS MULTIDISCIPLINARIAS 05/25

EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL - 3ra. ETAPA - PISO 4
- Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de
Buenos Aires”.

Presupuesto de la oferta

Rubro | ite | Descripcién | Unidad de | Cantidad | Precio Precio Total
m medida Unitario

Anexo IV — Modelo de declaraciéon de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de .........oooiiiiiii i declara bajo
juramento que en los ultimos CINCO (5) afnos ha ejecutado las siguientes obras:

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN | Obra Publica - Lic. Publica N° 05/25
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL vy
ORO FACIAL - 3ra. ETAPA - PISO 4 - Sector B -
Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos
Aires”.
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Obras realizadas en los ultimos cinco afios

® +F>30 70 T

Nombre de la | Lugar Monto del | Fech Fecha de | Plazo de | Plaz Tipo  de | Observacione
obra contrato a de | terminacién contrato o] obra y|s
inicio real descripcio (4)
n(3)

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion y el realmente
utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4, Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra
respectiva segun corresponda.

Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecucion de naturaleza y complejidad similares
a las de las Obras en cuestion en el curso de los ultimos ocho (8) aios.

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y | Tipo de trabajos realizados y
persona a quien contactar fecha de comienzo y Cantidad de
terminacion Obra
Ejecutada
(m2)

|F-2025-03450073-UBA-DCLAFODON

7~

W

75

MARA IVANOFF
DE INFRAESTRUC

AESTRUCTURA

Pagina 40 de 54




Polo Cientifico y Tecnoloégico en Investigaciones Cientificas Multidisciplinarias
en Biologia Bucal y Oro Facial (3ra. Etapa)

Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO V — Modelo de declaraciéon de obras en ejecucién o a ejecutar

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN | Obra Publica - Lic. Publica N° 05/25
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS MULTIDISCIPLINARIAS EN
BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL — 3ra. ETAPA - PISO 4 - Sector B
- Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires”

Obras realizadas en los ultimos cinco afios

Licitant | Nombr | Luga | Monto Fech Fecha de | Plazo Plaz | Tipo de | Grado de | (Grado de

e edela |r del a de | terminacié | de o] obra y | participacié | compromis
obra contrat | inicio | n(2) contrat | real descripcié | n 0 adquirido
o ) o n (3) 4)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de
inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcion de las caracteristicas principales.

4. Si actua como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion segun el

monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion, personal y
equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra respectiva
segun corresponda.
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Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Anexo VI — Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:; “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO
FACIAL — 3ra. ETAPA - PISO 4 - Sector B - Facultad de Odontologia —
Universidad de Buenos Aires”

Obra Publica - Lic. Publica N° 05/25

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N | Cantidad Descripcion | Vida Remanent | Propio Alquilad Lugar donde se | Observacione

e (2) atil e o
®3)

puede inspeccionar s

(1) Numero de equipos o0 maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida util.

\
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO VIl - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

FACULTAD DE ODONTOLOGIA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: “POLO CIENTIFICO Y TECN,OLC')GICO EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | Obra Publica - Lic. Publica
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL — 3ra. ETAPA - PISO 4 - | N° 05/25
Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires”

Plan de Trabajos e Inversiones

ite Descripcion  del | Monto | % Semana Porcentaje
m ltem Parcia
I
1 2 3 4 5 6 7
Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado

)
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Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-
UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO VIII - Calificacion Técnica

1. Calificacién y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras
(Proyectos Ejecutados)

Tiempo de Participacién en las Obras

\
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO IX — Calificaciéon Financiera

1. Informacién para Calificacion

Notas al Formulario de Informacion para Calificacion
La informaciéon que debe indicar el Oferente en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la
calificacién posterior, segun lo dispuesto en las PCP. Esta informacion no se incorporara al Contrato.
Podran incluirse paginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociaciéon de
Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccién

Realizados en los ultimos cinco (5) afos, expresado en pesos.

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..
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Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO X - Presentacién' de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL ... DE... DE..
COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercializacién (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS
SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(segun estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Denominacion:

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores
Ventas netas (Anexo...)

Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo...)

Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracion (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicion a la inflaciéon
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultados por exposicion a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacion de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)
Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicion que debe imperar en los
estados basicos.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO Xl — Analisis de Precios Unitarios

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el analisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos
adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Los analisis de precios deberan ser
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacién:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales € Indirectos ............... 13 %
BenefiCio ......oevviiiiii e 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ............cccooeveviiininnn.. 2%
Incidencia sobre (A)

2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (C)
IVA. €1B. .o 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55

IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
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Ubicacion: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 4° Sector B-

UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO Xll — Modelo de Contrata

Entre la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
representada en este acto por el doctor Pablo Alejandro RODRIGUEZ, D.N.l. (consignar
numero) con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autdbnoma de Buenos
Aires, en adelante “La Facultad de Odontologia” por una parte, y por la otra el sefor
........................................... , quien  acredita su identidad  con D.N.I. Ne°
...................................... , en su caracter de Representante Legal de Ila firma
.................................................... , adjudicataria de la Obra Publica - Licitacion Publica N°
05/25, EX-2025-01947977- -UBA-DMEDA#FODON, con domicilio en .............cc.covvviieininnn...
de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente contrato, con
sujecion a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se
denominara "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de obra “POLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL - 3ra. ETAPA - PISO 4 -
Sector B - Facultad de Odontologia — Universidad de Buenos Aires” en un todo de
acuerdo a la documentacion a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
contrato: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras
Publicas-ANEXO | de la Resolucion (CS) N° 1861/10, Pliego de Condiciones Particulares para
la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas, complementario del P.C.G., Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales-ANEXO Il de la Resolucion (CS) N° 1861/10, Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos, Planos, Cartel
de Obra y oferta del Contratista.

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la
Clausula Primera se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecucion
total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS
....................................................... ($ .ooooieeeieeeeeeeieeeeneeee....) pagaderos conforme al numeral
13.8 del P.C.G, y al numeral 12.5 del P.C.P.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" debera dar
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en
que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de ejecucion
trescientos (300) dias corridos, contados a partir de la fecha del Acta de iniciacion de Obra. En
caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" sera pasible de la multa establecida en el
Numeral 16.4 del P.C.G y el Numeral 15.1 del P.C.P.
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UBA FACULTAD de ODONTOLOGIA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.5
del P.C.G y numeral 6.5 del P.C.P. "EL CONTRATISTA" afianza la contratacion mediante la
presentacion en este acto de una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total del contrato, extendida a la orden de Facultad de Odontologia de la Universidad de
Buenos Aires, mediante Pdliza de Seguro de Caucion NO............oooiiiiiiiiiiiiii e ,
de la Compania.........cooviiiiiiii por la suma de
PESOS. ... e

CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontara
de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que
sera devuelto conjuntamente con la garantia al finalizar el periodo de la misma.

CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicaran las normas establecidas en
la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y en el presente P.C.G. y
P.C.P.

CLAUSULA NOVENA: La presente Contratacién se rige por la Resolucion (CS) No 1861/10,
con las adecuaciones de la RESOH-2024-621-E-UBA-SHA del Secretario de Hacienda y
Administracion de la Universidad de Buenos Aires, por la Ley 13.064 de Obra Publica, por el
Titulo | del Decreto PEN N° 1023/01 en lo que no se oponga a las normas anteriormente
citadas, por el Decreto PEN N° 691/2016 modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por
Resolucion (CS) N° 8296/2017, N° 1074/2018 y REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum”
ratificada por RESCS-2024-348-UBA-REC CODIGO.UBA Libro 1 Normas Generales de la
Universidad de Buenos Aires Titulo 54 Régimen de Contrataciéon de Obras, por el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas — Anexo |
Res. (CS) No 1861/10, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Anexo Il Res.
(CS) N° 1861/10, por el Pliego de Condiciones Particulares para la Contratacion y Ejecucién de
Obras Publicas Complementario del Pliego de Condiciones Generales, por el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de la presente contratacion, y en forma supletoria por
los principios del derecho administrativo, aplicandose asimismo, en caso de silencio
analdgicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.--------

CLAUSULA DECIMA: Las partes establecen en calidad de jurisdiccién pactada, la de los
Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, constituyendo domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en los que seran validas todas las notificaciones y/o
comunicaciones que se cursaren.

CLAUSULA UNDECIMA: La Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos constituye
domicilio en Viamonte 430/440 C.A.B.A., donde seran recibidas las notificaciones judiciales.
Asimismo, la Facultad de Odontologia de la U.B.A. constituye domicilio en Marcelo T. de Alvear
2142 C.A.B.A. para comunicaciones y notificaciones no judiciales de todos los procedimientos
de la presente contratacion como también su contraparte del presente acto, segun lo convenido
en la clausula primera, como asi también la contraparte, “El Contratista” constituye domicilio
BN de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los................ dias del mes
de...ooooe del afio 20......
ANEXO Xl

SOLICITUD DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS / ADECUACION
PROVISORIA DE PRECIOS segun corresponda

Buenos Aires,

CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA “POLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
MULTIDISCIPLINARIAS EN BIOLOGIA BUCAL y ORO FACIAL — 3ra. ETAPA” — 4to Piso
(nombre completo, DNI), en mi caracter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en
nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacion de precios /
Adecuacion de precios de la Obra/servicio de consultoria y la adecuacion provisoria de precios
previsto por el Decreto N° 691/2016, modificado por el DECNU-2023-490-APN-PTE y por Resolucién
(CS) N° 8296/2017, N° 1074/2018 y REREC-2024-382-UBA-REC “ad referéndum” ratificada por
RESCS-2024-348-UBA-REC CODIGO.UBA Libro 1 Normas Generales de la Universidad de Buenos

Aires Titulo 54 Régimen de Contratacién de Obras), acompafiando el detalle de calculo de la
variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.
Obra Publica - Licitacion Publica N° 05/25

Fecha de Apertura de Ofertas: 21/08/25 a las 11hs

Fecha de firma del Contrato --/--/----

Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA

Adecuacion / Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion ....%

Mes y afio en que se produce la variacion

Mes y Afo de aplicaciéon de la variaciéon

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

Firma y Aclaracion:
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ANEXO XIV

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401

En la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias...... del mes ....... del afo.......... ,
, en mi caracter de (Presidente/Apoderado/Representante legal)

de la empresa , acreditando mi identidad con D.N.I.
N° y constituyendo domicilio en
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y domicilio

electrénico en @ , a todos los efectos legales, declaro BAJO
JURAMENTO que la empresa cuenta con un

“‘Programa de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos Yy
procedimientos internos de promocion de la integridad, supervision y control, orientados a
prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilicitos de corrupcion contra la
Administracion Publica comprendidos por la Ley N° 27.401, conforme los Articulos 22 y 23 de la
Ley N° 27.401 y el I-52 CODIGO.UBA.

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa
se compromete a cumplir con las disposiciones de su “Programa de Integridad”; con las normas
y regulaciones en materia de anticorrupcion, a no ofrecer, entregar, prometer entrega, o
autorizar entrega, directa o indirectamente, de dinero o ninguna otra cosa de valor a ningun
funcionario publico.

Por ultimo, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
no ha sido involucrada en un acto de corrupcion, o admitido estar involucrada, o estar siendo
investigada en un caso de corrupcién y no tiene sanciones ni procesos pendientes por los
delitos establecidos en la Ley N° 27.401, asumiendo la obligacion de informar cualquier
novedad al respecto y aceptando que en caso de incumplimiento o sospecha de buena fe,
correspondera la rescision del contrato por parte de la Universidad de Buenos Aires y su
eventual reclamo por la reparacion del dafo causado.

Firma: ...l

Aclaraciéon: ...............

Caracter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): .....................
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ANEXO XV

Modelo de: ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los xx dias del mes de xx del afno dos mil xx, entre la
Facultad de Odontologia de la Universidad de Buenos Aires (FOUBA), representado por el Sr Decano
Prof. Dr. Pablo Alejandro RODRIGUEZ, y la firma xxxx, representada por el Sr. xxxx, en calidad de xxx,
en el marco de la Obra Publica - Licitacion Publica N° 05/25, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: La FOUBA vy la firma xxx, por aplicacién de la metodologia para la redeterminacion de
precios de obras establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Obra Publica -
Licitacién Publica Nro. 05/25, correspondiente a la realizacién de la obra “xxx”, aceptan de total
conformidad el importe del ajuste por redeterminacion definitiva de precios — correspondiente a la obra
principal y sus ampliaciones - de los Certificados Nro. x y x de la mencionada obra, redeterminados al
mes de xxx de xxx, el que asciende a la suma de pesos xxx ($ xxx).-

SEGUNDO: Las partes dejan constancia que esta redeterminacion definitiva de precios se realizé sobre
la base de los analisis de precios que se indican en el siguiente cuadro:
(Resumen de analisis de precios)

TERCERQO: La contratista renuncia expresamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos o indemnizaciones por supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del
proceso de redeterminacion de la obra de referencia, en los términos del Decreto PEN N° 691/2016 y el
DECNU-2023-490-APN-PTE.

CUARTO: El importe consignado en la clausula primera surge de la aplicacién de la metodologia prevista
sobre los valores del/los certificado/s correspondiente/s, los que se encuentran dentro del Plan de
Trabajo y la Curva de inversiones vigentes.

QUINTO: LA CONTRATISTA se obliga a presentar a satisfaccion del COMITENTE la nueva garantia de
cumplimiento de contrato conforme lo dispuesto en el XX del acto administrativo que aprueba la
presente.

En conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los dias del mes de XXXX de 20XX.

IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON

ARA IVANOFF
RA DE INFRAESTRUCTURA

Pagina 54 de 54



Informe Gréfico

Hoja Adicional de Firmas

RO}

O 57, Ny
78527 %%?/M/Jm{%/ A ;%&ﬂw&,,x/’/é&}

Numero: 1F-2025-03450073-UBA-DCL#FODON

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Julio de 2025

Referencia; 3.0 - PCP -P4 Polo Cientifico 3raETAPA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 54 pagina/s.

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2025.07.15 12:38:05 -03:00

Patricia Pereyra

Directora

Direccion de Comprasyy Licitaciones
Facultad de Odontologia UBA

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2025.07.15 12:38:06 -03:00



	Pagina_49: Página 49 de 54
	Pagina_47: Página 47 de 54
	Pagina_48: Página 48 de 54
	Pagina_45: Página 45 de 54
	Pagina_46: Página 46 de 54
	Pagina_43: Página 43 de 54
	Pagina_44: Página 44 de 54
	Pagina_41: Página 41 de 54
	Pagina_42: Página 42 de 54
	Pagina_40: Página 40 de 54
	Numero_54: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_52: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_53: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_38: Página 38 de 54
	Pagina_39: Página 39 de 54
	Pagina_36: Página 36 de 54
	Pagina_37: Página 37 de 54
	Pagina_34: Página 34 de 54
	Pagina_35: Página 35 de 54
	Pagina_32: Página 32 de 54
	Pagina_33: Página 33 de 54
	Pagina_30: Página 30 de 54
	Pagina_31: Página 31 de 54
	Pagina_29: Página 29 de 54
	reparticion_0: Dirección de Compras y Licitaciones
Facultad de Odontología UBA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2025-07-15T12:38:06-0300


	Pagina_54: Página 54 de 54
	Numero_4: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_52: Página 52 de 54
	cargo_0: Directora
	Numero_3: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_53: Página 53 de 54
	Numero_6: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_50: Página 50 de 54
	Numero_5: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_51: Página 51 de 54
	Numero_8: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_7: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_9: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_2: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_1: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_1: Página 1 de 54
	Pagina_2: Página 2 de 54
	Pagina_3: Página 3 de 54
	Pagina_4: Página 4 de 54
	Pagina_5: Página 5 de 54
	Pagina_6: Página 6 de 54
	Pagina_7: Página 7 de 54
	Pagina_8: Página 8 de 54
	numero_documento: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
		2025-07-15T12:38:05-0300


	Numero_18: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_19: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_16: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_17: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_14: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_15: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_12: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_13: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_10: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_11: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	fecha: Martes 15 de Julio de 2025
	Numero_29: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_27: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_28: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_9: Página 9 de 54
	Numero_25: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_26: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_23: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_24: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_21: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_22: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_20: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_27: Página 27 de 54
	Pagina_28: Página 28 de 54
	Numero_40: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_25: Página 25 de 54
	Pagina_26: Página 26 de 54
	Pagina_23: Página 23 de 54
	Pagina_24: Página 24 de 54
	Pagina_21: Página 21 de 54
	Pagina_22: Página 22 de 54
	Pagina_20: Página 20 de 54
	Numero_38: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_39: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_36: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_37: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_34: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_35: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_32: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_33: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_18: Página 18 de 54
	Numero_30: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_19: Página 19 de 54
	Numero_31: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_16: Página 16 de 54
	Numero_50: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_17: Página 17 de 54
	Numero_51: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Pagina_14: Página 14 de 54
	Pagina_15: Página 15 de 54
	Pagina_12: Página 12 de 54
	Pagina_13: Página 13 de 54
	Pagina_10: Página 10 de 54
	Pagina_11: Página 11 de 54
	Numero_49: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_47: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_48: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_45: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_46: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	usuario_0: Patricia Pereyra
	Numero_43: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_44: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_41: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON
	Numero_42: IF-2025-03450073-UBA-DCL#FODON


