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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
Las presentes disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) complementan o modifican 
las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución  de 
Obras Públicas (P.C.G). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las 

del (P.C.G.) 
 

Se modifican o complementan las siguientes cláusulas o numerales del PCG: (Cláusula o 
Numeral modificado o complementado) 

1 -  (Cláusula 1 del  P.C.G.): DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 - Objeto del pliego.  

 La FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD de BUENOS AIRES llama a OBRA  
PÚBLICA MENOR – por ajuste alzado - para la ejecución de la obra de arquitectura “Obra Pública  de 
Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del Aula Central de  la   Facultad de Odontología 

de la Universidad de Buenos Aires, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 Piso 1º Sector A/B –de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conforme a lo normado en los Arts. 1, 5 Inc b), 9 a) y b) de la Ley 
de Obra Pública 13.064 y en los Art. 1, Art. 2 Inc. a), Art. 3, Art. 7, 9 Inc. c), Art. 10 Inc. b) y 11 de la 
Resolución (CS) Nº 1861/2010 y sus modificatorias y en el Art. 1 y Anexo II  de la Resolución No 032/19 
del Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. 

 
El sector a remodelar comprende el Aula Central. 
Con una Superficie Cubierta total de 150 m2. 

La nueva construcción está emplazada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Marcelo T. de 
Alvear 2.142 – Piso 1° - Sector A/B. 
 
 

1.1 – Marco Jurídico: 
 
La presente Contratación se rige por los Artículos 1, 2 Inc. a), 3, 7, 9 Inc. c), 10 Inc. b) y 11 de la 
Resolución (CS) No 1861/10, con las adecuaciones del Art. 1 y Anexo II de la Resolución N° 032/19 del 
Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires;  Arts. 1, 5 Inc b), 9 a) y b) 

de la Ley 13.064 de Obra Pública; por el Título I del Decreto PEN N° 1023/01 en lo que no se oponga a 
las normas anteriormente citadas; por el Decreto PEN N° 691/2016 y por Resolución N° 8296/2017 del 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires; Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas – Anexo I Res. (CS) No 1861/10; por el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales – Anexo II Res. (CS) N° 1861/10; por el Régimen de Obras 
Menores – Anexo V Res. (CS) N° 1861/10; por el Pliego de Condiciones Particulares para la 
Contratación y Ejecución de Obras Públicas Complementario del Pliego de Condiciones Generales, por 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la presente contratación y en forma supletoria por 
los principios del derecho administrativo, aplicándose asimismo, en caso de silencio analógicamente las 

disposiciones del Código Civil y los principios generales del derecho.  
 
1.2 -  Presupuesto Oficial. 
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El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitación es de $ 672.170 (Pesos seiscientos setenta 

y dos mil ciento setenta) valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.  
 
1.4 – Adquisición de los Pliegos: 
 

Los interesados   en    formular   propuestas deberán adquirir   los Pliegos de la Contratación en la 
Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo 
T.de Alvear 2142 (Piso Bajo, sector A-B ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 10 
de.agosto.de 2021,  en el horario de 9.00 a 13.00 hs. y el día 11 de agosto de 2021 de 9.00 a 9.45 hs, 
El precio de venta del Pliego de Contratación es de pesos seiscientos setenta ($670), no reembolsables 

el cual deberá ser efectivo en la Dirección de Tesorería de esta Facultad o mediante transferencia 
bancaria a la cuenta del Banco Santander Río, Cuenta Corriente N° 438-000002198, CBU 
0720438220000000021986. 
 

1.5 – Lugar de presentación de las Propuestas: 
 
Las Propuestas serán presentadas en la Dirección de Compras y Licitaciones de la Facultad de 
Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 (Piso bajo -  Sector A-B) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hasta las 10 horas, del día 23 de agosto de 2021. 

 
 No se aceptarán, bajo ningún concepto, las propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o 
por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora de apertura, aunque se justifique por el 
matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo. 

 
1.6 – Plazo de Ejecución / Forma de pago: 
 

1.6.1 -  El plazo de ejecución de la obra se establece en SESENTA  (60) días corridos contados a partir 
de la fecha del Acta de Inicio de la Obra. 

 

1.6.2 -  La forma de pago será por certificación mensual. Se establece que se efectuarán TRES (3) 
pagos conforme a certificaciones según avance de obra y plan de trabajo. 
 

1.7 – Anticipo Financiero: 
 
Está previsto un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto contractual (Numeral 6.13 del 
P.C.G.), una vez firmado el contrato el Contratista solicitará en un plazo no mayor a DIEZ (10) días, el 
pago del anticipo financiero acompañando a tal fin la contragarantía por el monto total del anticipo. Esta 

garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Numeral 4.11 del P.C.G. 
exceptuando el pagaré. 
Si el Contratista no integrara la garantía mencionada, el Licitante no efectivizará el Anticipo, y esto no 
constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos por parte del Contratista imputable al Licitante. 

El anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado. 
 

1.8 - A los fines de la presente Contratación, el Licitante y el Comitente es la Universidad de Buenos 
Aires – Facultad de Odontología.  
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2 (Cláusula  2 del  P.C.G.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS: 

2.1 ( Numeral 2.1 del P.C.G.): Tipo de Licitación. 

 
La presente convocatoria es de carácter Nacional, y el procedimiento de selección se realiza sin precio 
tope y es de etapa única. 

2.2 (Numeral 2.3 del P.C.G.): Circulares con o sin consulta. 

 
Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar cualquier 
consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta hasta cinco (5) días hábiles administrativos 
antes de la fecha de apertura de la Licitación. La fecha que se tomará en cuenta para computar este 
plazo será la de la efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Licitante. 

Los pedidos deberán ser presentados en la Dirección de Compras y Licitaciones de esta Facultad de 
Odontología de la UBA, sita en Marcelo T. de Alvear 2142, (piso bajo sector A-B), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, y simultáneamente, enviadas vía mail a 
(compras@odontologia.uba.ar) para facilitar las respuestas. 

La respuesta a estos pedidos se realizará mediante Circulares con Consulta hasta tres (3) días hábiles 
administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo plazo el Licitante, si lo juzga 
necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante Circulares sin Consulta que no 
modifiquen sustancialmente la documentación licitaria. 
Las comunicaciones se cursarán a la totalidad  de los interesados que hayan adquirido la documentación 

y serán publicadas en la página web oficial del Licitante. Las notificaciones se realizarán por medio 
fehaciente. 
Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte de la 
documentación. 

 

2.3 – Visita de obra:  
 
La visita de obra estará a cargo del Departamento Técnico de esta Facultad de Odontología de la UBA, 
sito en Marcelo T. de Alvear 2142 (Piso Bajo sector A) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de 

agosto de 2021 a las 10 horas, será grupal entre todos los oferentes. 

2.4 (Numeral  2.9 del P.C.G.): Sistema de contratación por ajuste alzado.  

 
La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste alzado con presupuesto oficial, de acuerdo 

con el Numeral 2.9 del P.C.G. 

2.5 (Numeral 2.12 del PCG): Cotizaciones en moneda extranjera. 

 
No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera. 

3 (Cláusula  3 P.C.G): DE LOS OFERENTES 

3.1 (Numeral  3.1 del  P.C.G.): Capacidad Legal. 

 
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse.  

mailto:compras@odontologia.uba.ar


 

                                              

Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica Aula central  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A/B 

FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 

 

3.2 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad Técnica 
 

La capacidad técnica se establecerá:  
A- Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Licitante. El oferente deberá tener 
experiencia como Contratista en la construcción, remodelación, refacción, o restauración de edificios de 
salud, especialmente remodelaciones de clínicas odontológicas y quirófanos, que contemplen tareas 

similares a las del objeto de la licitación. La empresa proponente deberá tener  una antigüedad no 
inferior a 5 años en la ejecución de obras similares a la del objeto de la licitación. 
 
B-  Deberán presentar los certificados que acrediten dichos antecedentes y que han ejecutado en forma 
satisfactoria trabajos análogos a los licitados, especialmente, si presentan antecedentes de realización 

de clínicas odontológicas. Si el oferente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas 
deberán acreditar un avance superior al 50%. Los oferentes deberán agregar a su propuesta la 
documentación respaldatoria  (Contrato de obra, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o 
Definitiva) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria 

presentada deberá estar certificada por escribano o autoridad competente designada por el Licitante. 
El oferente deberá presentar la declaración jurada conforme a los anexos IV y V del P.C.P. 
 
C – El representante técnico propuesto por el oferente deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, 
matriculado y habilitado, con por lo menos diez (10) años de experiencia profesional en ejecución de 

obras de naturaleza y magnitud similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae, antecedentes de 
las obras efectuadas y copia de la matrícula correspondiente del colegio respectivo de C.A.B.A. El 
representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá 
disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación para su reemplazo, previa 

aceptación del Licitante. 
 
D- El Contratista deberá designar a un responsable en Seguridad e Higiene con título habilitante a tal fin. 
Deberá presentar curriculum vitae respectivo y acreditar experiencia profesional en obras similares. 
 

3.3 (Numeral 3.2 del P.C.G.): Capacidad financiera: 
 
La capacidad financiera resultará de la documentación que presente el oferente y de la información por 
ellos brindada respecto a establecimientos bancarios y/o comerciales con los que operen, indicando la 

nómina de los Bancos, especificando nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del 
último mes y al 31 de diciembre de cada uno de los últimos tres años. 
Las sociedades cuya duración sea superior a los dos años deberán presentar balances económicos y 
financieros, y estados patrimoniales de los tres (3) últimos ejercicios, certificados por Contador Público 
Nacional cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En 

caso de sociedades con una duración inferior a dos (2) años, deberán ajustarse a lo prescripto en el 
punto 15 del numeral 4.3 del P.C.G.  
 

3.4 – Capacidad de Contratación:  

 
Conforme a la Resolución (CS) No 1861/10 ANEXO V – Régimen de Obras Menores – Art 4., cuyo texto 
indica: “No se exige la Presentación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por 
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la 

licitación”. 
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3.5 (Numeral 3.5 del P.C.G.): Domicilio. 

 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todas 
las comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratación y deberá, 
asimismo, denunciar su domicilio real. La modificación del domicilio del proponente dentro de la 
jurisdicción deberá ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo 

Licitante. 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, en su calidad de Comitente constituye 
domicilio especial en la calle Viamonte 430/440 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde serán 
válidas las notificaciones judiciales y asimismo, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 

Aires, constituye domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con todos los procedimientos de la 
presente contratación. 

4 - (Cláusula 4 del   P.C.G): DE LAS PROPUESTAS 

4.1 (Numeral 4.1 del P.C.G.): Lugar de presentación de las propuestas.   

 
Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora establecidos en el precedente (artículo 1. Apart. 
1.5 del presente P.C.P. 

4.2 (Numeral 4.2 del P.C.G.): Forma de presentación de las propuestas. 

 
Las propuestas deberán redactarse en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no 
hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y 
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. 

Los sobres o paquetes en que se presenten las propuestas deberán presentarse cerrados, 
consignándose únicamente en su exterior identificación del Proponente, denominación de la obra a la 
cual corresponde la propuesta, número de Licitación. 
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir con 
prescindencia de la fecha en que fueran despachadas. El Licitante no asume responsabilidad alguna ni 

admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.  

4.3 (Numeral 4.3 del P.C.G.): Documentos que integran la propuesta. 

 
La propuesta deberá contener como mínimo la documentación que figura en el Numeral 4.3 del P.C.G. 

con las modificaciones y/o agregados que se incorporan en el presente P.C.P. 
  
A. La Propuesta incluirá todas las aclaraciones que haya emitido la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - 
UBA de oficio o en respuesta de las consultas durante el llamado a licitación, conforme Disposición 2.3 y 
4.2 del P.C.G. y en la Cláusula 2.2 y 4.2 del P.C.P. 

 
B. Constitución de Sociedad o Estatuto Social actualizado, inscripto en el registro respectivo o en la 
Inspección General de Justicia, en copia legalizada en original por Escribano Público Nacional. Acta de 
Asamblea o de Directorio vigente que designa a los miembros de los órganos de administración de la 

persona jurídica, inscripta en los registros respectivos o en la Inspección General de Justicia, en copia 
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legalizada en original por Escribano Público Nacional. Para el caso de que firme la oferta un apoderado, 
Acta que designe al Representante Legal y/o apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta y 

obligar al oferente, dicho poder deberá presentarse en copia legalizada en original por Escribano Público 
Nacional. 
 
C. Acreditar, mediante la documentación contractual o el poder pertinente, en copia legalizada por 

Escribano Público Nacional en original, la representación legal del firmante de la propuesta, conforme se 
expone en el item B.  
 
D. Copia de los documentos de identidad (DNI) de los firmantes de la oferta legalizado ante escribano. 
 

E. El proponente deberá constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todas 
las comunicaciones y notificaciones judiciales y no judiciales de la presente contratación y deberá, 
asimismo, denunciar su domicilio real. La modificación del domicilio del proponente dentro de la 
jurisdicción deberá ser notificada en forma fehaciente, en un plazo de 48 horas, por escrito al Organismo 

Licitante. 
 
 F. Certificado de Visita de Obra otorgado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires.  

G. No poseer deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad 
social por un importe total igual o superior a PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500.-) y que hayan 

cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas, ambas 
vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en 
los CINCO (5) años calendarios anteriores con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS, según lo establecido por RESOLUCIÓN GENERAL 4164.E/2017 – AFIP. 

H. Declaración jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo a lo establecido en el numeral 
4.4 y 4.6 del P.C.P.  

 
I. Se dispone por el presente que las Sociedades deberán presentar balances económicos y financieros, 
y estados patrimoniales de los tres (3) últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional cuya 
firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 

J. Aceptación y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, conforme a lo establecido en 
el numeral 9.3 del P.C.P. 
 
K. Declaración Jurada del Proponente de aceptación de la Justicia Nacional en lo Contencioso 

Administrativo federal y constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
L. Presentación de la oferta económica de acuerdo con el Anexo II del P.C.P. Incluidos los gravámenes 
detallados en el numeral 4.8 del P.C.P. 

 
M. Presentación del presupuesto de la oferta de acuerdo con el Anexo III del P.C.P 
 
N. Análisis de precios conforme al Anexo XI del P.C.P. 
 

O. Presentación del Plan de Trabajo semanal conforme al Anexo VII del P.C.P.  
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P. Declaración de los materiales a proveer, especificando calidad, marca, origen, fabricante que 
garanticen el cumplimiento con la normativa vigente. 

 
Q. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
R. La siguiente documentación en carácter de Declaración Jurada: 

 1) Capacidad Técnica (Cláusula 3.2 del presente pliego P.C.P) 
 2) Capacidad Económica Financiera (Cláusula 3.3 del presente pliego P.C.P) 
  

4.4 (Numeral 4.3. apart.13 del P.C.G.): Plazo de mantenimiento de las ofertas 
 

El plazo de mantenimiento de ofertas será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha estipulada 
para la presentación de las ofertas. 
Los proponentes están obligados a mantener sus propuestas durante dicho plazo. Este plazo se 
renovará automáticamente por sucesivos períodos, hasta el momento de la adjudicación, a menos que el 

proponente se retracte por escrito, con una anticipación de quince (15) días al vencimiento de dicho 
plazo. 
El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará la pérdida de la 
garantía de la oferta. 
 

4.5 (Numeral 4.5 del P.C.G.). Desestimación de propuestas: 
 
La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el Numeral 4.3 del P.C.G. más las 
modificaciones y/o agregados del Numeral 4.3 del P.C.P. que impida la comparación de la propuesta en 

condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la oferta. 
No se considerarán ofertas que impliquen variaciones o modificaciones a las Condiciones establecidas 
en el presente Pliego, en el P.C.G. o en el P.E.T.G. o en el P.E.T.P. 

4.6 (Numeral 4.11 del P.C.G.): Garantía de mantenimiento de oferta. 

 

El proponente, deberá asegurar el mantenimiento de oferta que presenta mediante la constitución de una 
garantía a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de 
la obra que se licite. 
La garantía de oferta deberá estar constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral 4.11 del 

P.C.G., con excepción del pagaré, no se aceptarán garantías en forma distinta de las allí indicadas. 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y 
con las modalidades establecidas en el pliego y que el garante declara conocer y aceptar. 
La garantía de oferta deberá estar a nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CUIT N° 30-

54666656-1. 
 

4.7 (Numeral 4.7 del P.C.G.): Efectos de la presentación de ofertas: 
 

La sola presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del 
proponente de todas las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y cada una de las 
responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentación licitatoria, y del marco jurídico 
aplicable a la licitación, por lo que no podrá luego cuestionarlos. 
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4.8 (Numeral 4.13 del P.C.G.): Gravámenes 
 

Correrán por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y Contratista todos los impuestos, 
derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda abonar como consecuencia de su 
presentación a la licitación y de la celebración del contrato. Se considerará que tales impuestos y/o 

gravámenes se hallan incluidos en el precio de la oferta.  

5 (Cláusula 5 del P.C.G): APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

5.1 (Numeral 5.2 del P.C.G.): Acto de apertura de las ofertas 
 

Las ofertas serán abiertas en acto público el día 23 de agosto de 2021 a la hora 10:00, en la Dirección de 
Compras y Licitaciones de la Facultad de Odontología de la UBA, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 
2142 (Piso Bajo Sector A-B) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los funcionarios competentes y los 
interesados que concurran. 

No se aceptarán bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o 
cualquier otro medio, luego de la hora fijada para la apertura de las ofertas, aun cuando la apertura de 
los sobres se haya retrasado y todavía no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que 
pretenda efectuarse la presentación y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se 
han despachado a tiempo. 

 El día y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la apertura de las 
ofertas de la siguiente forma: 
1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo. 
2) Se verificará el correcto estado del lacre de los sobres exteriores. 

3) Se procederá a abrir el sobre de cada oferta y se verificará la presentación de la garantía de oferta. En 
todas las firmas deberá aclararse el nombre del firmante y el número de Documento Nacional de 
Identidad del mismo. 
En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.  
4) Se labrará un Acta en la que se consignará día y hora, nombre del o los oferentes, importe de cada 

garantía, y los montos de las ofertas. En todos los casos se detallará todo elemento que no haya sido 
agregado a las propuestas. 
Se firmará el Acta por los funcionarios presentados y se invitará a hacerlo a aquellos oferentes que 
deseen hacerlo. En todas las firmas deberá aclararse el nombre del firmante. La documentación de los 

sobres quedará en custodia de esta Facultad de Odontología de la UBA. 
 

5.2 – (Numeral 5.3 del P.C.G.) Vista de las ofertas: 
 
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas para examinar la documentación presentada por los otros 

oferentes durante los DOS (2) días siguientes al acto de apertura. También podrán formular 
observaciones por escrito las que deberán ser presentadas dentro de los DOS (2) días siguientes de 
finalizado el período de vistas. Estas observaciones serán consideradas por la Comisión de Evaluación 
al emitir su dictamen de evaluación de las ofertas. 

 

 5.3 – (Numeral 5.4 del P.C.G.) Metodología de evaluación: 
 
La capacidad técnica de los oferentes será evaluada de acuerdo al Numeral 3.2, puntos A, B, C, D del 

P.C.P. y la capacidad económico-financiera de acuerdo al Numeral 3.3 del P.C.P. 
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5.4 (Numeral 5.8 del P.C.G.): Comisión de Evaluación y Análisis Técnico de las Ofertas: 

 
Las propuestas serán examinadas y evaluadas por una Comisión de Evaluación (designada al efecto por 
el Licitante), la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, 
aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las 

ofertas, siempre y cuando no modifiquen elementos esenciales de las mismas. Los proponentes deberán 
dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de desestimación de su oferta en caso de incumplimiento. 

5.5 (Numeral 5.9 del P.C.G.): Examen de las ofertas: 

 

Finalizada la apertura de las ofertas y el período de vista establecido en el Numeral 5.2 del P.C.P. la 
Comisión de Evaluación examinará las propuestas recibidas. Se verificará que las ofertas estén 
completas y se detallarán los elementos faltantes de acuerdo a los requerimientos del P.C.G, del P.C.P. 
y del P.E.T.P. Asimismo, se analizarán las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes 

durante el período de vista de las ofertas. 
Se considerará “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiese cumplido con las exigencias establecidas 
en los Pliegos de Licitaciones ( P.C.G, P.C.P, P.E.T y P.E.T.P), que provea las aclaraciones e 
información adicional solicitada por la Comisión de Evaluación, relacionados con el cumplimiento de 
dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y que a 

juicio fundado de la Comisión de Evaluación contenga las condiciones técnicas y económicas necesarias 
para ejecutar la obra. 

5.7 (Numeral  5.12 del P.C.G.): Dictamen de evaluación.  

 

La Comisión de Evaluación se expedirá respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas o 
del rechazo de las que incurran en causales de desestimación. 
Dentro de los QUINCE (15) días desde la fecha del acto de apertura la Comisión de Evaluación 
producirá el Dictamen de evaluación en el que recomendará la adjudicación a aquella oferta que se 
ajuste sustancialmente a las condiciones de la Licitación y resulte evaluada como la más conveniente 

teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma. 
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro 
del plazo fijado, la Comisión de Evaluación podrá requerir una prórroga al Licitante. 
El Dictamen de Preadjudicación debe ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de 

los tres (3) días de emitido y asimismo, deberá ser publicado en la página web oficial de la Facultad de 
Odontología. 
 

5.8 (Numeral 5.17 del P.C.G.) Impugnaciones a la Preadjudicación: 
 

La preadjudicación podrá ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de tres (3) días a 
contar desde que se notifica del Dictamen de Preadjudicación. 
Una vez publicada o notificada la preadjudicación los oferentes podrán tomar vista de las actuaciones. La 
solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el plazo previsto para la impugnación. 

La impugnación de Preadjudicación deberá ser acompañada de un depósito bancario equivalente al 1% 
del Presupuesto Oficial que se efectuará en la dirección de Tesorería de esta Facultad, sita en la calle 
Marcelo t. de Alvear 2142 (Piso Bajo Sector A-B) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá en el caso que la impugnación fuese 
desestimada. 

6- (Cláusula  6 del   P.C.G): ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

6.1 (Numeral 5.20 del P.C.G.): Desestimación del llamado. 

 
La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del trámite previo 

a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a los oferentes, 
preadjudicatario o adjudicatario. 
 

6.2 (Numeral 6.1 del P.C.G.): Oferta Única 
 

La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impide la adjudicación si la oferta 
resultara conveniente a criterio del Licitante. 
 

6.3 (Numeral 6.2 del P.C.G.): Adjudicación 

 
La adjudicación será resuelta por la autoridad competente y deberá recaer en la oferta más conveniente 
teniendo en cuenta el precio, los antecedentes, la calidad e idoneidad del oferente y demás condiciones 
de la misma. El resultado de la adjudicación será notificado por el Licitante fehacientemente a todos los 
oferentes y publicado en la página web oficial del Licitante dentro de los tres (3) días de dictado. 

 

6.4 (Numeral 6.3 del P.C.G.): Ajuste del Plan de Trabajo e Inversiones: 
 
Dentro de los CINCO (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario presentará el Plan de 

Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas por el Licitante. Esta 
modificación no podrá alterar el importe total de la obra ni su plazo de ejecución. 
En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante, este intimará 
al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los TRES (3) días siguientes. 
En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante o aún la 

tercera presentación del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las 
modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrá revocar la adjudicación con pérdida de la garantía 
de oferta. 
Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma de la contrata sin que el Plan de Trabajo e 

Inversiones se encuentre debidamente aprobado. 
La aprobación del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto 
a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

6.5 (Numeral 6.5 del P.C.G.): Garantía de cumplimiento del contrato.  

 
Dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario constituirá una garantía de 
cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en cualquiera 
de las formas establecidas en el Numeral 4.11 del P.C.G., con excepción del pagaré. Las pólizas 

deberán ser emitidas por compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 
 

6.6 (Numeral 6.10 del P.C.G.): Perfeccionamiento del Contrato: 
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El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el representante legal del adjudicatario y con un 

representante autorizado del Licitante, en dos ejemplares uno para cada parte, dentro de los treinta (30) 
días de la fecha de notificación de la Adjudicación, una vez constituida la garantía de cumplimiento de 
contrato. 
Toda la documentación que integre el contrato deberá ser firmada por las partes en el acto de 

suscripción de la contrata. Una vez firmada esta, el Licitante entregará al Contratista, sin cargo, una 
copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad de la documentación contractual. Al mismo 
tiempo, se procederá a la devolución de las garantías de oferta de los restantes oferentes.  

6.7 (Numeral  6.13 del P.C.G.): Anticipo financiero.  

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Numeral. 6.13. del PCG y 

Numeral 1.7 del presente PCP, el Contratista deberá suministrar una Garantía a favor del Comitente por 
el Anticipo Financiero otorgado. 
La garantía deberá estar  constituida en alguna de las formas previstas en el Numeral. 4.11. del P.C.G., 
por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantía 

mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación 
de los trabajos imputable al Comitente. 
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación 
mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir previa conformidad del 
Licitante la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo remanente. 

7 (Cláusula 7 del   P.C.G): ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 

7.1 (Numeral 7.1 del P.C.G.): Orden de ejecución y Acta de Inicio  
 

Dentro de los cinco (5) días de perfeccionado el contrato, el Licitante dará la orden de Ejecución de los 
trabajos. Una vez emitida la Orden de Ejecución los trabajos el Contratista tendrá un plazo de diez (10) 
días para el inicio de la obra, pudiendo efectuar trabajos preliminares como replanteos, proyecto 
ejecutivo, etc. Previa presentación de los seguros detallados en la cláusula 7.10 del P.C.P. Vencido el 
plazo que se establece en la orden de ejecución, de 10 días, el Contratista queda obligado a comenzar 

los trabajos. En dicha oportunidad se labrará el Acta de inicio. 
Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin causa 
justificada, el Licitante tendrá derecho a la rescisión del contrato en cuyo caso el Contratista perderá la 
garantía de cumplimiento de contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. 

7.2 (Numeral 7.3 del P.C.G.): Replanteo de la obra.  

 
El replanteo de la obra será realizado por el Contratista y controlado por la Inspección de Obra, para lo 
cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 
operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 

etc., serán por cuenta del mismo. 
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será 
responsable de su inalterabilidad y conservación. 
Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el 

desarrollo normal de la obra.  De cada operación de replanteo se labrará el Acta correspondiente la que 
será firmada por la Inspección y la Contratista. 
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7.3 (Numeral 7.7 del P.C.G.): Planos de obra. 

 

El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la 
ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de 
suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la 
Inspección en los plazos que ésta establezca. 

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al 
comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite 
para su uso y entregará al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto 
estado, acompañando además el soporte magnético. 
 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá proporcionar los Planos y Especificaciones de las 
Obras Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustará sus instalaciones a las observaciones 
formuladas por éste. El Contratista deberá obtener la aprobación de la Inspección de obra respecto del 
diseño y ejecución de las obras provisionales. 

7.4 (AGREGADO): Responsabilidad por el Cálculo de las Estructuras y Estudios de Suelos. 

Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser 
verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo 
Profesional de la Ingeniería de la localidad donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los 
cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario 

para permitir el estudio y aprobación por parte del comitente. 
El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean 
advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la 
Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 

7.6 (Numeral 7.9 del P.C.G.): Cierre de obra. 

 
El Contratista ejecutará el cierre de obra de acuerdo con las reglamentaciones municipales vigentes y las 
especificaciones formuladas en el P.E.T.P. y las que se detallan a continuación:  
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la 

Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al 
interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán 
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 

Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

7.7 (Numeral 7.11 del P.C.G.): Vigilancia, seguridad e higiene. 

 
El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona 
de Obras.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, 

sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.  
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de la 

responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.  
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El responsable de seguridad e Higiene del Contratista deberá supervisar personalmente que se adopten 
todas las medidas necesarias tendientes a asegurar las Condiciones de Seguridad e Higiene de la obra, 

dejando constancia de sus visitas periódicas mediante la confección de un Acta firmada por él, por el jefe 
de obra y por la inspección de obra.  

7.8 (Numeral 7.14 del P.C.G.): Oficina para la Inspección. 

 

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberá instalar en lugar 
próximo a sus propias oficinas de obra o dentro de las mismas, un espacio para uso de la Inspección. 
Este local deberá hallarse al pie de las obras y podrá utilizarse edificaciones existentes que llenen los 
requisitos de higiene y seguridad necesaria. Podrán preverse del tipo desmontable. 
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la Recepción 

Provisoria de la Obra. 
Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción 
Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la 
limpieza permanente y conservación. 

El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina 
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta, un botiquín con todo el material sanitario necesario para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones 
normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Nación.  

La Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el 
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, 
hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar. 
 

El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección y la supervisión de obra a cargo de la 
Facultad de Odontología de la UBA, el equipamiento informático necesario para el procesamiento de los 
trabajos. 

7.9 (Numeral 7.16. del P.C.G.): Daños a personas y bienes. 

 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, 
para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Licitante o 
Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la Facultad de Odontología de la UBA o 
de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos 

o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los 
perjuicios. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra, durante la ejecución de los 
trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía y/o hasta la Recepción Definitiva en 
caso de prolongarse los trabajos luego de vencido el plazo de garantía. 

El Contratista deberá presentar al Licitante, dentro de los cinco (5) días de perfeccionado el contrato, 
previo a la orden de ejecución de los trabajos, las pólizas de los seguros o bien su copia legalizada junto 
a la última boleta de pago para su aprobación por el Licitante. 
 

7.10 - En relación con la entrega de pólizas: 
 
Respecto del Seguro de Responsabilidad Civil (Numeral 7.22.1 del P.C.G): 



 

                                              

Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica Aula central  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A/B 

FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 

 

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante todo el plazo de la 
Obra un Seguro de Responsabilidad Civil contractual o extracontractual por daños a terceros, que cubra 

todos los riesgos respecto de personas y/o cosas que se produzcan en cualquier momento y por 
cualquier causa relacionada con el objeto contractual y/o a consecuencia de la obra. Asimismo, deberá 
considerarse en la póliza que los alumnos, el personal nodocente y docente de esta Facultad sean 
considerados como terceros y que también deberá consignarse expresamente en una Cláusula Adicional 

que en caso de siniestro la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires deberá ser 
considerada como Coasegurada. Se deberá contratar por un monto de $5.000.000 (Pesos Cinco 
Millones) y que además contenga una cláusula adicional de caída de objetos y/o incendio, y/o rayo, y/o 
explosión. 
 

Respecto del Seguro de Accidente de Trabajo (Numeral 7.22.2.del P.C.G.): 
 El Contratista asumirá toda la responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de su personal, 
comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires y/o Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires. Correspondiendo acreditar dicho contrato de seguro de Riesgo de Trabajo 

(ART) vigente – conforme Ley sobre Riesgo de Trabajo Nº24.557 y modificatorias- debiendo presentar 
certificado de Cobertura con Cláusula de no repetición a favor de la Universidad de Buenos Aires con 
nómina del personal afectado a la obra consignándose; Apellido, Nombre, Documento Nacional de 
Identidad y Domicilio. El referido seguro deberá ser contratado por un monto suficiente para proteger a 
esta Facultad de Odontología y/o Universidad de Buenos Aires, de cualquier clase, sean totales o 

parciales, permanentes o temporales, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo 
cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley 
en vigencia. 
 

Respecto del Seguro de Vida Obligatorio (Numeral 7.22.3 del P.C.G.):  
El Contratista deberá presentar Contrato de Seguro y certificado de cobertura original vigente con 
nómina del personal afectado a la obra. Asimismo, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento con lo 
estipulado en la Ley de Seguridad e Higiene nº 19.587 y su Decreto Reglamentario nº 351/79 
 

Respecto del Seguro de Accidentes Personales: (Numeral 7.22.4 del P.C.G): 
El Contratista deberá presentar un seguro que cubra a todo el personal que efectúe trabajo o 
prestaciones en la obra que no se encuentre amparado por la Ley de Seguro de Riesgo de Trabajo-, 
atento a ser personal que no se encuentra en relación de dependencia con el Contratista. Con respecto 

al personal del comitente: El personal permanente y/o eventual de la inspección de obra, así como el de 
la dirección de obra deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes personales. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que demande el 
seguro para el personal de la Inspección. 

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas 
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los dos (2) días de la 
fecha en que se lo notifique del cambio. 
Respecto de todas las pólizas, o todas las pólizas de accidentes personales serán individuales, 

intransferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente o muerte. 
Se deberá contratar por una suma de Ochocientos Mil Pesos ($ 800.000) por persona más adicional por 
asistencia médica y/o farmacéutica por Cien Mil Pesos ($ 100.000) 
 

Respecto del Seguro de la Obra contra Incendio: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se deberá contratar por la 
suma de $1.000.000 (Pesos Un millón). 
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Respecto del Seguro de la Obra contra Robo y Hurto: (Numeral 7.22.5 del P.C.G), se deberá contratar 

por la suma de $500.000 (pesos quinientos mil). 
 

7.11 – (Numeral 7.23 del P.C. G). Vigencia de los Seguros: 
 

Los seguros mencionados deberán estar vigentes desde la fecha fijada para su presentación, (último 
párrafo de Numeral 7.9 del P.C.P.) y mantener su vigencia hasta la Recepción Provisoria de la Obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía y los 
trabajos que se realicen luego de vencido el período de garantía – ambos trabajos referidos en caso de 
corresponder - y hasta la recepción definitiva.  

Todos los seguros serán contratados en compañías autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en el P.C.P. y P.C.G. 
 

7.12 – (Numeral 7.24 del P.C.G.) Incumplimiento en la presentación de los seguros: 

 
Si el Contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos 
precedentemente descriptos, no se emitirá la Orden de Ejecución de los trabajos, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. 
En caso de incumplimiento, el Licitante intimará en el plazo de DOS (2) días a la presentación de los 

seguros en debida forma. Vencido dicho plazo sin que el Contratista cumpla con su obligación el 
Licitante podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista con pérdida de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 
 Cuando el comitente y/o el Contratista introduzcan cambios en su personal, el Contratista deberá 

entregar en un plazo de dos (2) días, las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados. El 
atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes dará lugar a la aplicación de 
una multa diaria equivalente a UN DÉCIMO POR MIL (0.10 o/oo) del monto total del contrato. 
 

7.13 – (Numeral 7.25 del P.C.G.): Requisitos de los seguros 

 
Las pólizas de seguros que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación de la 
aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisión o incumplimiento de cualquier naturaleza en que 
incurriese el Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que 

dicha omisión o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en 
forma total o parcial. 

7.14 (Numeral 7.19 del P.C.G.): Letreros  

- Cartel de obra leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección 
de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en 

cuya oportunidad deberá retirarlo. 

7.15 (Numeral 7.21.): Provisión de agua y energía eléctrica. 

El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y de la Inspección 
hasta la recepción provisoria de la obra. Los gastos que demande la provisión de agua están a cargo del 
Contratista.  

La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio en la zona, 
quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, desde la conexión de la red pública 
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hasta el lugar de uso, como así también los gastos, derechos y consumo que por esos conceptos se 
generen. 

8 – (Cláusula 8 del P.C.G.): INSPECCIÓN DE OBRA 

 

8.1 (Numeral 8.1 del P.C.G.): Funciones de la inspección de obra: 
 
La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la 
prestación de los servicios contratados estará a cargo del personal del Departamento Técnico de la 

Facultad de Odontología de la UBA y/o el personal eventual que el Licitante designe al efecto, que 
constituirá la Inspección de la obra. 
Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberán ser 
presentados por el Contratista ante la Inspección de Obra mediante Nota de Pedido. 

 

8.2 (Numeral 8.2 del P.C.G.): Designación de la inspección de obra: 
 
La Inspección de Obra estará a cargo de quienes designe el Licitante; quien comunicará por nota al 
Contratista dentro de las 48 horas de firmado el contrato las personas designadas en calidad de 

Inspector de Obra y Director de Obra, así como también las personas autorizadas para visitar la obra en 
cualquier momento sin previo permiso. 
El Inspector y el Director de Obra serán los representantes del Licitante en las obras. 
 

8.3 (Numeral 8.3 del P.C.G.) Facultades de la Inspección: 
 
La inspección tendrá, libre acceso al obrador, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los 
efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás 
enseres afectados al desarrollo de la obra. 

El Contratista suministrará los informes que le requiera la inspección sobre la clase, cantidad y calidad 
de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, desarrollo y forma de ejecución de los 
trabajos realizados. 
La inspección tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar la 

demolición y reconstrucción de lo rechazado. 
 

8.4 (Numeral 8.4 del P.C.G.): Notificación de las órdenes de servicio: 
 
El Contratista está obligado a notificarse de las Órdenes de Servicio que emita la inspección dentro de 

las 48 hs del requerimiento. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de 
Órdenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de 
toda orden de servicio de la que aún no se hubiere notificado.  
 

8.5 (Numeral 8.9 del P.C.G.): Registros y libros de uso obligatorio en obra: 
 
El Contratista deberá entregar los siguientes registros al momento de la firma del Acta de Inicio de obra: 
a. Registro de Actas 

b. Registro de Órdenes de Servicio. 
c. Registro de Notas de Pedido. 
d. Libro Diario. 
  

9 - (Cláusula 9 del P.C.G.): REPRESENTANTE TÉCNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS 
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9.1 (Numeral 9.1 del P.C.G.): Representante Técnico. 

 

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un 
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en los Numerales 9.1., 9.2. Y 9.3. Del P.C.G. y al 
Numeral 3.2 - C - del presente P.C.P. 
El Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional, el 

Contratista deberá disponer la presencia de un Profesional con igual calificación, para su reemplazo, 
previa aceptación del Contratante. 
 

9.2 (Numeral 9.4.3 del P.C.G.): Cumplimiento de la legislación laboral y Previsional. 
 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la 
República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que establezcan las convenciones de 
trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. 
Deberá exhibir, cuando la inspección lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su 

cumplimiento. 
Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado 
los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado o 
si no mantuviese al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo el derecho al reclamo de 
intereses por la demora, durante ese período. 

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una fotocopia de las boletas 
de pago correspondientes, en la que el Contratista hará constar de que el mismo corresponde al pago de 
los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. 
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en conocimiento de 

las autoridades competentes por medio del Licitante constituyendo asimismo causal de rescisión. 

9.3 (Numeral 9.5. del P.C.G.): Subcontratación de los trabajos. 

El Contratista podrá subcontratar parte de sus trabajos previa autorización expresa y por escrito del 
Licitante. En dicho caso, los subcontratistas deberán presentar los mismos seguros exigidos al 
Contratista. 

El Licitante podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa otorgue derecho 
alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 

 La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante.  

El Contratista es el único responsable ante el Comitente de todos los trabajos efectuados por 
subcontratistas. 

10 (Cláusula 10 del P.C.G): EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

10.1 (Numeral 10.1 del P.C.G.) Ejecución de la obra por el Contratista 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten total y correctamente terminados, completos y 

adecuados a su fin y a las reglas del arte de construir, en la forma establecida en la documentación 
contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y 
sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
 

10.2 (Numeral 10.2 del P.C.G.): Acopio de materiales: 
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No está previsto un anticipo específico para acopio de materiales.  

 

10.3 (Numeral 10.3 del P.C.G.): Abastecimiento de materiales: 
 
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante se necesite 

para su buena marcha. 
 

10.4 (Numeral 10.4 del P.C.G.): Calidad de los materiales y trabajos: 
 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su 

clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá 
presentar muestras de los materiales a adquirir y requerir la previa aprobación del Licitante. Para los 
elementos que requieran elaboración en taller, el Licitante podrá inspeccionarlos en los talleres donde se 
ejecuten debiendo el Contratista asumir los gastos de traslado. 

 

10.5 (Numeral 10.5 del P.C.G.): Aprobación de materiales, ensayos y pruebas 
 
El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de 
los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos 

correspondientes a los trabajos. 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección rechazare serán retirados de la obra por el 
Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. En caso de 
incumplimiento se le aplicará al Contratista la multa dispuesta en el P.C.P. Numeral 15.1. Hechos que 

puedan originar sanciones, inciso g. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y los de buena 
calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando 
a su cargo los gastos que los trabajos de sustitución demanden.  
El Licitante podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los 

materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G. y/o el P.E.T.P. 

11 (Cláusula 11 del P.C.G.): PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 
El plazo de Ejecución de la Obra es de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del 

Acta de Inicio de la Obra. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación 
del contrato y considerándose las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas, 
debidamente justificadas y aprobadas por el Licitante. 
Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de Pedido al 
Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en condiciones de ser recibida 

provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es 
procedente por encontrarse la obra correctamente ejecutada y en condiciones de ser recibida. 

12 (Cláusula 13 del   P.C.G): LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

12.1 (Numeral 13.1.): Medición de los trabajos.  

 
Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán 
el último día hábil de cada mes. La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al 
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del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la Inspección con asistencia del Representante 
Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la 

medición. 
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará la Inspección y 
serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) días de finalizadas. 
Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medición podrá presentarse ante el Licitante dentro de 

los DOS (2) días de que la misma le fuera notificada, solicitando su reconsideración.  
El Licitante deberá resolver la reconsideración dentro de los DOS (2) días de recibida la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie se entenderá que ratifica su medición, debiendo el 
Contratista emitir el certificado de acuerdo con la medición de la Inspección.  

12.2 (Numeral 13.4 del P.C.G.): Certificación 

 
El Contratista deberá presentar dentro de los CINCO (5) días de finalizada la medición de los trabajos, el 
certificado de obra, junto con la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente y a lo 
estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado 
del mes anterior. 
Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspección podrá emitirlos de oficio 
de acuerdo con la medición realizada. 

 

12.3 (Numeral 13.5 del P.C.G.): Aprobación de certificados:  
 
Los certificados deberán ser aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde su 

presentación. 
Si dentro de este plazo el certificado fuera observado, el plazo para el pago comenzará en el momento 
en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. 
Si el Contratista no estuviera de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Inspección, ésta podrá 
certificar de oficio. 

En ese caso el Contratista podrá reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) días de la emisión del 
certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se producirá la caducidad del 
derecho a reclamar respecto del monto certificado. 
 

12.4 (Numeral 13.7 del P.C.G.): Fondo de reparos - Retenciones sobre los certificados. 

 
De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 1439 de 
la AFIP (retención IVA): Se retendrá el total en el primer pago efectuado. b) Resolución General N° 830 
de la AFIP (Ganancias): Se retendrá proporcional al pago efectuado y c) Resolución General N° 4052 de 

la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social): se retendrá proporcional al pago efectuado.  
 
Del importe total de cada certificado se retendrá el importe del cinco (5) % en concepto de Fondo de 
Reparos. La retención del fondo de reparo se efectuará sobre el total del certificado sin el descuento del 

anticipo financiero. 
 
Del monto total del certificado se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo financiero 
otorgado. 
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En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 

debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez 
(10) días corridos, bajo apercibimiento de rescisión  del contrato, sobre la base de lo estipulado en la 
cláusula 15. – RESCISIÓN DEL CONTRATO del PCG. 

12.5 (Numeral 13.8 del P.C.G.): Pago de los certificados – Aclaración complementaria 

 
El Contratista deberá presentar el certificado debidamente firmado por su Representante Técnico y por la 
Inspección con las correspondientes fojas de medición, en el Departamento Técnico – Coordinación de 
Servicios Generales de la Facultad de Odontología – UBA, M.T de Alvear 2142, Piso Bajo, oficina de 
Servicios Generales, para su pago. 

 
Junto con el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se 
ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado aprobado. Debe 
acompañar también: copia del último pago del seguro y nómina del personal afectado, pagos de cargas 

previsionales e impositivas del personal afectado a la obra. 
 
En caso de que el Contratista opte por percibir los pagos correspondientes mediante transferencia 
bancaria, se deberá adjuntar comprobante emitido por la entidad bancaria, indicando la entidad, CBU, y 
número de cuenta en la que se harán efectivos. 

 
El pago se efectuará dentro de los 7 (siete) días de aprobado el mismo, por parte de la Inspección de 
Obra y verificada la documentación referida en los párrafos anteriores, descontándose de cada uno de 
ellos lo especificado en el Numeral 12.5 del P.C.P. 

Si el pago se efectuará después de transcurrido el término indicado en el párrafo anterior del presente, 
por causa no imputable al Contratista, éste únicamente podrá reclamar intereses a la tasa de descuento 

de certificados de obra del Banco de la Nación Argentina, a partir del día siguiente al vencimiento del 
plazo de pago, hasta la fecha efectiva del mismo. 

12.7: Redeterminación de precios – (Según Decreto 691/2016) 

En caso de solicitar redeterminación de precios, se aplicará lo enunciado en el Decreto 691/2016. Se 
aplica a los contratos de obras públicas regidos por la Ley Nº13.064 y sus leyes modificatorias.  

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud del contratista cuando los costos de los factores principales que los componen reflejan una 
variación promedio ponderada de esos precios, superior en un cinco por ciento (5%) a los del contrato o 
al precio surgido de última redeterminación de precios, según corresponda. (Art. 3 del Anexo I del 

Decreto 691/16) 

Los precios de los contratos se redeterminarán a partir del mes en que los costos de los factores 
principales que los componen hayan adquirido una variación de referencia promedio que supere el límite 
indicado en el Artículo precedente. (Art. 4 del Anexo I del Decreto 691/16). Los precios de los contratos 
se certificarán de conformidad a lo establecido en el Art. 9 del Anexo I del Decreto 691/16. Los nuevos 

precios que se determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el 
Contratista y la Comitente suscribirán al concluir el procedimiento de redeterminación de precios 
conforme lo establecido en el Decreto 691/2016 (Art. 4 del Anexo I del Decreto 691/16). 

Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en 
el precio total: a) costo de los materiales y demás bienes incorporados a la obra. b) el costo de la mano 
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de obra. c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  d) todo otro elemento que 
resulte significativo a criterio del comitente. (Art. 5 del Anexo I del Decreto 691/16) 

La estructura de ponderación de insumos es la siguiente: 

  

 

 

RUBROS 

Obra de 

Arquitectura 

Restauración y 

reciclaje 

% de incidencia 

Mano de obra 36,00% 

Albañilería 20,00% 

Pisos y Revestimientos 8,00% 

Carpinterías 7,00% 

Productos químicos 4,00% 

Andamios 4,00% 

Artefactos e iluminación y cableados 3,00% 

Caños de P.V.C. para instalaciones 

varias 

4,00% 

Motores electr.y Eq.e aire acond. 4,00% 

Equipos - Amortización de equipos   

Asfaltos, combustibles, lubricantes   

Transportes   

Aceros - Hierro aletado   

Cemento   

Costo financiero 3,00% 

Gastos generales 7,00% 

Arena   

Artefactos para baño y griferías   

Hormigón   

Medidores de caudal   

Válvulas de bronce   

Electrobombas   

Membrana imp. Polietileno   

Total 100,00% 

  

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por 
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otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente. (Art. 6 del Anexo I del Decreto 
691) 

La variación de los precios de cada factor se calcula desde la oferta, o desde la última redeterminación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia promedio. (Art. 8 
del Anexo I del Decreto 691) 

Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del 
mes en que se produce la variación de referencia promedio, excepto que se presente la situación 
establecida en el Art. 12 del Anexo I del Decreto 691/16. 

En el supuesto de que la solicitud de redeterminación y adecuación provisoria se hubiera presentado 
pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el último día del mes en que se haya 
alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la parte de contrato faltante de 

ejecutar a la fecha de aquella solicitud. (Art. 9 del Anexo I del Decreto 691/16). 

Los oferentes deben presentar conjuntamente con su oferta la siguiente documentación: 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.  

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 
estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Art. 6 del Anexo I del Decreto 691/2016. 

IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructuras de costos de cada 
uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados en los ítems I, II, III, IV, implicará la descalificación de la 
oferta correspondiente (Art. 19 inc. c) del Anexo I del Decreto 691/2016). 

Las solicitudes de adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante el comitente, hasta 
TREINTA (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra (Art. 21 del Anexo I del 
Decreto 691) 

El contratista deberá presentar la redeterminación definitiva de precios dentro de los NOVENTA (90) días 

corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria. (Art. 32 del Anexo I  del Decreto 
691) 

13 (Cláusula 14 del P.C.G): RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 13.1 (Numeral 14.1.): Recepción Provisoria. 

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección “ad-referendum” del Licitante, cuando se 

encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente, las pruebas y 
procedimientos establecidos en el P.C.G, P.C.P., P.E.T.G. y P.E.T.P. 
La recepción de las Obras por el Comitente no libera al Contratista de las responsabilidades que 
determinan los Arts. 1272, 1054, 1273,1274, 1275,1276 y 1277 concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Ley 26.994  
 
Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción 
Provisoria de la Obra. 
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El Contratista comunicará por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a 
su fin y al Contrato, habiéndose realizado y aprobado por la Inspección las pruebas y ensayos según 

especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepción Provisoria. 
 
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que la Inspección de Obra, 
una vez recibida la solicitud de Recepción Provisoria y en un plazo no mayor de tres (3) días verifique 

que es procedente la solicitud por ser las obras ejecutadas de recibo. 
 
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la 
Recepción Provisoria y notificará dicha circunstancia al Contratista otorgando un plazo para su 
corrección. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el Contratista deberá solicitar nuevamente la 

Recepción Provisoria de la obra. 
 
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la 
obra. Sí este período supera el plazo contractual incluyendo todas las prórrogas aprobadas corresponde 

la aplicación de la multa que establece la Cláusula 16. - MULTAS del PCG. Y Cláusula 15.1 del PCP 
 
Sí la recepción provisoria se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la 
habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la 
fecha del Acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 

 
Pasados los treinta (30) días sin que la Inspección se expida sobre la solicitud de Recepción Provisoria, 
el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los TREINTA 
(30) días de notificado fehacientemente de dicha intimación. 

Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisoria automática por inacción del Comitente, con fecha 
de la primera solicitud de Recepción Provisoria. 
 
Se labrará un Acta de Recepción Provisoria en presencia del Contratista o de su representante 
debidamente autorizado y de la Inspección de Obra, prestando conformidad con el resultado de la 

operación. En dicho Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, 
cumplimentada de esta manera la Recepción Provisoria de la totalidad de las tareas encomendadas. A 
partir de la cual correrá el plazo de garantía por un lapso de doce (12) meses al cabo de los cuales se 
labrará el Acta Definitiva, momento en el cual se devolverá el seguro de caución o el importe retenido en 

concepto de garantía de cumplimiento de contrato y el seguro de  fondo de reparo.  
En el acta de recepción provisoria se consignarán, de corresponder, las observaciones que merezcan los 
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que otorgue para la corrección de los 
mismos. 

Pruebas para la Recepción Provisoria. Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta 

ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de 
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de 
equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada 
construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el Contratista 

en su oferta. 

 
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al 
Acta de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las 

pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o 
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reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados 
satisfactorios, todo bajo su exclusivo cargo y responsabilidad. 

13.2 (Numeral 14.2. del PCG): Plazo de garantía. 

 
El plazo de garantía será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la efectiva terminación de 
los trabajos que figuren en el Acta de Recepción Provisoria. Durante ese plazo el Contratista es 

responsable de la conservación de la obra debiendo realizar las reparaciones requeridas por los defectos 
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, 
para ello mantendrá en la obra el personal y los equipos necesarios. 

13.3 (Numeral 14.3. del PCG): Recepción Definitiva. 

 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, 
labrándose un Acta que se confeccionará con las mismas formalidades que el Acta de Recepción 
Provisoria. 
Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra 

quedará recibida definitivamente dejándose constancia en el Acta correspondiente.  
 
Para efectivizarla, la inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, 
ausencia de vicios aparentes, de posibles defectos originados en vicios ocultos, de desperfectos 
ocurridos durante el período de garantía, así como que se hayan subsanado las observaciones a los 

trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y se hayan entregado y aprobado la 
documentación conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operación y 
Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspección, se ejecutarán las pruebas y 
ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo 

repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisoria. 
 
De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección de Obra intimará al Contratista para que en el plazo 
que la Inspección considere necesario, los subsane.  
Vencido dicho plazo se verificará nuevamente el estado de las obras y si el Licitante resolviera aceptar 

los trabajos que hubiera efectuado el Contratista, dando cumplimiento a la intimación que le fuera 
cursada, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 
Si en cambio, vencido dicho plazo, el Contratista no ha dado cumplimiento a lo que le fuera ordenado, 
mediante la intimación que le fuera cursada, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, 

dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los 
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, quedando a cargo del Contratista 
los gastos que ello demande. El monto de los gastos se descontará del Fondo de Reparos. 
 
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva” de acuerdo a lo establecido por las 

normas generales de la ejecución, que será labrada en presencia del Representante Legal y del 
Representante Técnico del Contratista y de la Inspección de Obra. 
 
La recepción definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista 

por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas 
en los Arts. 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, y 1272, 1054 y concordantes del Código Civil y Comercial de 
la Nación- Ley 26.994. Al respecto, el plazo de diez (10) años que establece el Art. 1275 comenzará a 
regir desde la fecha de Recepción Definitiva. 
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13.4 (Numeral 14.4. del PCG): Recepciones parciales. 

 

No se prevén recepciones parciales de obra. No obstante, el comitente podrá efectuar recepciones 
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra. 

13.5 (Numeral 14.5. del PCG): Devolución de garantías y fondo de reparos. 

 

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los 
saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 
Recepción Definitiva de la obra y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o 
cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
 

Una vez establecida la procedencia de la recepción Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se 
efectuará la liquidación final de la obra. 
 
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada 

ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran 
contener los certificados parciales mensuales. 
 
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista 
sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 

 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos 
los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma 
refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el 

Contratista. 
 
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por 
la ejecución de la obra contratada. 
 

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro del plazo 
de siete (7) días a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. 
 
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término 

de siete (7) días. 
 
Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos, luego la  Garantía de 
Cumplimiento de Contrato y finalmente deducir de los créditos pendientes de cualquier otra contratación 
vigente entre las partes. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía 

legal que corresponda. 
 

13.6 (Numeral 14.6.): Documentación técnica conforme a la obra ejecutada  

Con treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para la recepción provisoria de las 
obras, el Contratista presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e 
instalaciones. 
Dicho manual deberá asegurar la información suficiente que permita guiar paso a paso la operación de 

las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las 



 

                                              

Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica Aula central  

Ubicación: Marcelo T. de Alvear 2142 - CABA. - Piso 1° Sector A/B 

FACULTAD de ODONTOLOGIA UBA 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 

 

especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de 

equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 
Esta documentación será verificada durante el periodo de garantía por el personal del Licitante que 
participe o supervise las obras durante ese periodo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de 
concordancia con la realidad. 

 
Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que el 
Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: 
 
Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la 

obra ejecutada.  
 
La documentación será verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operación 
de las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego 

ser devuelto a la Contratista para su corrección. 
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras 
ejecutadas. 
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. 
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, 

así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones 
electromecánicas. 
Se incluirán planos constructivos y de detalle de instalaciones, de interconexión eléctrica de fuerza motriz 
y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente 

cualquier elemento de la obra. 
 
Queda entendido que los planos conforme a obra se tratan de documentación con un grado de detalle 
mucho mayor que los planos de licitación y con fidelidad verificada respecto de lo construido. 
 

13.7 (Numeral 14.8 del P.C.G.): Terminación de los trabajos 
 
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de 
mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da 

derecho al pago adicional alguno. 
 

14 (Cláusula 15 del P.C.G.): RESCISIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato podrá ser rescindido por causas imputables al Contratista, al Licitante o de común acuerdo 

conforme lo prescripto en la Cláusula 15 del P.C.G. 

15 (Cláusula 16 del   P.C.G): MULTAS 

15.1 (Numeral 16.1.): Hechos que pueden originar sanciones. 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de Órdenes de 

Servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser 
progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato 
conforme a lo prescripto en la Cláusula 16 del P.C.G. y a las modificaciones y/o agregados en el 
presente numeral. 
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A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original, con los 

importes de las redeterminaciones y de las modificaciones aprobadas. 
 
Constituyen causa suficiente para la aplicación de multa los siguientes hechos: 
1. Mora en la iniciación de los trabajos. Se aplicará de conformidad con lo establecido en el 

numeral 16.2 del P.C.G.  
2. Mora en el cumplimiento en el Plan de Trabajo. Se aplicará de conformidad con lo establecido en 
el numeral 16.3 del P.C.G.  
3. Mora en la terminación de los trabajos. Se aplicará en el siguiente supuesto: si el Contratista no 
terminara en forma total y correcta los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa 

equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 ‰) del monto contractual actualizado por cada día de 
retraso en la terminación de la obra. 
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos no autoriza al Contratista a tener 
por prorrogado el plazo de obra por el número de días correspondiente a aquélla. Sólo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 
4. Multa por falta o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumplimiento de las Órdenes 
de Servicio emanadas de la Inspección de Obra. 
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente o incumpliera las 
Órdenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que 

podrán variar del 0,1 al 0.5 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o 
incumplimiento. 
Estas multas se aplicarán en forma diaria desde el inicio de la infracción o incumplimiento y hasta su 
cese. 

Las infracciones o incumplimientos y su cuantificación será la siguiente:  
a) Ausencia injustificada del Representante Técnico:  
El Representante Técnico deberá encontrarse en la obra durante las horas en que se trabaje en la 
misma. La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico dará lugar a la aplicación de una 
multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada. 

b) Negativa a notificarse de una Orden de Servicio o las conductas tendientes a evitar la 
notificación darán lugar a la aplicación de una multa al Contratista del 0,10 por mil del monto contractual 
por cada día en que la notificación no fuera posible efectuarse por razones imputables al Contratista. 
c) Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios. 

El atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios hará pasible al Contratista a una multa 
del 0,10 por mil del monto contractual por cada día de atraso. 
d) Incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el cierre de obra y seguridad en 
la vía pública, dará lugar a la aplicación al Contratista de una multa del 0,10 por mil del monto 
contractual. 

e) Incumplimiento de una Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa al Contratista 
del 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 
f) Paralización de trabajos.  
Si el Contratista paralizara los trabajos, total o parcialmente, será pasible de la aplicación de una multa 

del 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización. 
g) Incumplimiento en los plazos para el retiro de los materiales rechazados, dará lugar a la 
aplicación de una multa al Contratista del 0,1 por mil del monto contractual por cada día de no retiro del 
material. 

h) No mantenimiento de equipos en obra. 
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En caso de verificarse la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos que el 
Contratista debe mantener en obra, el Contratista será pasible de la aplicación de una multa del 0,1 por 

mil del monto contractual por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo en la obra. 
i) Si el Contratista incurriera en cualquier otro incumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
documentación contractual, que no se encuentren dentro de las establecidas ut-supra, será pasible de la 
aplicación de multas que podrán variar desde 0,1 al 0,5 por mil del monto actualizado del contrato, según 

la importancia del incumplimiento, a exclusivo juicio del Licitante. Estas multas podrán ser reiteradas 
hasta el cese de la infracción. 
Cuando el Contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el 10% del contrato, 
calculado con los adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente, la 
Facultad de Odontología podrá optar por rescindir el contrato por culpa del Contratista o fijar un plazo 

para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos 
establecidos en el presente pliego. 

15.2 (Numeral 16.11.): Procedimiento para la aplicación de Multas. 

 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución, así como las establecidas por infracción a las 
disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán 
aplicadas directamente por el Comitente (mediante resolución), a requerimiento de la Inspección o en 
forma directa, cuando así corresponda. 
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos 

retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 
 
1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después 
de la aplicación de ésta. 

2. Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto por el 
Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente. 
 
La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente del monto de la 
multa. 

 
La percepción de las multas se hará efectiva aun cuando la resolución que impuso la sanción hubiese 
sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos 
con más de un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina 

para los desacuerdos sobre certificados de obra. 
 

15.3 (Numeral 16.13 del P.C.G.): Procedimientos y recursos: 
 
Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas previstas en la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y su Decreto reglamentario (Decreto 
1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias. 
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ANEXO I - Modelo de Carta de Presentación 

 Buenos Aires,  
Señores 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Dirección  

La (Empresa, Consorcio  y/o Unión Transitoria de Empresas) 
........................................................................................................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el / los Señor/es 
..................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones 
Particulares y  los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada: 
“Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del Aula Central - ubicada en Piso 
1° – Sector A/B -  y que es objeto del procedimiento de OBRA PÚBLICA MENOR – 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2021, que tramita por EX-2021-03801726-   -UBA-
DMEDA#FODON. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados.  

El oferente declara expresamente que:  

a) la oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UBA a 
los Oferentes.;  

b) La Oferta que presenta es válida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y en los 
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).  

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
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Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la 
ejecución de cualquier parte de la obra. 

e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se 
realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que 
respecta a la determinación de los costos para la ejecución de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución de 
las obras, el cronograma de necesidades de personal; como, asimismo, cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 

g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente, a 
que cualquier persona natural o jurídica suministre a la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos aires a sus representantes autorizados, toda la información que esa 
Facultad considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que Facultad de 
Odontología de la Universidad de Buenos Aires tiene el derecho de desestimar su oferta sin 
derecho a indemnización ni reclamo alguno. 

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Buenos Aires cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para considerar inadmisible su 
oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o 
información no subsanable que hubiere sido omitida en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por otras 
previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, 
reconociendo el derecho de la Facultad de Odontología - UBA de desestimar su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 

l) Que, en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
cumplimiento del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en los 
pliegos de licitación; 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n 
la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de la Facultad de Odontología - UBA, o 
que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la Facultad de Odontología - UBA 
perderá la garantía de Oferta.  
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El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales; 2) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de 
incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener relación de 
dependencia ni vinculación directa o indirecta con la Facultad de Odontología - UBA ni con sus 
directivos o funcionarios.  

El oferente acepta expresamente que la Facultad de Odontología - UBA no será responsable 
por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.   
  Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/consorcio 

 

 

 

 

ANEXO II - Modelo de Oferta Económica 

  

Buenos Aires,  

Señores FACULTAD DE ODONTOLOGÍA -  UBA 

Marcelo T. de Alvear 2142 C.A.B.A. 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante 
el  Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su 
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra 
denominada “: Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del Aula Central - 
ubicada en Piso 1° – Sector A/B -  “-  y que es objeto de la OBRA PÚBLICA MENOR – 
CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 2/2021, EX-2021-03801726-   -UBA-DMEDA#FODON. Dicha 
Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. El precio cotizado 
incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier 
jurisdicción, que graven la actividad al momento de presentar la oferta. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las 
obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando 
los trámites que sean necesarios Para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los 
documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 

Presupuesto oficial: Pesos seiscientos setenta y dos mil ciento setenta ($672.170) 

El monto total cotizado es de pesos ................................($................) de acuerdo con los 
precios unitarios y totales que para cada ítem y sub ítem se indican en el Presupuesto de la 
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Oferta que forma parte de la presente.  

Atentamente. 

Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE 

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE 

 

Oferta del Contratista  

Notas al Formulario de Oferta del Contratista 

El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.  
 
 

[fecha] 
Nombre:  

[nombre del Contratante] 
 

Dirección: 

[insertar la dirección] 

 
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación: 
 
 

[nombre o identificación de la Licitación] 
y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar  
 

 

[nombre o identificación del Contrato] 

de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a 
esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: 
 
 

  [cantidad en números]  [cantidad en palabras] . 
 
El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) 

Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio 
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni 
ninguna otra que puedan recibir. 
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de 
Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Condiciones 

Particulares -PCP. 
 

Firma Autorizada:  
 

Nombre y Cargo del Firmante:  
 

Nombre del Oferente:  

 

Dirección real:  

 

Dirección postal: [calle y n°] 

 

[Ciudad] 

 

[Provincia] 
[código posta] 

  

ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: : “Reacondicionamiento de solado e 
instalación eléctrica del Aula Central - ubicada en 
Piso 1° – Sector A/B - 

Obra Pública Menor – 
Contratación Directa, Nº2/2021 

Presupuesto de la oferta 

Rubro Ítem Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 
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Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas 

  

El que suscribe…………… en representación de ………………………………………declara bajo 
juramento que en los últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras:  
  
  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: : “Reacondicionamiento de solado e instalación 

eléctrica del Aula Central - ubicada en Piso 1° – Sector 
A/B - 

Obra Pública Menor – Contratación Directa, Nº2/2021 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante Nombre de la 

obra 

Lugar Monto del 

contrato 

Fecha 

de 
inicio 

Fecha de 

terminación 

Plazo de 

contrato 

Plazo 

real 

Tipo de 

obra y 
descripción 

(3) 

Observaciones 

(4) 

          

          

          

Monto total de contratos  

 

    

1. Señalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el realmente 
utilizado. 

2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real. 

 NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o Contratista de la obra 
respectiva según corresponda.  
  
 Antecedentes de obras ejecutadas y en ejecución de naturaleza y complejidad similares 
a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos ocho (8) años.  
 

Nombre del proyecto Nombre del Contratante y 
persona a quien contactar 

Tipo de trabajos realizados y 
fecha de comienzo y 

terminación 

 
Cantidad de 

Obra 
Ejecutada (m2) 

 
1) 
........................................ 
2) 
........................................ 
3) ....................................... 
4) ....................................... 
5) ...................................   
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6) ....................................... 
7) ...................................... 
8) ....................................... 
9) ....................................... 
n).... 
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ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar  

  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: : “Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica 

del Aula Central - ubicada en Piso 1° – Sector A/B -   

Obra Pública Menor – Contratación Directa, 

Nº2/2021 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante Nombre 

de la 

obra 

Lugar Monto 

del 

contrato 

Fecha 

de 

inicio 

(1) 

Fecha de 

terminación 

(2) 

Plazo 

de 

contrato 

Plazo 

real 

Tipo de 

obra y 

descripción 

(3) 

Grado de 

participación 

(Grado de 

compromiso 

adquirido 4) 

           

           

           

Monto total de contratos  

 
  

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin fecha de 
inicio, estimar la misma. 

2. A partir de la fecha del contrato. 

3. Tipo de obra, descripción de las características principales. 

4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de participación según el 

monto del contrato. 

5. Detallar en anexo  la proporción o medida en que la obra compromete la organización, personal 
y equipo de la empresa. 

  

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el  Licitante o Contratista de la obra respectiva 
según corresponda.  
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Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos 

  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: : “Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del 

Aula Central - ubicada en Piso 1° – Sector A/B - 

Obra Pública Menor – Contratación Directa, 

Nº2/2021 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 

Nº Cantidad 

(1) 

Descripción 

(2) 

Vida 

útil 

(3) 

Remanente Propio  Alquilado Lugar donde se 

puede inspeccionar 

Observaciones 

         

         

         

 
  
  
  

(1) Número  de equipos o maquinaria. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.  
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ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: : “Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del Aula Central - 

ubicada en Piso 1° – Sector A/B - 

Obra Pública Menor – 

Contratación Directa, 

Nº2/2021 

Plan de Trabajos e Inversiones 

Item Descripción del 

Ítem 

 

Monto 

Parcial  

% Semana Porcentaje 

    1 2 3 4 5 6 7  

            

            

Monto Total           

% de Avance Físico           

Semanal           

Acumulado           

Inversión           

Semanal           

Acumulado           
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ANEXO VIII - Calificación Técnica  

1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto 

Adjuntar curriculum vitae 
 
 

Datos Personales: 
 

Título Habilitante: 
 

Antigüedad: 
 

Experiencia en Obras 
 

Identificación de Obras   
(Proyectos Ejecutados) 

Tiempo de Participación en las Obras 
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ANEXO IX – Calificación Financiera  

1. Información para Calificación 

 

 

Notas al Formulario de Información para Calificación 
 
La información que debe indicar el Oferente en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la 

calificación posterior, según lo dispuesto en las PCP. Esta información no se incorporará al Contrato. 
Podrán incluirse páginas adicionales si es necesario.  
 

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociación de 
Empresas. 
 

1.1 Volumen total anual de trabajos de construcción  

 
Realizados en los últimos cinco (5) años, expresado en pesos. 

 
 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 

 
20.. 
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ANEXO X - Presentación de los Estados Financieros 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... 
COMPARATIVO CON LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES 
 

ACTIVO 
 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y bancos (Nota...) 
Inversiones (Nota...) 
Créditos (Nota...) 
Bienes para consumo o comercialización (Nota...) 

Otros activos (Nota...) 

Total del activo corriente 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones (Anexo...) 

Bienes de uso (Anexo...) 
Activos intangibles (Nota...) 
Otros activos (Nota...) 

Total del activo no corriente 

 

TOTAL DEL ACTIVO 
 

PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 
Deudas (Nota...) 
Previsiones (Nota...) 
Fondos específicos (Nota...) 

Total del pasivo corriente 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
(VER EJEMPLIFICACIÓN PASIVO CORRIENTE) 

 

TOTAL DEL PASIVO 
 

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS 
 

SUBTOTAL 
 

PATRIMONIO NETO 
(según estado respectivo) 

 

TOTAL 
 
COMPONENTES FINANCIEROS IMPLÍCITOS SIGNIFICATIVOS 
Segregados adecuadamente 
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RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS 
Informados en detalle 

Denominación: 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
Por el ejercicio anual finalizado el .../.../... comparativo con los dos anteriores 

Ventas netas (Anexo...) 
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) 
Ganancia (pérdida) bruta 
 
Gastos de comercialización (Anexo...) 

Gastos de administración (Anexo...) 
Resultado de inversiones permanentes 
Otros ingresos y egresos 
Resultados financieros y por tenencia (a) 

Generados por activos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultado por exposición a la inflación 
Otros resultados por tenencia 

Generados por pasivos 
   Intereses 
   Diferencias de cambio 
   Resultados por exposición a la inflación 

Otros resultados por tenencia 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
 
Ganancia (pérdida) ordinaria 

 
Resultados extraordinarios (Nota...) 
 
Ganancia (pérdida) del ejercicio 

 
(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los 
estados básicos. 
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ANEXO XI – Análisis de Precios Unitarios 

 
El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis 
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos 

adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos 
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos 
análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG.  
 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se 

establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, 
equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no 
justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser 
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación: 

 

COEFICIENTE DE RESUMEN 

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios 
COSTO NETO  100,00 % 1,000 (A) 

Gastos Generales e Indirectos ……………   13 % 

Beneficio ……………………………………… 10 % 

Incidencia sobre (A) 

 

23,00 

 

% 

 

0,23 

 

SUBTOTAL 1   1,23 (B) 

Costos Financieros …………………………… 2 % 
Incidencia sobre (A) 

 
 

2,00 

 
 

% 

 
 

0,02 

 

SUBTOTAL 2   1,25 (C) 

I.V.A. e IB…………………………………… .. 24 % 

Incidencia sobre (C)  

 

24,00 

 

% 

 

0,300 

 

SUBTOTAL 3   1,55  

     

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 

 

 1,55  
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ANEXO XII – Modelo de Contrata 

 
Entre la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
representada en este acto por el doctor Pablo Alejandro RODRIGUEZ, D.N.I. (consignar 
número)  con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 2142 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante “La Facultad de Odontología” por una parte, y por la otra el señor 
……………………………………., quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 
……………………………….., en su carácter de Representante Legal de la firma 
……………………………………………., adjudicataria de la Obra Pública Menor - Contratación 
Directa Nº 2/2021, EX-2021-03801726-   -UBA-DMEDA#FODON, con domicilio en 
………………………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conviene en celebrar el 
presente contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas:-------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se 
denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos de 

Reacondicionamiento de solado e instalación eléctrica del Aula Central - ubicada en Piso 
1° – Sector A/B -, Facultad de Odontología UBA. en un todo de acuerdo a la documentación a 
que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
contrato: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras 
Públicas-ANEXO I de la Resolución (CS) Nº 1861/10, Pliego de Condiciones Particulares para 
la Contratación y Ejecución de Obras Públicas, complementario del P.C.G., Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales-ANEXO II de la Resolución (CS) Nº 1861/10, Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares,  Presupuesto Oficial, Plan de Trabajos, Planos, Cartel 
de Obra y oferta del Contratista. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Los trabajos enunciados en la 
Cláusula Primera se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO---------------------------------- 
  
CLÁUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución 
total de la obra descripta en la CLÁUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS 
....................................................... ($ ..................................) pagaderos conforme al numeral 
13.8 del P.C.G, y al numeral  12.5 del  P.C.P. ----------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá dar 
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en 
que se firma el presente contrato, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de ejecución 
SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. En 
caso de incurrir en mora, "EL CONTRATISTA" será pasible de la multa establecida en el 
Numeral 16.4 del P.C.G y el Numeral 15.1 del P.C.P. -------------------- 
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CLÁUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.5 
del P.C.G y numeral 6.5 del P.C.P. "EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la 
presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 
total del contrato, extendida a la orden de Facultad de Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº............................................................, 
de la Compañía………………………………………………………..................................--------------- 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará 
de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que 
será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma.---------------------- 
 
CLÁUSULA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios y en el presente P.C.G. y 
P.C.P.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA NOVENA: La presente Contratación se rige por los Artículos 1, 2 Inc. a), 3, 7, 9 Inc. 
c), 10 Inc. b) y 11 de la Resolución (CS) No 1861/10, con las adecuaciones del Art. 1 y Anexo II 
de la Resolución N° 032/19 del Secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de 
Buenos Aires;  Arts. 1, 5 Inc b), 9 a) y b) de la Ley 13.064 de Obra Pública; por el Título I del 
Decreto PEN N° 1023/01 en lo que no se oponga a las normas anteriormente citadas; por el 
Decreto PEN N° 691/2016 y por Resolución N° 8296/2017 del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y 
Ejecución de Obras Públicas – Anexo I Res. (CS) No 1861/10; por el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales – Anexo II Res. (CS) N° 1861/10; por el Régimen de 
Obras Menores – Anexo V Res. (CS) N° 1861/10; por el Pliego de Condiciones Particulares 
para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas Complementario del Pliego de Condiciones 
Generales, por el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la presente contratación 
y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo, aplicándose asimismo, en 
caso de silencio analógicamente las disposiciones del Código Civil y los principios generales 
del derecho.------------------------------------------------------------------------------  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los 
Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, constituyendo domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que se cursaren.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos constituye 
domicilio en Viamonte 430/440 C.A.B.A., donde serán recibidas las notificaciones judiciales. 
Asimismo, la Facultad de Odontología de la U.B.A. constituye domicilio en Marcelo  T. de 
Alvear 2142 C.A.B.A. para comunicaciones y notificaciones no judiciales de todos los 
procedimientos de la presente contratación como también su contraparte del presente acto, 
según lo convenido en la cláusula primera, como así también la contraparte, “El Contratista” 
constituye domicilio en…………………….. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires---------------- 
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En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los................días del mes 
de..................del año 20…...----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ANEXO XIII  
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN PROVISORIA  
Buenos Aires, 
CONTRATISTA  
CUIT  
DOMICILIO CONSTITUIDO  
T.E.  
DOMICILIO ELECTRÓNICO  
OBRA  
___________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ 
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en 
nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la 
Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto Nº 
691/2016, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las 
publicaciones de las que surgen los índices utilizados.  
Obra Pública Menor - Contratación Directa N° 2/2021 
Fecha de Apertura de Ofertas ---/---/------  
Fecha de firma del Contrato --/--/----  
Plazo Contractual AÑOS/MESES/DÍAS  
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA  
Redeterminación N°  
Porcentaje de Variación ….%  
Mes y Año del disparo MM/AAAA  
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.  
Saludo a Ud. muy atentamente.   
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